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technologické požadavky. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebn technologického 
projektu, technologické pedpisy a s nimi související kontrolní a zkušební plány, návrh strojní 
sestavy, plán bezpenosti, vliv stavby na životní prostedí, technickou zprávu zaízení 
staveništ spolen s výkresy. Dále je souástí práce také harmonogram, rozpoet, asový a 
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Master´s thesis deals with constructive-technological project of apartment house in Kamenná 
street in Brno-Štýice. The aim of this work is the solution with the view to the financial, 
time, technical and technological requierements. The thesis includes technical report of 
constructive-technological project, technological instructions with inspectional and test plans, 
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V rámci své diplomové práce se budu zabývat stavebn technologickým eením bytového 
domu v Brn-týicích. Objekt se skládá z hlavního stavebního objektu-bytového domu, dále 
z pípojek, oplocení, zpevnných ploch, parkovit, terénních a sadových úprav. Bytový dm 
je rozdlen na 2 sekce A a B. Sekce B je typodlaní, sekce A je típodlaní. Základy objektu 
jsou tvoeny elezobetonovými monolitickými pásy a pilotami. Svislé nosné konstrukce jsou 
eeny jako monolitické elezobetonové zdi a sloupy, a také jako zdné zdi. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou tvoeny elezobetonovými kíem armovanými monolitickými deskami. 
Objekt je zasteen jednopláovou plochou stechou, její nosná konstrukce je tvoena 
stropem nad posledním nadzemním podlaí.  
Ve své práci se budu zabývat situací stavby se irími vztahy dopravních tras, objektovým 
asovým a finanním plánem. Zpracuji studii realizace hlavních technologických etap 
hlavního stavebního objektu, navrhnu hlavní stavební stroje a mechanismy, vytvoím projekt 
zaízení stavenit vetn technické zprávy a výkresové dokumentace. Dále se budu zabývat 
asovým harmonogramem a rozpotem hlavního stavebního objektu. Zpracuji technologický 
pedpis pro provádní vrtaných pilot a pro provádní steního plát. K tmto 
technologickým pedpism zpracuji také kontrolní a zkuební plány. Souástí bude také plán 
BOZP a vliv stavby na ivotní prostedí.  
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51. Identifikaní údaje stavby 
název stavby:   bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:    ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území:  týice, kód 610186 
kraj:    Jihomoravský 
charakter stavby:  stavba pro bydlení, novostavba 
termín zahájení:  bezen 2014 
termín dokonení:  listopad 2014 
poet msíc výstavby: 9 
cena:    36 856 132 K (bez DPH) 
projektant:   AAA Studio s.r.o. 
    Stakova 8a 
    Brno 
    602 00 
zhotovitel:   dle výbrového ízení 
2. lenní na stavební objekty 
SO 01 bytový dm 
SO 02 pípojka elektrického vedení NN 
SO 03 pípojka plynu 
SO 04 pípojka splakové kanalizace 
SO 05 deová kanalizace 
6SO 06 vodovodní pípojka 
SO 07 zpevnné plochy 
SO 08 parkovit
SO 09 oplocení 
SO 10 terénní a sadové úpravy 
SO 11 demontá pvodního objektu 
3. Stavebn architektonické eení objektu 
3.1 Základní charakteristika a úel objektu 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Brn  týicích na ulici Kamenná. Objekt se 
nachází ve svaitém terénu. Je rozdlen dilataní spárou na ást A a B. ást B je typodlaní, 
ást A típodlaní. Navreno je celkem 8 byt a jedna ubytovací jednotka. Kadý byt má 
balkón nebo terasu. Souástí objektu budou i garáe a parkovací stání ped objektem. Projekt 
dále eí pipojení k inenýrským sítím, zpevnné plochy kolem objektu a sadové úpravy 
pozemku.  
3.2 Statistické údaje 
poet bytových jednotek:   8 
poet ubytovacích jednotek:   1 
poet parkovacích míst v garái:  6 
poet parkovacích míst ped domem: 7 
zastavná plocha:    660m2
obestavný prostor:    6112m3
istá podlahová plocha:   1588m2
3.3 Urbanistické a architektonické eení 
Novostavba bytového domu má nepravidelný tvar. Nachází se ve svaitém terénu, tento terén 
respektuje a vyuívá. Objekt je rozdlen na dv sekce A a B. Kadá má samostatný vstup. Pod 
sekcí B se nachází garáe. Vjezd do garáí je z ulice Kamenná. Sekce A je oproti sekci B 
zaloena o podlaí výe. V sekce A jsou navreny 3 byty a jedna ubytovací jednotka. V sekci 
7B je navreno 5 byt. Kadá sekce má vlastní schodit, v sekci B bude i výtah. Byty jsou 
eeny jako 2+kk, 3+kk a 4+kk. Kadý byt má pístup na balkón nebo terasu.  
3.4 Technické eení 
3.4.1 SO 01 bytový dm 
Základy 
Vzhledem k umístní objektu je navreno nkolik rzných technologií zaloení. Jsou 
navreny piloty prmru 600mm a 900mm z betonu C25/30. Dále jsou pod nosnými stnami 
navreny základové pasy íky 800mm, 1000mm a 1300mm a výky 800mm. Pasy budou 
z betonu C25/30 a oceli 10 505 (R). Sekce A má dv úrovn zaloení, základový pas proto 
bude v této ásti stupovaný. Dno jámy bude v sekci A upraveno hutnním, podkladní beton 
je navren tídy C8/10 tlouky 100mm, základová deska podlahy z betonu C20/25 s výztuí 
KARI sítí 6x150/6x150 pi obou povrích  krytí výztue 50mm pi spodním povrchu, 40mm 
pi horním povrchu. Na tuto vrstvu pijde hydroizolace a skladba podlahy. V sekci B bude 
vytvoena zeminová deska z hutnného trkopísku nebo trkodrti tlouky 400mm hutnné 
ve dvou vrstvách. Následovat bude vrstva hydroizolace oboustrann chránna separaní a 
ochrannou netkanou geotextilií ploné hmotnosti min. 500 g/m2. Následuje skladba podlahy. 
Svislé nosné konstrukce 
Nosná svislá konstrukce je tvoena monolitickými elezobetonovými stnami, zdnými 
stnami a elezobetonovými monolitickými sloupy. elezobetonové monolitické svislé 
konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 s výztuí 10 505(R). Monolitické stny mají 
íky 300mm, 250mm a 200mm, sloupy jsou navreny o rozmru 350x400mm. Zdné 
konstrukce obvodového plát budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 40 
PROFI DRYFIX na pnu POROTHERM DRYFIX SYSTÉM. V garáích jsou stny a sloupy 
navreny jako pohledový beton se skosením hran 20/20mm.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové kíem armované desky 
tlouky 200mm z betonu C25/30 a oceli 10 505(R). Souástí stropních desek jsou i prvlaky 
8pro vynesení neprbného zdiva. V ástech kde stropní deska tvoí zárove balkón, bude 
pouit pro peruení tepelného mostu prvek ISOKORB.  
Peklady 
Peklady jsou navreny jako systémové keramické peklady POROTHERM 7, 
POROTHERM 11,5 A POROTHERM 14,5. Je nutné dodret minimální uloení dle podklad
výrobce. V elezobetonových monolitických stnách je peklad tvoen elezobetonovým 
prvlakem.  
Dlící konstrukce 
Dlící konstrukce budou ze systému POROTHERM. Jedná se o POROTHERM 14 P+D, 
POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 8 P+D. Mezibytová píka bude ze zdiva 2x 
POROTHERM 11,5 AKU se 100mm minerální izolace mezi tvárnicemi. Pro zakrytí a 
oplátní rozvod a instalací jsou navreny sádrokartonové pedstny.  
Schodit
Vnitní schodit v sekci A i B jsou navreny jako dvakrát zalomená elezobetonová 
monolitická deska, která je mezipodestou uloena na schodiové stn a je kotvena do 
stropní konstrukce. Schodit bude z betonu C20/25 a oceli 10 505(R).  
Vnitní schodit z bytu B/3 na terasu o patro výe bude provedeno jako ocelový svaenec 
z uzavených ocelových profil 60/100mm.  
Vnjí schodit z bytu B/2 bude ocelové s povrchovou úpravou v árovém zinku.  
Vnjí schodit z bytu A/4 bude mít rameno ocelové, podesta je tvoena vytaenou 
elezobetonovou stropní deskou.  
Výtah 
Výtah je navren v sekci B. Výrobcem je firma Kone. Rozmry achty budou 1700x1800mm, 
rozmr kabiny 1100x1400mm. achta je eena jako monolitická elezobetonová z betonu 
C25/30, ocel 10 505(R), tlouky 200mm.  
9Zasteení 
Stechy jsou navreny jako jednopláové. Nosná konstrukce je tvoena stropní konstrukcí 
posledních podlaí. Spád je een tepelnou izolací ve form spádových klín. Odvod vody je 
navren jak vn stechy, tak i vyhívanými steními vtoky. Stecha má nkolik výkových 
úrovní.  
Fasáda 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tlouka tepelné izolace 
bude 100mm na keramické tvarovky POROTHERM a 150mm na monolitické elezobetonové 
zdi. Jako izolant bude pouit fasádní pnový polystyrén EPS 100F =0,038 W/m2K. Bude 
kotven kotvami EJOTHERM STR U se zátkou pro zamezení propisování kotev. Na zateplení 
spodní stavby bude pouit XPS tlouky 100mm do výky 500mm nad terén. Na ostní bude 
pouit XPS tlouky 40mm, na atiky zevnit a shora 80mm XPS.  
Zábradlí  
U vnitních schodi bude zábradlí z árového zinku s devným madlem. Zábradlí bude 
kotveno do boku schodiového ramene v míst zrcadla. Výpl bude tvoena svislými 
pozinkovanými tyemi.  
Zábradlí bytových lodií je ocelové. Zábradlí bytových steních lodií a teras bude ocelové 
ve spodní ásti a v horní ásti árov zinkované  s vodorovným lenním.  
Podlahy  
Podlahy jsou eeny jako tké plovoucí. Roznáecí vrstva je tvoena betonovou vyztuenou 
deskou tlouky 50mm nebo anhydridovou roznáecí deskou tlouky 50mm a 60mm(dle 
umístní podlahy). Podlaha v garáích je navrena z drátkobetonu tlouky 200mm. Nálapné 
vrstvy podlah budou dle jednotlivých místností a poadavk investora (dlaba, laminát, vlysy 




Okna budou plastová s izolaním dvojsklem. Bude pouit teplý distanní rámeek. Souinitel 
prostupu tepla skla musí být minimáln 1,1 W/m2K nebo lepí.  Okna, u nich je sníen 
parapet, budou mít bezpenostní skla. Sklo bude uchyceno do rámu okna a bude probíhat 
pouze ped otvíravou ástí.  
Vnitní dvee jsou navreny devné dýhované s oblokovou zárubní. Kídla budou plná nebo 
ásten prosklená (dle umístní a poadavku investora). Kování bude z nerezové oceli. 
Vstupní dvee budou devné v ocelovém rámu, popípad v kombinaci devo hliník (dle 
poadavk investora). Dvee musí splovat poadovanou poární odolnost.  
Garáová vrata jsou navrena automatická sekní s pojezdem do strany. Budou ovládána na 
dálkové ovládání.  
V sekci A jsou navreny dva svtlíky. Svtlíky budou mít kopulovitý tvar. Svtlík v místnosti 
A3.06 bude pevn zasklený, tyvrstvý, pro otvor o rozmrech 900/1200mm. Svtlík nad 
schodiovým prostorem A3.02 zajiuje pístup na stechu. Rozmr otvoru pro tento svtlík 
bude 900/1200mm. V prostoru chodby bude pro výstup na stechu zaven ebík.  
V sekci B je navren svtlík nad schodiovým prostorem B4.02. Rozmr otvoru pro tento 
svtlík bude 900/1200mm. V prostoru chodby bude pro výstup na stechu zaven ebík. 
Omítky 
Vnjí omítka bude silikonová o velikosti zrna 1,5mm. Barevnost urí investor. Vnitní 
omítky budou dle místností tukové a vápenocementové.  
Parapety 
Vnitní parapety budou plastové. Budou osazeny zárove s dodávkou oken. Vnjí parapety 
budou z taeného hliníku.  
Atika  




Vekeré klempíské výrobky budou z titanzinku a tam, kde je návaznost na fólii tak 
z poplastu.  
Zámenické výrobky 
V árovém zinku bude provedeno zábradlí elezobetonových vnitních schodi, zábradlí a 
stupn na terasu z bytu v sekci A, schodit vetn zábradlí z bytu v sekci B, zábradlí teras, 
balkón a míe anglických dvork (pochzí roty).  
Z tahokovu budou míe anglických dvork v plastových rámech (v garáích), míe 
vtracích otvor VZT, krytí spodní ásti zábradlí lodií. Z hliníku budou ebíky pro výlez na 
stechu obou sekcí.  
Malby 
Budou provedeny dle poadavk investora. Budou naneseny v dostateném krytí. Budou 
pouity bezprané a otruvzdorné materiály.  
Obklady a Dlaby 
Obklady a dlaby jsou navreny v koupelnách a WC. V dalích místnostech mohou být 
dodány na základ poadavk investora. Obklady v koupelnách a WC budou v místech 
sociálních zaízení do výky horní hrany zárubn dveí. Sokl dlaby bude ve výce 150mm.  
Venkovní dlaba bude protiskluzová a mrazuvzdorná. 
3.4.2 SO 02 pípojka elektrického vedení NN 
stávající rodinný dm 
V míst budoucí stavby se nachází vedení nízkého naptí pro sousední rodinný dm. Bude 
tedy nutno toto vedení peloit. Rodinný dm bude nyní nov napojen z nové pípojkové 
skín, která bude umístna v oprné zdi na hranici pozemk 968 a 971/2. Kabel bude uloen 
ve výkopu hloubky 800mm v pískovém loi. Po celé délce bude na nj poloena výstraná 
fólie. Kabel bude uloen co nejblíe hlavního rozvade rodinného domu. Délka nového 
vedení bude 38,6m. 
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Stavenitní pípojka 
Stávající pípojka pro úely budovy stojící na stavebním pozemku bude pouita pro zaízení 
stavenit. Bude zízena nové skí SP4 do které budou umístny stávající kabely.  
Pemístní stávající skín
Stávající skí PSR bude pemístna do ela boxu pro odpad. Napojení skín bude kolmo ke 
stávajícímu vedení ped objektem. Nové vedení mezi rozvodnou skíní a distribuním 
kabelovým rozvodem bude 1,2m.  
Pipojení bytového domu 
Pípojková skí pro bytový dm bude zhruba na stejném míst, jako byla skí SR5. Do této 
skín budou zaústny distribuní kabely. Ze skín bude napojen elektromrový rozvad pro 
sekci A i pro sekci B. Hlavní domovní vedení povede spolenými prostory sekce B do 
rozvade RE-B, poté ve výce 3m nad terénem pod venkovní fasádou, spolenými prostory 
sekce A do rozvade RE-A 
3.4.3 SO 03 pípojka plynu 
Stávající plynová pípojka bude zkrácena a ukonena zemním ouptem umístným na 
pozemku 684/2. Odtud poté povede nové vedení jiním smrem. Nové vedení bude mít délku 
4,5m a bude ukoneno v hlavním uzávru plynu. HUP bude umístn na fasád bytového 
domu.  
3.4.4 SO 04 pípojka splakové kanalizace 
Pro napojení splakové kanalizace bude vyuito stávající pípojky. Pípojka má dimenzi DN 
200. Splaková kanalizace z objektu bude zaústna do nov vybudované achty, která bude na 
stávající kanalizaní pípojce DN 200.  
3.4.5 SO 05 deová kanalizace 
Vekeré deové vody je nutné eit na pozemku investora. Z tohoto dvody jsou navreny 
vsakovací tunely. Celkov se jedná se o 2 ady 4tunel o rozmrech 2,1x4,8x0,51m. Tunely 
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budou umístny na západní ásti pozemku. Bude do nj svádna deová voda ze stech, teras 
a svahu.  
3.4.6 SO 06 vodovodní pípojka 
Bude vyuita stávající vodovodní pípojka pro administrativní objekt. Stávající pípojka je 
ukonena ve vodomrné acht, která se nachází na pozemku investora.  
3.4.7 SO 07 zpevnné plochy 
Jedná se pedevím o terasy na terénu a okapový chodník. Okapový chodník z kaírku je 
navren v celkové délce 64m. Jeho íka bude 0,5m. Okapový chodník kolem betonových zdí 
oplocení bude tvoen betonovými dladicemi ve spádu 5%, které budou ukládány do loe 
z kamenné drti. Terasy na terénu budou ve spádu 2%. Jako povrchová úprava bude pouita 
dlaba dle výbru investora lepená flexibilním lepidlem.  
3.4.8 SO 08 parkovit
Ped bytovým domem je navreno parkovit. Jeho souástí je i vjezd do garáe. Vjezd do 
garáe domu je navren v íce 3,1m Povrch je navren z betonové dlaby stejn tak jako 
povrch parkovacích stání. Pro rozliení bude pouit jiný tvar dladic a vjezd bude od stání 
oddlen nájezdovým obrubníkem zvýeným o +2cm. Napojení na stávající komunikaci bude 
tedy provedeno pes nájezdový obrubník zvýený o +2cm  vjezd a o +4cm  parkovací stání. 
Je navreno sedm kolmých parkovacích stání, jedno parkování pro osoby tlesn postiené je 
navreno v garáích. íka stání je 2,4m. Stání budou vyuívána pro parkování vozidel 
skupiny O2. Píný sklon je navren promnný 5-7%. Plá je navrena ve sklonu shodným 
s komunikací a linií terénu podél stavby. 
3.4.9 SO 09 oplocení 
Oplocení je navreno po celé délce západní ásti a dále v horní ásti pozemku. Podél severní a 
východní fasády bytového domu oplocení není. Oplocení pozemku je navreno z drátného 
poplastovaného pletiva zelené barvy výky  2000mm na nízké betonové vyrovnávací zídce 
promnné íky. Do ní jsou zabetonovány sloupky a vzpry v maximální vzdálenosti 
2 500mm se vzprami dle technických poadavk. Vechny monolitické zídky jsou 
vyarmovány vloenými KARI sítmi 200/200/6. Betonové zdí jsou navreny iroké 200mm 
z betonu t. C 20/25. Zídky jsou zakoneny betonovými prefabrikovanými pultovými 
stíkami orientovanými smrem vn z pozemku. Oplocení je navreno po celé délce západní 
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ásti a dále v horní ásti pozemku. Podél severní a východní fasády bytového domu oplocení 
navreno není.  
3.4.10 SO 10 terénní a sadové úpravy 
Sadové úpravy jsou navreny tak, aby co nejvíce zalenily nov postavený objekt do okolí. 
Travnatý terén bude domodelován a budou do nj vysazeny vzrostlé stromy. Stromy jsou 
navreny s mení korunou, vzhledem k malé vzdálenosti od fasády objektu. U vstupu a 
oprných zdí jsou navreny popínavé rostliny. Zahrady budou lehce domodelovány a 
zatravnny a místy doplnny mulovací krou.  
3.4.11 SO 11 demontá pvodního objektu 
V míst plánované výstavby bytového domu se nachází administrativní objekt sloen 
z unimobunk. Celkov se jedná o 24 bunk, které jsou postaveny ve 2 adách nad sebou. 
Z bunk budou odstranny svody potrubí, instalace, míe apod. Poté budou postupn
rozebrány a odvezeny.  
4. Charakteristika stavenit
Zájmový pozemek se nachází v Brn jin od centra msta v mstské ásti Brno  týice na 
ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko eky Svratky a 
zárove umístní v blízkosti centra msta.  
Píjezd ke staveniti bude po ulici Vídeská, ze které pímo odboíme na ulici Kamenná. 
Jedná se o silnici s obousmrným provozem irokou 7m. Stavbou by nemlo dojít 
k významnému zatíení této ulice. Pesnjí popis píjezdu je popsán v ásti A2. Situace 
stavby se irími vtahy dopravních tras. 
 Stavba je navrena na parcelách íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora 
stavby. Pozemek je svaitý, v jiní ásti zatravnn s nkolika stromy. V severní ásti pozemku 
se nachází administrativní objekt sloený z celkov 24 unimobunk, postavených na sob ve 
dvou adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze stavenit. V jihozápadní ásti 
pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový dm na tento objekt navazuje 
obvodovou zdí v sekci A.  
Stavení parcely jsou ze severní strany ohranieny parcelou íslo 984/2 - ostatní plocha  
ostatní komunikace, která je ve vlastnictví Statutárního msta Brna a parcelou íslo 971/3  
zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví Statutárního msta Brna. Z východní a jiní strany 
parcelou íslo 972  ostatní plocha  ostatní komunikace, ve vlastnictví Statutárního msta 
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Brna, ze západní strany parcelou íslo 970  zahrada, ve vlastnictví p. Krmáové, Ing. 
Svobody a p. Svobodové, parcelou íslo 969  zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové a parcelou íslo 968  zahrada, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové.   
Jako místo pro zaízení stavenit bude pronajata sousední parcela íslo 968, která je ve 
vlastnictví p. Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn od místa 
stavby a bezprostedn s ní sousedí. Parcela bude upravena poadavkm zaízení stavenit, 
bude na ní zízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevnna. Po skonení výstavby bude 
pozemek opt zatravnn a budou vysazeny rostliny dle poadavk majitel.  
Díky pítomnosti administrativního objektu na parcele íslo 971/2, jsou v míst stavby 
dotaeny vekeré inenýrské sít. Tyto sít budou ve velké míe vyuívány i pro úely 
výstavby nového objektu.  
5. Popis ásti stavebn technologického projektu 
5.1 A2. Situace stavby se irími vztahy dopravních tras 
Tato ást eí umístní stavby a monosti její dopravní obslunosti. Jsou zde zobrazeny 
moné píjezdové cesty vetn dleitých kiovatek a asových odhad. Konkrétn je een 
píjezd z dálnice, doprava betonu z betonárky a doprava odpadu a zeminy na skládku. Také se 
zde eí rozmístní znaení v lokalit stavby. Situace je v píloze B2.1 Situace, rozmístní 
znaek na staveniti je v píloze B2.2 Rozmístní znaek na staveniti.  
5.2 A3. asový a finanní plán-objektový 
asový plán je zde z dvodu návaznosti provádní jednotlivých stavebních objekt, aby 
nedocházelo ke zbytenému prodlení bhem výstavby. Dále je zde propoet stavby dle THU, 
aby byl umonn odhad celkových náklad. Souástí je i nasazení pracovník dle 
harmonogramu, erpání financí a nasazení hlavních stroj a mechanism. Jednotlivé ásti této 
kapitoly jsou v píloze: B3.1 Propoet stavby dle THU, B3.2 asový plán objektový, B3.3 
Nasazení pracovník, B3.4 erpání financí a B3.5 Nasazení stroj.  
5.3 A4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu 
Tato kapitola se zabývá realizací jednotlivých technologických etap v návaznosti, v jaké 
budou na stavb provádny. Konkrétn je zde uvádn potebný materiál pro danou etapu, 
potebné profese a stroje. Je zde také obecný pracovní postup a popis kontrol.  
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5.4 A5. Zaízení stavenit  výkresová dokumentace, asový plán 
budování a likvidace objekt ZS, ekonomické vyhodnocení 
náklad na ZS 
Tato ást eí podrobn zaízení stavenit. Skládá se z technické zprávy zaízení stavenit a 
výkres zaízení stavenit. V technické zpráv je uveden popis stavenit,jednotlivých 
objekt, napojení na infrastrukturu apod. Také je zde výpoet dimenzí pro stavenitní 
pípojky, orientaní výpoet náklad na provoz zaízení stavenit a asový plán budování a 
likvidace objekt zaízení stavenit. Ve výkresové ásti je zobrazeno stavenit a provoz na 
nm bhem zemních prací, hrubé stavby a dokonovacích prací. Výkresy jsou v píloze B5.1 
Zaízení stavenit pro zemní práce, B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu, B5.3 
Zaízení stavenit pro dokonovací práce. 
5.5 A6. Návrh hlavních stavebních stroj a mechanism
V návrhu hlavních stroj a mechanism jsou uvedeny ty nejdleitjí stroje a mechanismy 
potebné pi výstavb bytového domu na ulici Kamenná. Jsou zde také vypsány technické 
údaje jednotlivých stroj a mechanism. Posouzení jeábu je uvedeno v ásti A6.2 Návrh a 
posouzení hlavního zvedacího mechanismu. 
5.6 A7. asový plán hlavního stavebního objektu - asový 
harmonogram 
Harmonogram hlavního stavebního objektu SO 01 Bytový dm eí návaznost a délku trvání 
jednotlivých stavebních inností. Harmonogram je vypracován tak, aby nedocházelo 
k zbyteným prostojm a zárove, aby nedocházelo vlivem nedostatku asu ke sníení kvality 
prací. asový harmonogram je v píloze B7.1 asový harmonogram SO 01. Poet pracovník
a výpoet doby trvání je v píloze B7.2 Výpoet doby trvání jednotlivých inností.   
5.7 A8. Rozpoet pro SO 01 Bytový dm 
V této kapitole je zpracován rozpoet pro SO 01 Bytový dm dle moností daných 
poskytnutou projektovou dokumentací. Rozpoet je v píloze B8. Rozpoet SO 01.  
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5.8 A9. Technologický pedpis  
5.8.1 A9.1 Technologický pedpis pro provádní vrtaných pilot 
Technologický pedpis detailn popisuje postup vech inností nutných pro správné provedení 
vrtaných pilot. Obsahuje také podrobný výpis potebného materiálu, jeho skladování a 
dopravu. Zabývá se také kontrolou bhem provádní vrtaných pilot.  
5.8.2 A9.2 Technologický pedpis pro provádní steního plát. 
Technologický pedpis detailn popisuje postup vech inností nutných pro správné provedení 
steního plát. Obsahuje také podrobný výpis potebného materiálu, jeho skladování a 
dopravu. Zabývá se také kontrolou bhem provádní steního plát. Kladeské plány pro 
jednotlivé materiály jsou v píloze B9.2.1 Kladeský plán parotsné vrstvy, B9.2.2 Kladeský 
plán tepelné izolace 1. vrstvy, B9.2.3 Kladeský plán tepelné izolace 2. vrstvy, B9.2.4 
Kladeský plán spádových klín a B9.2.5 Kladeský plán hydroizolace.  
5.9 A10. Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
vrtaných pilot, kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
steního plát
Kontrolní a zkuební plán udává, co se bude kontrolovat, kdy se to bude kontrolovat, jakým 
zpsobem bude kontrola probíhat, kdo bude kontrolu provádt, kdo je za ni zodpovdný atd. 
Také jsou zde uvedeny pípustné odchylky a dalí dleité hodnoty dle platných norem. 
Kontrolní zkuební plány jsou umístny v pílohách B10.1 Kontrolní a zkuební plán kvality 
pro provádní vrtaných pilot, B10.2 Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní steního 
plát. 
5.10. A11. Jiné zadání 
V této ásti je zpracován alternativní návrh provedení zasteení, plán bezpenosti, ochrana 
ivotního prostedí, tepeln-technické posouzení konstrukcí a výpoet nutné doby tuhnutí 
betonu.  
5.10.1 A11.1 Alternativní provedení steního plát pouitím systému 
Dualdek  
Jedná se o návrh zmny technologického pedpisu pro alternativní skladbu steního plát.  
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5.10.2 A11.2 Plán BOZP  
Tento plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti je zpracován pro stavbu 
Bytového domu na ulici Kamenná. Snaí se o to, aby nedocházelo k ohroení bezpenosti a 
zdraví bhem výstavby.  
5.10.3 A11.3 Ochrana ivotního prostedí pi výstavb
Tato ást se zabývá vlivem výstavby Bytového domu na ulici Kamenná na okolní ivotní 
prostedí. eí vliv hlunosti, pranosti, nakládání s odpady apod. 
5.10.4 A11.4 Výpoet nutné doby tuhnutí betonu 
Tato ást byla zpracována pro pesnjí plánování prbhu výstavby. Je zde spotena nutná 
doba tuhnutí betonu, po kterou není moné beton odbednit. 
5.10.5 A11.5 Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí 
Jedná se o tepeln-technický posudek vybraných navrených skladeb konstrukcí (stech, 
obvodových zdí a podlahy). Posudek porovnává dosaené hodnoty s poadovanými. Tato ást 
je v píloze B11.5 Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí.  
6. Zdroje a literatura 
OLDICH PROKE. Projektová dokumentace Bytový dm na ulici Kamenná. AAA studio 
s.r.o., 2011. 
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1. Umístní stavby 
Stavba se nachází v centru Brna. Je umístna na ulici Kamenná v mstské ásti Brno- týice.  
Obr. 1.1 Umístní v rámci R 
Obr. 1.2 Umístní v rámci Brna 
22
2. Dopravní dostupnost 
Dopravní dostupnost stavenit je i pes umístní v centru Brna dobrá. Je to dáno pedevím 
vzdáleností pouhých 250m od ulice Vídeská. Ulice Kamenná je v míst stavby slepou ulicí, 
tudí je nutné, aby se automobily na staveniti otoily. Píjezdová trasa bude tedy vdy stejná 
jako trasa odjezdu.  
2.1 Dostupnost z dálnice 
Z dálnice D1 sjedeme na exitu 194. Pokraujeme stále po Vídeské a k odboce k ulici 
Kamenná. Vzdálenost je 3,9 km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu 
nepesáhne 10minut. Silnice je po celé trase a k odboce na ulici Kamenná typroudá íky 
minimáln 7m v jednom smru.  
Obr. 2.1.1 Trasa z dálnice D1 
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Obr. 2.1.2 Kiovatka s ulicí Jihlavská, pokraujeme rovn ve smru jízdy z dálnice 
Obr. 2.1.3 Kiovatka s ulicí Kamenná, odboujeme vlevo na ulici Kamenná 
2.2 Dostupnost z betonárky 
Beton bude dováen z betonárky Cemex, která se nachází na ulici Masná. Vzdálenost na 
stavenit je 3,5 km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu bude cca 10minut.  
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Obr. 2.2.1 Trasa z betonárky 
Obr. 2.2.2 Kiovatka ulic Masná a Zvonaka, odboujeme vlevo na ulici Zvonaka 
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Obr. 2.2.3 Kiovatka ulic Poíí a Vídeská, odboujeme vlevo na ulici Vídeská 
Obr. 2.2.4 Kiovatka ulice Vídeská a Kamenná, odboujeme vpravo na ulici Kamenná 
2.3 Dostupnost skládky 
Odpad bude odváen na skládku firmy DUFONEV v Brn  ernovicích. Vzdálenost na 
skládku je 6,9km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je 14 minut.  
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Obr. 2.3.1 Trasa na skládku 
Obr. 2.3.2 Kiovatka ulic Kamenná a Vídeská, pokraujeme vlevo po ulici Vídeská 
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Obr. 2.3.3 Kiovatka ulic Vídeská a Poíí, pokraujeme vpravo po ulici Poíí 
Obr. 2.3.4 Kiovatka ulic Zvonaka a Plotní, pokraujeme vpravo po ulici Plotní 
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Obr. 2.3.5 Kiovatka ulic Svatopetrská a ernovická, odboujeme vlevo na ulici ernovická 
Obr. 2.3.6 Sjezd u ulice ernovická na ulici Hájecká, pokraujeme vpravo po sjezdu na ulici 
Hájecká 
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Obr. 2.3.7 Kiovatka ulice Hájecká a Vinohradská, pokraujeme vpravo po ulici 
Vinohradská 
3. Situace stavby 
Výkres situace je v píloze B2.1 Situace  
4. Provoz na ulici Kamenná 
Ulice Kamenná je slepá ulice, tudí je nutné, aby se automobily na staveniti otoily. 
Píjezdová trasa bude tedy vdy stejná jako trasa odjezdu. íka komunikace je cca 7m.  
Obr. 4.1 Ulice Kamenná 
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Na ulici Kamenná cca 60 m od stavenit budou rozmístny dopravní znaky B29 Zákaz 
stání, B20a Nejvyí dovolená rychlost 30 km/h s dodatkovou cedulí E12 Výjezd vozidel 
ze stavby. Za vjezdem na stavenit bude ve vzdálenosti cca 10m znaka B26 Konec vech 
zákaz. 
Obr. 4.2 Rozmístní znaek v ulici kamenná 
5. Provoz na staveniti 
Provoz na staveniti je podrobnji een v ásti A5. Technická zpráva zaízení stavenit. 
Rozmístní znaek na staveniti je eeno v píloze B2.2 Rozmístní znaek na staveniti. 
6. Zdroje a literatura 
https://maps.google.cz/
31
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ÍZENÍ 
STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING








AUTOR PRÁCE                   BC. PETR GIRARD DE VILLARS 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D.
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   
32
1. Propoet stavby dle THU 
Propoet stavby dle THU je v píloze B3.1 Propoet stavby dle THU.  
2. asový plán objektový 
asový plán objektový je v píloze B3.2 asový plán objektový.  
3. Nasazení pracovník
Nasazení pracovník je v píloze B3.3 Nasazení pracovník. 
4. erpání financí 
erpání financí je v píloze B3.4 erpání financí. 
5. Nasazení stroj
Nasazení stroj je v píloze B3.5 Nasazení stroj
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1. Základní údaje o stavb
1.1 Identifikaní údaje: 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné informace o stavb: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Objekt je rozdlen dilataní spárou na ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý 
ne sekce B. V nejniím podlaí sekce B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté 
dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty a ubytovací jednotka. Celkov má bytový dm 
1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
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elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
nosné stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu Porotherm Dryfix 
Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové kíem armované 
desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. Peklady jsou navreny 
Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady v obvodových stnách z tvarovek 
Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový prvlak. Stechy jsou navreny 
jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. Odvod vody je een jak mimo 
stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má pístup na vlastní balkón nebo terasu. 
Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a 
vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. V sekci B je navren výtah. Dlící 
konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také 
ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké plovoucí. Okna jsou navrena plastová, 
zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, 
pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je tlouka 150mm. Klempíské prvky 
jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
2. Popis stavenit
Zájmový pozemek se nachází v Brn jin od centra msta v mstské ásti Brno  týice na 
ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko eky Svratky a 
zárove umístní v blízkosti centra msta.  
Píjezd ke staveniti bude po ulici Vídeská, ze které pímo odboíme na ulici Kamenná. 
Jedná se o silnici s obousmrným provozem irokou 7m. Stavbou by nemlo dojít 
k významnému zatíení této ulice. Pesnjí popis píjezdu je popsán v ásti A2. Situace 
stavby se irími vtahy dopravních tras
Stavba je navrena na parcelách íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora stavby. 
Pozemek je svaitý, v jiní ásti zatravnn s nkolika vzrostlými stromy. V severní ásti 
pozemku se nachází administrativní objekt sloený z celkov 24 unimobunk, postavených na 
sob ve dvou adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze stavenit. V jihozápadní 
ásti pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový dm na tento objekt 
navazuje obvodovou zdí v sekci A. Stavenitm prochází vedení elektrické energie pro 
sousední rodinný dm. Toto vedení bude ped zaátkem prací peloeno.  
Jako místo pro zaízení stavenit bude pronajata sousední parcela íslo 968, která je ve 
vlastnictví p. Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn od místa 
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stavby a bezprostedn s ní sousedí. Parcela bude upravena poadavkm zaízení stavenit, 
bude na ní zízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevnna. Po skonení výstavby bude 
pozemek opt zatravnn a budou vysazeny rostliny dle poadavk majitel.  
Díky pítomnosti administrativního objektu na parcele íslo 971/2, jsou v míst stavby 
dotaeny vekeré inenýrské sít. Tyto sít budou ve velké míe vyuívány i pro úely 
výstavby nového objektu.  
3. lenní hlavního stavebního objektu na technologické 
etapy 
3.1 Zemní práce 
3.1.1 Výkaz výmr 
skrývka ornice  171,96 m3
hloubení jam   2780 m3
vytvoení pracovních ploin  760m3
hloubení rýh   132,82m3
3.1.2 Pracovní eta 
stavbyvedoucí 
mistr 
geodet    
pomocník geodeta 
obsluha stroj  
dlník   
betoná  
idi    
3.1.3 Stroje 
Dozér na pásovém podvozku CAT D8 T íka radlice: 3940mm 
Objem radlice: 8,7m3
Pásové rýpadlo CAT 320E Max.dosah vodorovn: 
9860mm 
Max. dosah hloubkov: 
6720mm 
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Rýpadlo-naklada CAT 434F CAT 434F Objem lopaty nakládacího 
zaízení=1,15m3  
Smykový naklada  CAT 264 D Objem lopaty:0,54 m3
Nákladní auto Tatra 815 S1 6x6 Objem korby: 8,5 m3
Max.rychlost: 80 km/h 
3.1.4 asová rozvaha 
4 týdny 
3.1.5 Technologický postup 
Nejprve dojde k vyitní stavenit od travin a meních devin. Tráva bude posekána 
strunovou sekakou, shrabána a odvezena spolen s pokácenými devinami. 
Poté bude sejmuta ornice. Na daném pozemku je uloena v mocnosti 0,2m Tato zemina bude 
odstranna pásovým dozérem CAT D8T. Dozér má radlici irokou 3940mm a její kapacita je 
8,7m3. Ornice o objemu 171,15m3 (po nakypení 196,82 m3) bude ásten uloena na 
mezideponii západní ásti pozemku,pozdji pouita na tvorbu pracovních ploin zápory, a 
ásten odvezena na skládku v Brn-ernovicích.   
Po odhrnutí ornice budou následovat miské práce. Objekty stavby se budou vytyovat od 
hlavních polohových ar. Nad body se postupn ustavuje teodolit a bnými miskými 
metodami se urí polohy vech bod, kterými jsou dány pdorysné obrysy objektu, osy 
komunikací a rozvod. Objekt bude vytyen ve smru vodorovném a svislém. Pro vytyení 
pouijeme rohových laviek, které umístíme 2m od obrysu výkopu. Nivelováním se ustanoví 
výka základních rovin stavenit. Ve se vyznaí vytyovacími a zajiovacími znakami. 
Poté dojde k vytvoení pracovních ploin, nutných pro pesné beranní zápor. Po vytvoení 
pracovních ploin a zaberanní zápor v sekci A, meme zaít s hloubením jámy v této sekci. 
Pi hloubení jámy je nutné postupn vkládat painy mezi zápory, aby byl výkop zabezpeen 
proti sesunu. Z dalích stran bude výkop svahovaný ve sklonu 1:1 a bude zabezpeen 50mm 
stíkaného betonu. Vytená zemina bude nakládána na nákladní automobil Tatra 815 a 
odvezena na skládku vzdálenou 6,9 km. Svah mezi paenou jámou a hranicí pozemku bude 
zabezpeen 50mm stíkaného betonu.  
Poté dojde v sekci B k vytvoení paení ve východní ásti výkopu (dle výkresové 
dokumentace). Výkop jámy provede stroj CAT 320E 3. Stavební jáma v sekci B má 
pdorysné rozmry 12,425x13,1m a 16x9,9m. Vytená zemina bude odvezena na skládku 
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vzdálenou 6,9 km. Pi hloubení jámy je nutné dodrovat v nepaené ásti výkopu správný 
sklon zeminy 1:1, který bude zabezpeen 50mm stíkaného betonu.
Po vyhloubení jámy budou provedeny piloty. Poté dojde k runímu zaitní dna. Poté budou 
vymeny rýhy a vyvápnny. Hloubení rýh provede CAT 320E a rýpadlo-naklada CAT 
434F. Základy jsou ve více výkových úrovních, které budou napojeny stupovitými pasy dle 
PD.  Odvoz zeminy na skládku bude opt zajitn nákladním automobilem Tatra 815. Rýhy 
budou doitny a dorovnány run a pomocí lopat a rý.  
Celkový objem vytené zeminy bude 2780m3(jámy) a 132,82m3(rýhy), po nakypení celkov
3349,74m3
3.1.6 Jakost 
3.1.6.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí ped zahájením provede vstupní kontrolu stavenit. Zkontroluje, zda 
stavenit odpovídá plánu. Zkontroluje, zda jsou pítomny místa pro odbr elektrické energie 
a vody, zda je vhodná píjezdová cesta. Také zkontroluje, zda je vyznaena poloha vech 
inenýrských sítí potrubí a rozvod. 
3.1.6.2 Mezioperaní kontrola 
Na správné provádní zemních prací bude dohlíet vedoucí ety. Kontroluje správnost 
vytyení jámy, rýh, jejich rozmry a polohu. Bude také kontrolovat mnoství vytené 
zeminy (dle hloubky výkopu, potu odvezených plných nákladních automobil atd.), káze na 
pracoviti, dodrení asového plánu. Prbh stavby bude zaznamenáván do stavebního 
deníku.  
3.1.6.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provede na výzvu stavbyvedoucího pi pejímce dozor investora. 
Kontroluje, zda bylo ve provedeno podle projektu. Bude zkontrolována geometrická pesnost 
výkop, správné umístní, rozmry, zaitní. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3.1.7 BOZP 
Ped zahájením zemních prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni 
s technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost urených 
pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou pidlených 
mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, kteí se 
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budou podílet na zemních pracích. kolení bude obsahovat seznámení s místními 
podmínkami a dále písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb. a v platném znní 
vyhláky 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na stavenitích a s naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky. 
3.1.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Vzniklé odpady, jedná se pedevím o zeminu 17 05 04, bude ásten
skladována na staveniti a ásten odvezena na skládku vzdálenou 6,9km  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
3.2 Základy 
3.2.1 Výkaz výmr 
Sekce A: pasy beton C25/30  62,27m3
  Výztu 10 505 R  4,98t 
  Piloty prmr 600mm 50,4bm 
  Podkladní beton C25/30 10,16m3
  Deska C25/30   81,79m3
  Kari sít 6/100/100  2,86t   
   
Sekce B: pasy beton C25/30  55,1m3
  Výztu 10 505 R  4,41t 
  Piloty prmr 600mm 109,2bm 
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  Piloty prmr 900mm 26m 
  Výztu pilot ocel 10505 5,69t 
  B C16/20 piloty  47,42m3  
  Podkladní beton C25/30 6,85m3
  Hutnný trkopísek  103,69m3 
3.2.2 Pracovní eta 
stavbyvedoucí 
mistr 
geodet    
pomocník geodeta   
elezá
betoná
dlník    
idi    
3.2.3 Stroje 
Autodomícháva  Autodomíchava Schwing 
Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Objem: 8m3
Výsypná výka 1,101m 
erpadlo betonu Stacionární erpadlo betonu 
Putzmeister BSA 1003D 
Výkon: 28m3/h 
Ponorný vibrátor Mechanický ponorný 
vibrátor Dingo  
Hmotnost: 5,4kg 
Výkon: 35m3/h 
3.2.4 asová rozvaha 
11 týdn
3.2.5 Technologický postup 
Nejprve budou zhotoveny piloty v sekci A a následn v sekci B. Budou rozmístny dle 
projektové dokumentace. Pi vrtání budou zárove do vrtu vkládány panice. Po dosaení 
poadované hloubky vrtu, bude vrt zaitn, bude vloen armoko a co nejdíve zapone 
betonování. Bude pouit beton C25/30. Vzhledem k tomu e spodní ást vrtu se nachází pod 
zjitnou HPV, bude se betonovat pomocí sypákové roury. Roura se naplní betonem, 
zazátkuje a spustí ke dnu vrtu. Poté rouru pomalu vytahujeme. Je nutné vytahovat rouru tak, 
aby byla vdy ponoena alespo 1,5m v betonu. V prbhu betonáe bude voda pozvolna 
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z vrtu oderpávána. V prbhu betonáe zaneme také pozvolna vytahovat panice. Je vak 
nutné dbát na to, aby beton vyvozoval dostatený petlak, aby voda nevnikala do vrtu nad 
patou panic.  
Poté budou run zaitny rýhy. Pasy mají íku 800mm,1000mm a 1300mm a výku 
800mm. Objekt se nachází ve svahu, proto jsou pasy stupované stupni nejastji 
500x500mm.V míst prostup budou poloeny truhlíky. V pasech bude nejprve uloen 
podkladní beton C8/10 v tlouce 100mm. Beton bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. 
Beton bude pivezen autodomíchavem a poté transportován erpadlem do místa urení. Je 
teba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici nutno ponoovat pomalu a svisle.  
Poté bude uloena výztu B10505 základových pas dle výkresové dokumentace. Je nutné 
dbát na kompletnost výztue a také na dodrení správného krytí výztue, co bude zarueno 
distanními tlísky.  
Beton C25/30 bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. Beton bude pivezen 
autodomíchavem a poté transportován erpadlem do místa urení. Pi ukládání je teba dbát 
na výku shozu, která nesmí pesáhnout 1,5m. Betonujeme vdy po vrstvách 10cm. Poté bude 
beton vibrován ponorným vibrátorem Dingo. Je teba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici 
nutno ponoovat pomalu a svisle. Tlouka zhutované vrstvy nesmí pekroit 1,25 x délky 
hlavice a musí proniknout do pedcházející vrstvy do hloubky 50-100mm. Hutníme do té 
doby, ne dojde k vyplavování cementu na povrch. Následovat bude technologická pestávka, 
bhem které se bude beton oetovat kropením vodou 3x denn po dobu 2 dní. 
Pásy budou zhotovovány postupn, dle jejich výkové úrovn a návaznosti na B monolitické 
zdi. Nejprve tedy v sekci B, poté ve stedové ásti sekce A, dále v jinní ásti sekce A a 
nakonec i v nejjinjí ásti sekce A.  
Po základových pasech meme pejít k betonái základové desky. Základová deska v sekci 
B je jen v míst výtahové achty. V sekci A se nachází po celé ploe. Deska bude vyztuena 
kari sítmi s oky 150x150mm pi obou povrích. Betoná bude postupovat stejn jako betoná 
pas. Povrch desky zarovnáme latí a zahladíme. Následovat bude technologická pestávka, 
bhem které se bude beton oetovat kropením vodou 3x denn po dobu 2 dní. 
Jakmile beton dosáhne pedepsané pevnosti, provedeme obsypání základových pas zeminou 
z výkop. Tuto zeminu je nutné zhutnit vibraním pchem. 
V sekci B bude vytvoena zeminová deska z hutnného trkopísku. Hutnit budeme ve dvou 
vrstvách vdy po 200mm, dokud nedojde ke zhutnní na poadovanou hodnotu.  
Pod navazující konstrukce nosných stn v sekci A bude provedena hydroizolace v íce role 
asfaltového pásu.  
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3.2.6 Jakost 
3.2.6.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje, zda bylo ve provedeno podle 
projektu. Bude také zkontrolována geometrická pesnost jam a rýh. Bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
3.2.6.2 Mezioperaní kontrola 
Na správné provádní prací bude dohlíet stavbyvedoucí a mistr. Bude kontrolovat kvalitu 
dodané betonové smsi, dosaení správné hloubky pilot, kompletnost a pesnost výztue, 
správné rozmry pas a desky, káze na pracoviti, dodrení asového plánu atd. Pi 
betonáských pracích a tvrdnutí betonové smsi nesmí teplota klesnout pod 5°C. Prbh 
stavby bude postupn zaznamenáván do stavebního deníku.  
3.2.6.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provede na výzvu stavbyvedoucího pi pejímce investor. Zda bylo ve 
provedeno podle projektu. Bude zkontrolována geometrická pesnost. Bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  
3.2.7 BOZP 
Ped zahájením základových prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln
seznámeni s technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost 
urených pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou 
pidlených mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, 
kteí se budou podílet pracích. kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a 
dále písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb. a v platném znní vyhláky 
591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na stavenitích
3.2.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
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Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se pedevím o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 02 05 elezo a 
ocel.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
3.3 Svislé nosné konstrukce 
3.3.1 Výkaz výmr 
Sloup B 400x350mm, C25/30 17,92m3
Výztu sloup 10505R  1,82t 
Bednní sloup Peri Vario GT24 74,4m2
Zdi B C25/30   317,65m3
Výztu zdí 10505R   38,12t 
Porotherm 40 CB na P10  306,25m2
Porotherm 30 CB na P10  4,6m2
Porotherm 24 CB na P10  24,32m2
Bednní stnové Peri  Vario GT 24 1078,8m2






zedník    
pomocný dlník  
idi    
jeábník   
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3.3.3 Stroje 
Autodomícháva  Autodomíchava Schwing 
Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Objem: 8m3
Výsypná výka 1,101m 
Autoerpadlo  Schwing Stetter S 34 X Dopravní výkon: 96 m3/h 
Horizontální dosah: 30m 
Vertikální dosah: 34m 
jeáb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 
32m 
Maximální vertikální dosah: 
29m 
Ponorný vibrátor Elektronický vibrátor betonu 
Perles Runner plus 58 
Délka hadice: 7m 
Hmotnost: 19kg 
Výkon: 43m3/h 
3.3.4 asová rozvaha 
12 týdn
3.3.5 Technologický postup 
Nejprve se provede penetraní nátr základové desky. Poté pod zdmi a sloupy natavíme 
asfaltový pás vdy pouze v tlouce jedné role. Poté geodet vytyí rohy stavby. Je nutné 
pesn dodrovat projektovou dokumentaci.  
3.3.5.1 Monolitické stny 
Nejprve bude vytvoene jednostranné bednní Peri Vario GT 24. Vdy zaínáme z roh pop. 
jiných komplikovanjích míst a pokraujeme ke stedu stny. Poté bude vyvázaná výztu dle 
projektové dokumentace. Je nutné dodret kompletnost výztue, pouít správné profily, 
dodret krytí výztue. Také dbáme na istotu výztue, nepítomnost koroze atd. Poté bude 
osazena druhá strana bednní. Nesmíme zapomenout na natení bednní pípravkem pro 
snadné odbednní.  
Beton bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. Do bednní bude ukládán pomocí 
autoerpadla Schwing Stetter S 34 X a pomocí bádií, které budou dopravovány jeábem MB 
1030.1. Betonovat se musí rovnomrn po stejných vodorovných vrstvách z maximální výky 
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1,5m. Je nutné dbát na správné provibrování. Vibrujeme po maximálních vrstvách 300-
500mm a vibrátor musí proniknout do pedcházející vrstvy do hloubky 50-100mm. Hutníme 
do té doby, ne dojde k vyplavování cementu na povrch. Betoná je moné peruit tak, aby 
nevznikla pracovní spára, na dobu ne beton dosáhne hodnoty 3,5 MPa (cca 2h). Pokud 
chceme peruit betoná na delí dobu za vzniku pracovní spáru je nutno dodret PD. Pokud 
není uvedeno jinak, lze spáru vytvoit v místech nejmeních ohybových moment (trámy a 
prvlaky ve tetin rozptí, sloupy ve spodní nebo horní ásti kolmo na svislou osu, desky ve 
tetin rozptí).  Beton bude oetován po dobu, dokud nenabude poadované pevnosti. Poté 
mohou být zdi odbednny. 
3.3.5.2 Sloupy 
U sloup nejprve vyváeme výztu. Opt dbáme na to, aby výztu odpovídala projektové 
dokumentaci, také aby bylo pomocí distanních tlísek zabezpeeno dostatené krytí výztue. 
Poté osadíme bednní a zaneme betonovat. Podmínky betonáe viz 3.3.1 Monolitické stny. 
Opt dbáme na správné hutnní.  
3.3.5.3 Zdné stny 
U zdných zdí nejprve zaloíme jednotlivé rohy. Zakládáme je na zakládací maltu. Pi tomto 
zaloení je teba dbát zvýené pozornosti pro naprostou pesnost. Protilehlé rohy se poté 
zmí a zkontrolují.  
Poté zdíme první ár zdiva opt do zakládací malty. Podle pesnosti prvního áru se poté 
odvíjí celková pesnost, proto je nutné, aby zdivo zakládal zkuený odborník. Tvárnice 
usazujeme gumovým kladivem.  
Poté zaneme se zdním první výky zdiva tj. do 1,5m. Bhem zdní dodrujeme pevázku. Je 
nutné dodret prostupy pro dvee, okna atd. dle výkresové dokumentace.  
Po vyzdní první výky sestavíme leení a pokraujeme ve zdní druhé výky. Zdní probíhá 
stejn jako zdní první výky. Jako peklady je v obvodových stnách vyuito sníeného 
prvlaku.  
3.3.6 Jakost 
3.3.6.1 Vstupní kontrola 
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Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje rovinnost základ a základové desky. 
Také bude zkontrolována jejich výka. Hydroizolace musí oboustrann pesahovat alespo o 
150mm pdorys zdiva. Budou také zkontrolovány dodané materiály: kompletnost, kvalita a 
neporuenost tvarovek, peklad a malty. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  
3.3.6.2 Mezioperaní kontrola 
Jakost a kvalita bude sledována stavbyvedoucím a mistrem. U bednní kontrolujeme jeho 
dokonalou tsnost, kompletnost, neporuenost. Dále pesnost spojení jednotlivých díl, 
pítomnost odbedovacích pípravk. U výztue kontrolujeme druh a profil pouitých prut, 
poet, délku, tvar vloek, polohu jednotlivých prut, jejich vzájemné vzdálenosti, polohu 
tmínk, vzájemné spojení jednotlivých vloek, istotu prut. Je teba také dbát na dodrení 
pedepsaného krytí. Pi betonái kontrolujeme mnoství a kvalitu betonové smsi dle 
objednacího a dodacího listu. Provedeme také vizuální kontrolu dodané smsi, pi 
pochybnostech provedeme zkouky na odlitém vzorku. Bhem betonáe dbáme na dostatené 
provibrování, kontrolujeme pítomnost betonu ve vech ástech bednní, betonujeme 
z maximální výky 1,5m. U zdní kontrolujeme neporuenost jednotlivých tvarovek, dále 
prbn kontrolujeme svislost, horizontální rovinnost, pomocí vodováhy a olovnice, 
v pípad pochybností také nivelaním pístrojem. Dále pak umístní otvor, prostup a 
peklad. Prbh prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 
3.3.6.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí zkontroluje horizontální i vertikální rovinnost. Dále je zkontrolována poloha 
otvor, prostup a peklad. U betonových konstrukcí by nemlo dojít ke vzniku hnízd 
(nahutný trk) a dutin. Pohledový beton v sekci B 1NP musí odpovídat podmínkám 
investora. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  
3.3.7 BOZP 
Ped zahájením prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s 
technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost urených 
pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou pidlených 
mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, kteí se 
budou na pracích podílet. kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb., v platném znní naízení vlády 
591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
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na stavenitích a naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. 
3.3.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti z, omezením dobu provozu 
stroj jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se pedevím o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 
02 05 elezo a ocel a 17 09 04 Jiné odpady. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech, budou následn zlikvidovány. 
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno. 
3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
3.4.1 Výkaz výmr 
Strop B C25/30 tl.200mm  339,28m3
Výztu ocel 10505R   40,71t 
Bednní stropní Peri Multiflex 1697m2





tesa   
pomocný dlník  
idi    
jeábník   
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3.4.3 Stroje 
Autodomícháva  Autodomíchava Schwing 
Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Objem: 8m3
Výsypná výka 1,101m 
Autoerpadlo  Schwing Stetter S 34 X Dopravní výkon: 96 m3/h 
Horizontální dosah: 30m 
Vertikální dosah: 34m 
Jeáb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 
32m 
Maximální vertikální dosah: 
29m 
Ponorný vibrátor Elektronický vibrátor betonu 
Perles Runner plus 58 
Délka hadice: 7m 
Hmotnost: 19kg 
Výkon: 43m3/h 
3.4.4 asová rozvaha 
8 týdn
3.4.5 Pracovní postup 
Ped vlastním vybetonováním stropu je nutné v místnosti, nad kterými budeme stropní 
konstrukci provádt, vytvoit bednní, abychom mohli beton fixovat v konkrétní poloze. Pro 
tento pípad se vyuije bednní Peri Multiflex 
Bednní se provede zpsobem, jakým jej popisuje technologický pedpis o pouívání bednní 
Peri Multiflex. To se skládá ze stojek, bednících desek, primárních a sekundárních nosník.  
Podélné a píné nosníky rozestavíme po obvodu. Tmenem provedeme hrubé nastavení 
stropních podpr, nasadíme hlavice, stropní podpru nasadíme na oprnou trojnoku. Pomocí 
montáních vidlic uloíme podélné primární nosníky. Musíme dodret rozmry podélných 
nosník dle výkresové dokumentace, stejn jako jejich návaznost. Provedeme nivelaci dle 
výky stropu a poté opt pomocí montáních vidlic uloíme píné nosníky. Poté rozmístíme 
mezipodpry (vdy kadá 4. je podpra s trojnokou plus vechny krajní podpry). Poté 
umístíme panely opt dle výkresové dokumentace. Umístíme také doezy kolem prostup. Pi 
bednní prvlak umístíme nejprve opt podélne nosníky na stojky, poté osadíme píné 
nosníky a na n uloíme prvlakové kletiny. Ty zárove slouí jako podpora píných 
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nosník vynáející panely stropní desky. Prvlaky budou dle nutnosti stejn jako prostupy 
bednny doezem z OSB desek.  
Jakmile bude vybednn strop je nutné celý prostor vyarmovat výztuí. Výztu bude pokládána 
dle výkresové dokumentace doloené statickým výpotem. Je nutné nezapomenout na 
distanní tlíska, která udrí výztu v poadované poloze. Po dokonení armování je nutná 
kontrola TDI nebo statika. Provede se záznam do stavebního deníku. Bednní musí být 
namazané odbedovacím pípravkem, aby se dalo pozdji bez problému odejmout.  
Beton bude dováen z betonárky vzdálené 3,5km. Beton bude ukládán pomocí autoerpadla 
Schwing Stetter S 34 X a pomocí bádií do místa urení. Ped samotnou betonáí musíme 
navlhit bednní. Pi ukládání je teba dbát na výku shozu, která nesmí pesáhnout 1,5m. Po 
uloení do bednní bude beton vibrován ponorným vibrátorem. Je teba dbát na dokonalé 
provibrování. Hlavici nutno ponoovat pomalu a svisle. Tlouka zhutované vrstvy nesmí 
pekroit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do pedcházející vrstvy do hloubky 50-
100mm. Hutníme do té doby, ne dojde k vyplavování cementu na povrch. 
100% pevnost beton dosáhne po 28 dnech. Odbednní ploných prvku je mono za cca 3dny, 
kdy beton nabude pevnosti 10 MPa, poté ale necháme pod konstrukcí stojky, které dotáhneme 
a ke stropní konstrukci. Takto to necháme a do dosaení 100%pevnosti tj.28dní. 
3.4.6 Jakost 
3.4.6.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje pipravenost nosného zdiva a sloup. 
Nivelací a latí zjistí rovinnost horního povrchu nosného zdiva. Budou také zkontrolovány 
dodané materiály: kompletnost a kvalita bednní, u betonu jeho mnoství a kvalita (zkouka 
kuelem), u výztue její mnoství, tída, koroze, prmr. Bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
3.4.6.2 Mezioperaní kontrola 
Stavbyvedoucí a mistr postupn kontroluje vechny kroky z pracovního postupu. Nejvtí 
draz se klade na rovinnost (kontrola nivelací), dále pak tuhost, stabilitu a tsnost bednní, 
správný nátr odbedovacího oleje. U výztue krycí vrstvu, podloky, polohu a mnoství, 
rovinnost. U betonu hutnní, rovinnost (nivelací, latí), tlouku, oetování, as a postup 
odbednní. Prbh prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 
3.4.6.3 Výstupní kontrola 
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Stavbyvedoucí zkontroluje nivelací výkovou úrove a rovinnost. Maximální dovolená 
odchylka je 5mm na 2 metry lat. Také se podívá na strop ze spodu, jestli nejsou místa kde 
beton chybí. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3.4.7 BOZP 
Ped zahájením prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s 
technologickým postupem. Dále bude písemn ovena odborná zpsobilost urených 
pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a údrbou pidlených 
mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech pracovník, kteí se 
budou na pracích podílet. kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 
písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb., v platném znní naízení vlády 
591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na stavenitích a naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. 
3.4.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se pedevím o odpady kategorií 17 02 05 elezo a ocel. 
 Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno. 
3.5 Zasteení 
3.5.1 Výkaz výmr 
Kaírek frakce 16/32     15,93m3
Dlaba Best Platen 400/400    204,34m2
Tere pod dlabu Buzon PB    1288ks 
HI Alkroplan 35177     513,71m2 
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HI Alkroplan 35176     18,36m2
Geotextílie Filtek 300g/m2    727,12m2 
Geotextílie Filtek 500g/m2    318,66m2
Parozábrana Glastek 40 Special Mineral  532,07m2  
TI ISOVER EPS 100S tl.100mm   353,08m2
TI ISOVER EPS 100S tl.50mm   353,08m2
TI EPS ISOVER 100S (klíny ve spádu min 2%) 506,74 m2
TI BACHL PIR tl.120mm    204,35m2    
Poplastované profily     53,78m2






pomocný dlník  
idi    
jeábník 
3.5.3 Stroje 
Jeáb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 
32m 
Maximální vertikální dosah: 
29m 
Hoák s propanbutanovou 
bombou 
HOÁK 25 kW Výkon: 25 kW 
Spoteba: 2000 g/h 
Rozmry: 580x80x120 mm 
Sváeka plast TRIAC S LEISTER Naptí: 230V 
Píkon: 1600W 
Teplota: 20-700°C 
Prtok vzduchu: 230 l/min 
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3.5.4 asová rozvaha 
2 týdny 
3.5.5 Pracovní postup 
ást stechy je eena jako pochozí (S2 dlaba) a ást jako nepochozí (S1kaírek a S12) viz 
projektová dokumentace. Nosná konstrukce stechy je tvoena B monolitickým stropem.  
3.5.5.1 Pochozí stecha 
Po nutné technologické pauze, kdy beton nabude potebné pevnosti a zárove klesne jeho 
vlhkost na max.4%, povrch napenetrujeme a bodov natavíme parozábranu Glastek40 Special 
Mineral. Po kontrole ji natavíme po celé délce spoje. Je nutné dodret minimální pesahy 
podéln 100mm, pín 150mm.  Dbáme na správné napojení na vtoky. Na tuto parozabránu 
budou ukládány tepeln izolaní desky z PIR v tlouce 120mm. Desky jsou spojeny 
systémem pero-dráka, co zabrauje vzniku pípadného tepelného mostu ve spárách. Poté 
usadíme spádové klíny z EPS 100S o minimálním spádu 2% a minimální tlouce 50mm. 
Klíny ukládáme tak abychom dosáhli spádu pesn podle projektové dokumentace. Musíme 
také dbát na správné napojení u vtok. Na tuto vrstvu poloíme geotextílii Filtek. Poté 
osadíme poplastované plechy na atiky a dalí místa dle PD. Plechy budou kotveny 
samoeznými rouby. Poté poloíme hydroizolaní fólii Alkorplan 35 177. Podélný pesah je 
minimáln 50mm, píný 100mm. Posun elních spoj musí být minimáln 200m. Opt je 
nutné dbát na správnou návaznost na stení vtoky a dalí prostupy. Hydroizolace bude 
vytaena na atiku. Pro napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude slouit koutová lita 
z poplastovaného plechu. Hydroizolace bude na atice opt ukonena na poplastovaném 
plechu. Na hydroizolaci bude opt poloena geotextílie. Poté budou rozmístny podloky, 
budou výkov srovnány a zkontrolovány. Poté dojde k osazení dlaby.  
3.5.5.2 Nepochozí stecha 
Po nutné technologické pauze, kdy beton nabude potebné pevnosti a zárove klesne jeho 
vlhkost na max.4%, povrch napenetrujeme a bodov natavíme parozábranu Glastek. Po 
kontrole ji natavíme po celé délce spoje. Je nutné dodret minimální pesahy podéln 100mm, 
pín 150mm.  Dbáme na správné napojení na vtoky. Dbáme na správné napojení na vtoky a 
dalí prostupy. Na tuto parozabránu budou ukládány tepeln izolaní desky EPS 100S 
v tlouce 100mm a 50mm. Jednotlivé vrtsvy musí být pokládány kolmo na sebe, abychom 
zabráníli vzniku tepelných most ve spárách mezi deskami. Poté osadíme spádové klíny 
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z EPS 100S o minimálním spádu 2% a minimální tlouce 50mm. Klíny ukládáme tak 
abychom dosáhli spádu pesn podle projektové dokumentace. Musíme také dbát na správné 
napojení u vtok. Poté osadíme poplastované plechy na atiky a dalí místa dle PD. Plechy 
budou kotveny samoeznými rouby. Na tuto vrstvu poloíme geotextílii Filtek. Na ni poté 
poloíme hydroizolaní fólii Alkorplan 35177 Podélný pesah je minimáln 50mm, píný 
100mm. Posun elních spoj musí být minimáln 200m. Opt je nutné dbát na správnou 
návaznost na stení vtoky a dalí prostupy. Hydroizolace bude vytaena na atiku. Pro 
napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude slouit koutová lita z poplastovaného plechu. 
Hydroizolace bude na atice opt ukonena na poplastovaném plechu. Ve skladb S12 bude 
jako hydroizolace pouita f	oie Alkorplan 35176. Ta bude kotvena pomocí hmodinek Ejot 
FDD Plus. Fólie jsou mezi sebou spojovány stejn jako fólie Alkorplan 35177, pouze pesah 
fólií je minimáln 110mm. Kotvení probíhá pedevím v míst pesah jednotlivých fólií. 
Pípadné kotvy v ploe budou pekryty ásti hydroizolaní fólie. Na hydroizolaci bude opt 
poloena geotextílie a následn bude celá konstrukce zatíena kaírkem frakce 16/32 tlouce 
50mm. U skladby S12 ji k pitíení nedochází.  
3.5.6 Jakost 
3.4.3.1Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede  stavbyvedoucí. Zkontroluje pipravenost stropní konstrukce. 
Nivelací a latí zjistí rovinnost. Budou také zkontrolovány dodané materiály: kompletnost, 
kvalita, mnoství. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  
3.4.3.2 Mezioperaní kontrola 
Vedoucí ety postupn kontroluje vechny kroky z pracovního postupu. Nejvtí draz se 
klade na neporuenost parozábrany a hydroizolace, kontrola jejich správných pesah, 
napojení na vtoky a dalí prostupy, kontrolujeme také správnost spád a osazení desek tepelné 
izolace. Budou provedeny zkouky tsnosti jehlou (100% spoj) a vakuová zkouka (cca 10% 
spoj). Dle poadavk investora a souhlasu statika bude provedena zátopová zkouka. Prbh 
prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 
3.4.3.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí zkontroluje nivelací výkovou úrove a spády. Také kontroluje celkovou 
kvalitu prací. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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3.5.7 BOZP 
Ped zahájením prací budou vichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn ovena odborná 
zpsobilost urených pracovník k obsluze pouitých mechanism a seznámení s obsluhou a 
údrbou pidlených mechanizm.  Na poátku prací probhne bezpenostní kolení vech 
pracovník, kteí se budou na pracích podílet. kolení bude obsahovat seznámení s místními 
podmínkami a dále písluná ustanovení zákoníku práce . 262/2006 Sb., v platném znní 
naízení vlády 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na stavenitích a naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky. 
3.5.8 Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti z cesty pi provozu 
mechanizace, omezením dobu provozu stroj jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor
stroj pi peruení provozu, atd. 
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se o odpady kategorií 17 02 03 Plasty, 17 03 02 Asfaltové smsi 
neuvedené pod íslem 17 03 01, 17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 
17 06 03 a 17 09 04 Jiné odpady. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech budou kovy následn zlikvidovány. Podle § 11 Pednostní vyuívání odpad tého 
zákonu, bude a cihly recyklovány a znovu pouity.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno. 
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3.6 Dokonovací práce 
3.6.1 Píky a dlící konstrukce 
Dlící konstrukce budou ze systému POROTHERM. Jedná se o POROTHERM 14 P+D, 
POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 8 P+D. Mezibytová píka bude ze zdiva 2x 
POROTHERM 11,5 AKU se 100mm minerální izolace mezi tvárnicemi. Pro zakrytí a 
oplátní rozvod a instalací jsou navreny sádrokartónové pedstny a kryty.  
3.6.2 Zámenické konstrukce 
Jedná se o zábradlí schodi a teras a protipoárních dveí. 
3.6.3 Výpln otvor  okna 
Okna v objektu budou plastová s izolaním dvojsklem a teplým plastovým rámekem. Patí 
zde také osazení balkónových dveí a otvíravých stn. 
3.6.4 Vnjí zateplení a omítka 
Objekt bude zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému Etics. Zateplení zdné ásti 
bude provedeno v tlouce 100mm, betonové zdi budou zatepleny v tlouce 150mm. Jako 
izolant bude na vtinu objektu pouit fasádní polystyrén EPS. Bude také pouita minerální 
vata a u spodní stavby XPS. Polystyren bude kotven mechanicky pomocí kotev a také 
lepidlem. Je teba dbát na penetraci podkladu a správné pouití skelné tkaniny a výztuné 
síoviny, která bude aplikována na více namáhaná místa (roky oken, dveí atd.). Vnjí 
omítka bude silikonová v tlouce cca 2-3mm. 
3.6.5 Klempíské konstrukce 
Jedná se o oplechování parapet, svody atd. 
3.6.6 Omítky vnitní 
Omítky v objektu tukové a vápenocementové. Omítky budou provádny strojn s následným 
runím hlazením 
3.6.7 SDK píky 
SDK píky jsou v objektu v pro zakrytí instalací. Jedná se o zdvojené sádrokartonové desky 
Knauff, kotvené ocelovou konstrukcí. Povrch bude opaten malbou. 
58
3.6.8 Podlahy 
Hrubé podlahy jsou v bytech eeny jako tké plovoucí podlahy. Nejastjí roznáecí 
vrstvou je anhydrid v tlouce 60mm pop.50mm. Kroejova izolace je zajitna 40mm EPS. 
V krajích budou podlahy izolovány pásky tl.10mm.  
3.6.9 Nálapné vrstvy podlah 
Nálapné vrstvy jsou eené jako plovoucí s lamelovou nálapnou vrstvou a také s dlabou. 
V garái je podlaha z drátkobetonu. Dlaby jsou v objektu v koupelnách, WC, na chodbách a 
na schoditích. Vdy je nejprve nutné podklad penetrovat. Dlaby jsou keramické a budou 
osazovány do tmele. Rozmry dladic budou 20x10cm, 20x20cm a 30x60cm. 
3.6.10 Obklady 
Obklady budou keramické, osazovány do tmele. Jedná se pedevím koupelny a WC. Podklad 
bude ped samotným provedením obklad penetrován.  
3.6.11 Truhláské konstrukce 
Jedná se o montá dveí, prah, klik a títk
3.6.12 Malby 
Malby budou zvoleny dle pání investora. Malby budou naneseny v dostateném krytí 
(minimáln 2 vrstvy). 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje  
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno - týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 lenní na stavební objekty 
SO 01 bytový dm 
SO 02 pípojka elektrického vedení NN 
SO 03 pípojka plynu 
SO 04 pípojka splakové kanalizace 
SO 05 deová kanalizace 
SO 06 vodovodní pípojka 
SO 07 zpevnné plochy 
SO 08 parkovit
SO 09 oplocení 
SO 10 terénní a sadové úpravy 
SO 11 demontá pvodního objektu 
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1.3 Informace o staveniti 
Zájmový pozemek se nachází v Brn jin od centra msta v mstské ásti Brno  týice na 
ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko eky Svratky a 
zárove umístní v blízkosti centra msta.  
Píjezd ke staveniti bude po ulici Vídeská, ze které pímo odboíme na ulici Kamenná. 
Jedná se o silnici s obousmrným provozem irokou 7m. Stavbou by nemlo dojít 
k významnému zatíení této ulice. Pesnjí popis píjezdu je popsán v ásti A2. Situace 
stavby se irími vtahy dopravních tras.  
Stavba je navrena na parcelách íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora stavby. 
Pozemek je svaitý, v jiní ásti zatravnn s nkolika vzrostlými stromy. V severní ásti 
pozemku se nachází administrativní objekt sloený z celkov 24 unimobunk, postavených na 
sob ve dvou adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze stavenit. V jihozápadní 
ásti pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový dm na tento objekt 
navazuje obvodovou zdí v sekci A.  
Stavení parcely jsou ze severní strany ohranieny parcelou íslo 984/2 - ostatní plocha  
ostatní komunikace, která je ve vlastnictví Statutárního msta Brna a parcelou íslo 971/3  
zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví Statutárního msta Brna. Z východní a jiní strany 
parcelou íslo 972  ostatní plocha  ostatní komunikace, ve vlastnictví Statutárního msta 
Brna, ze západní strany parcelou íslo 970  zahrada, ve vlastnictví p. Krmáové, Ing. 
Svobody a p. Svobodové, parcelou íslo 969  zastavná plocha a nádvoí, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové a parcelou íslo 968  zahrada, ve vlastnictví p. 
Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové.   
Jako místo pro zaízení stavenit bude pronajata sousední parcela íslo 968, která je ve 
vlastnictví p. Krmáové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn od místa 
stavby a bezprostedn s ní sousedí. Parcela bude upravena poadavkm zaízení stavenit, 
bude na ní zízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevnna. Po skonení výstavby bude 
pozemek opt zatravnn a budou vysazeny rostliny dle poadavk majitel.  
Díky pítomnosti administrativního objektu na parcele íslo 971/2, jsou v míst stavby 
dotaeny vekeré inenýrské sít. Tyto sít budou ve velké míe vyuívány i pro úely 
výstavby nového objektu.  
2. Sít technické infrastruktury 
Jak ji bylo zmínno výe v bod 1.3, na staveniti se nacházejí sít technické infrastruktury. 
Jedná se o elektrickou pípojku nízkého naptí, o plynovodní pípojku, dále o vodovodní 
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pípojku a kanalizaní pípojku. V jiní ásti stavenit se nachází elektrická pípojka nízkého 
naptí, která vede k sousednímu rodinnému domu. Tuto pípojku bude nutno ped zahájením 
výstavby pemístit.  
2.1 Napojení na elektrickou energii 
Pro poteby stavenit a jeho provozu bude slouit ji existující pípojka elektrické energie, 
která pvodn slouila pro zásobování administrativní budovy. Na staveniti bude zízena 
nová pipojovací skí, do které budou zavedeny stávající kabely. Z této skín bude napojen 
hlavní stavenitní rozvad elektrické energie, který bude umístn poblí vjezdu (viz píloha 
5.1 Zaízení stavenit pro zemní práce, B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu, B5.3 
Zaízení stavenit pro dokonovací práce). 
2.2 Napojení na vodovod 
K napojení stavenit na vodovod bude slouit stávající vodomrná achta, ze které byl 
napojen pvodní administrativní objekt. Odtud povede voda v zemi k sanitárním bukám a 
dalím místm odbru vody.  
2.3 Napojení na splakovou kanalizaci 
Pro napojení splakové kanalizace bude vyuito stávající pípojky. Pípojka má dimenzi DN 
200. Splaky ze sanitárních bunk budou vedeny do nov vybudované achty. Tato achta 
bude umístna na stávající pípojce kanalizace. Bude se nacházet ped objektem v severní 
ásti u ulice Kamenná.  
2.4 eení deových vod 
Deové vody budou ze stavenit odvádny pomocí labovek prmru 500mm, které budou 
umístny po obvodu stavenit. Budou zaústny do doasného vsaku (viz píloha 5.1 Zaízení 
stavenit pro zemní práce, B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu, B5.3 Zaízení 
stavenit pro dokonovací práce). 
Ped samotným vsakem bude jet umístn odluova ropných látek. Vekeré vpusti ve 
labových budou vybaveny bahenním koem. 
3. Bezpenost na staveniti 
Bezpenost na staveniti podléhá plánu BOZP. Bezpenost se bude dále ídit také naízením 
vlády 591/2006 sb. O bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na stavenitích, zákonem 309/2006 sb. O zajitní dalích podmínek bezpenosti a 
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ochrany zdraví pi práci a naízením vlády 101/2005 sb. O podrobnjích poadavcích na 
pracovit a pracovní prostedí. Bezpenost je blíe popsána v bod A11.2 Plán BOZP.
3.1 Bezpenost tetích osob 
Stavenit bude celé obehnáno plotem z trapézového plechu výky 2m. Píjezd a výjezd ze 
stavenit bude een temi uzamykatelnými bránami. Na nich bude umístna cedule 
Nepovolaným osobám vstup zakázán. Brány budou hlídány vrátným.  
Na stavenit budou mít povoleny vstup pouze osoby pracující na staveniti, osoby ídící 
prbh výstavby. Vechny tyto osoby budou nejprve poueny o bezpenosti pohybu na 
staveniti, co stvrdí svým podpisem. Cizí osoby budou muset vykat ped bránou na 
zodpovdnou osobu, která je ped vstupem pouí o bezpenosti pohybu po staveniti. 
Vechny osoby pohybující se na staveniti jsou povinny neustále nosit helmu, pracovní obuv 
a reflexní vestu. Pohyb na stavenitních komunikacích se ídí pravidly silniního provozu. 
Maximální povolená rychlost na staveniti bude 5 km/h.  
3.2 Poární bezpenost 
Na staveniti se bude pracovat jak s holavými materiály, tak i s oteveným ohnm. Z tohoto 
dvodu bude v kadé buce umístn hasicí pístroj prákový 34A. Bude umístn na stn za 
dvemi. Bhem výstavby budou umístny na staveniti vdy minimáln 3 prákové hasicí 
pístroje 34A v kadém pate.  
4. Ochrana ivotního prostedí 
Ochrana ivotního prostedí se bude ídit dle zákona íslo 185/2001sb. Zákon o odpadech a o 
zmn nkterých dalích pedpis, dále zákonem íslo 383/2001 sb. Zákon o podrobnostech 
nakládání s odpady, naízením vlády íslo 197/2003 sb. O Plánu odpadového hospodáství 
eské republiky a zákonem íslo 477/2001 sb. O obalech a zmn nkterých zákon.  
Po celou dobu výstavby se bude dbát o co nejvtí ochranu ivotního prostedí. Na staveniti 
budou umístny kontejnery na jednotlivé druhy odpad. Zvlá se bude ukládat su, plasty, 
papír a sklo. Nebezpený odpad bude likvidován firmou ADC sluby s.r.o. se sídlem na ulici 
Veslaská 25, Brno 637 00, která si jej vyzvedne pímo na staveniti. O likvidaci bude 
vyhotoven protokol. Zneistná vozidla vyjídjící ze stavenit budou itna, aby 
nedocházelo k zneiování pilehlé vozovky.  
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5. eení zaízení stavenit
5.1 Dopravní napojení stavby 
Pro píjezd na stavbu bude slouit ulice Kamenná. Tato ulice je v ásti, kde se nachází 
stavenit slepá. Automobily se tudí budou muset na staveniti otoit. Výjezd ze stavenit a 
odjezd bude po stejné trase jako píjezd. Na ulici Kamenná se automobily dostanou z ulice 
Vídeská. Na stavenit budou zízeny 3 vjezdy. Dva budou pouze na provizorní krátkodobé 
parkovit, urené pedevím technicko  hospodáským pracovníkm. Tetí vjezd (cca 24m 
od prvního dále po ulici Kamenná) bude uren pro dopravu materiálu. Tento vjezd bude 
zárove slouit pro výjezd. Vekeré vjezdy výjezdy budou zabezpeeny uzamykatelnou 
bránou. Areál bude steen vrátným a v noci hlídaem.  
Na vjezdových bránách budou cedule s nápisem  Pozor stavenit, Nepovolaným vstup 
zakázán. Ped výjezdy ze stavenit budou umístny znaky P6 Stj, dej pednost v jízd. 
U vjezd bude osazena znaka B1 Zákaz vjezdu vech vozidel s dodatkovou tabulí E12 
Mimo provoz stavenit. Na ulici Kamenná smrem k ulici Vídeská bude ve vzdálenosti 
cca 60m od stavby umístna znaka B20a Nejvyí dovolená rychlost 30 km/h 
s dodatkovou cedulí E12 Výjezd vozidel ze stavby. Bude tam také umístna znaka B29 
Zákaz stání. Za vjezdem na stavenit bude ve vzdálenosti cca 10m znaka B26 Konec 
vech zákaz. 
Podrobnji popsáno v bod A2. Situace stavby se irími vztahy dopravních tras a pílohách
B2.2 Rozmístní znaek na staveniti, B5.1 Zaízení stavenit pro zemní práce, B5.2 
Zaízení stavenit pro hrubou stavbu a B5.3 Zaízení stavenit pro dokonovací práce. 
5.2 Horizontální doprava po staveniti 
Píjezd na stavenit je zajitn temi uzamykatelnými bránami. Brána blí k ulici Vídeská 
bude slouit pro vjezd a výjezd pro krátkodobé parkování technicko-hospodáských 
pracovník, pípadn návtv. Dalí vjezd a výjezd z toho parkovit se bude nacházet o cca 
15m dále po ulici Kamenná. Tetí brána, vzdálená 24m od první brány dále po ulici Kamenná, 
bude slouit pro vjezd a výjezd vozidel výstavby. Brány budou uzamykatelné. 
Vnitrostavenitní komunikace budou mít íku 3m. Polomr zatáek bude 10m. Komunikace 
budou zpevnny trkopískem frakce 16/32 a následn zhutnny válcem na poadovanou 
minimální hodnotu Edef= 100MPa. Tlouka trkopískové vrstvy bude minimáln 200mm. 
U vjezdu budou místo trkopísku pouity betonové panely. Rozmr jednoho panelu je 1x3m.  
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5.3 Vertikální doprava 
Vertikální doprava na staveniti bude zajitna pedevím jeábem MB 1030.1. Jeáb se bude 
nacházet ve stední ásti stavenit viz píloha B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu. 
Plocha pod jeábem bude rovn zpevnna 200mm trkopísku frakce 16/32, zválcována a 
zpevnna betonovými panely. Dále bude vertikální doprava zajitna pomocí nákladního 
automobilu Praga V3S s hydraulickou rukou Hiab111 (jedná se pedevím o ukládání 
armoko pi zhotovování vrtaných pilot). Vertikální doprava v pozdjí fázi bude zajitna 
stavebním výtahem Geda 300Z. Specifikace jednotlivých stroj je detailnji popsána v ásti 
A6.1 Návrh hlavních stavebních stroj a mechanism a A6.2 Návrh a posouzení hlavního 
zvedacího mechanismu. Jejich umístní je v píloze B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou 
stavbu a B5.3 Zaízení stavenit pro dokonovací práce.  
6. Objekty zaízení stavenit
6.1 Mobilní toalety 
Na stavb budou umístny dv mobilní toalety. Jedná se o Johny LT toaleta s umyvadlem. 
Toalety budou umístny na zpevnný povrch trkopískem frakce 16/32, který bude následn
zválcován. Toalety budou pivezeny na stavbu automobilem Praga V3S s hydraulickou rukou 
Hiab111. O pravidelné itní se bude starat firma Johny servis s.r.o. 
Technické údaje 
Výka  2310 mm 
íka 1100 mm 
Délka 1190 mm 
Sbrná nádr 227 l 
Výka sedátka 480 mm 
Hmotnost 85,8 kg 
Výka umyvadla 1100 mm 
íka umyvadla 500 mm 
Hloubka umyvadla 220 mm 
Objem umyvadla 56,8 l 
68
   
Obr. 6.1.1 Mobilní toaleta Johny LT  Obr. 6.1.2 Vnitní pohled Johny LT  
6.2 Sanitární kontejner dlník
Na staveniti bude po dobu výstavby umístn sanitární kontejner STG SAN 20-01. Tento 
kontejner bude umístn v pate vedle aten dlník. Kontejner je vybaven 2xWC, 2x pisoár, 
2x sprcha a 5xumyvadlo.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 6055 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 cementopísková deska tlouky 20mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
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Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska vloena vloená do plastových profil
 okopové lity u stropu a podlahy 
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Vnitní dvee: devné, rozmr 800x1970mm, plné, kování klika  klika s vlokou 
devné, rozmr 600x1970mm, plné, kování WC a vloka 
Okna: 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 900x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné, opateno hliníkovou aluzií Rolo z vnitní strany 
 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 600x600mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
2x vypína, 5x zásuvka, 2x záivka 36W 
Vytápní: 1x stnový konvektor 1500W, IP44, uren do vlhkého prostedí, 
zabezpeen proti mrazu 
 1x stnový konvektor 2000W, IP44, uren do vlhkého prostedí, 
zabezpeen proti mrazu 
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Odvtrání: pomocí stnového ventilátoru 
Vodoinstalace: pívod vody pomocí plastové trubky 3/4´´  
 odvod vody pomocí trubky PVC prmru 100mm 
 ohev vody pomocí bojleru Stiebel  Estron 180l 
Obr. 6.2.1 Pdorys sanitárního kontejneru STG SAN 20-01 
6.3 Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI 
Pro stavbyvedoucího, technický dozor investora a pípadn i dalí technicko-hospodáské 
pracovníky bude na staveniti umístn sanitární kontejner STG SAN 10-01. Kontejner bude 
umístn vedle buky stavbyvedoucího. Kontejner bude poloen v rozích na betonové panely 
tlouky 150mm, které budou uloeny do zválcovaného trkopísku. Betonové panely budou 
umístny v rozích kontejneru. Kontejner obsahuje 1x WC, 1x pisoár, 1x sprcha, 1x umyvadlo 
 Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 3000 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
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Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 cementopísková deska tlouky 20mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska vloena vloená do plastových profil
 okopové lity u stropu a podlahy 
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Vnitní dvee: devné, rozmr 800x1970mm, plné, kování klika  klika s vlokou 
devné, rozmr 600x1970mm, plné, kování WC a vloka 
Okna: 2x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 600x600mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 2x zásuvka, 1x záivka 36W 
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Vytápní: 1x stnový konvektor 1500W, IP44, uren do vlhkého prostedí, 
zabezpeen proti mrazu 
  
Odvtrání: pomocí stnového ventilátoru 
Vodoinstalace: pívod vody pomocí plastové trubky 3/4´´  
 odvod vody pomocí trubky PVC prmru 100mm 
 ohev vody pomocí bojleru Stiebel  Estron 120l 
Obr. 6.3.1 Pdorys sanitárního kontejneru STG SAN 20-01 
6.4 atna zamstnanc  
Jako atna zamstnanc budou na staveniti instalovány 3 kontejnery STG OK01  obytný 
kontejner 20´ . Kontejnery budou umístny 2x v pate vedle sanitárního kontejneru 
zamstnanc a 1x dole. V kontejneru budou lavice a váky. Bude na trkopískovém, válcem 
zpevnném posypu frakce 16/32 tlouky 200mm, v rozích doplnn o betonové panely 
tlouky 150mm.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 3000 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
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Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Vododolná devotísková deska V100 tlouky 19mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Okna: 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 1200x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 3x zásuvka, 2x záivka 58W 
Vytápní: 1x stnový konvektor 2000W, IP44 
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Obr. 6.4.1 Pdorys kontejneru STG OK01  obytný kontejner 20´ 
6.5 Kancelá
Pro stavbyvedoucího, TDI a dalí technicko-hospodáské pracovníky bude na staveniti 
umístna buka KS-DUO 01 Kontejnerová sestava. Bude umístna na zpevnné ploe 
trkopískem frakce 16/32 v tlouce 200mm, který bude zválcován. V rozích budou 
poloeny betonové panely tlouky 150mm. V buce budou stoly, idle, skí, police atd. dle 
poteby pracovník.  
Technické údaje 
Výka  2600 mm 
íka 4870 mm 
Délka 6055 mm 
Nosnost podlahy 2,5 kN/m2
Nosnost stropu 1,5 kN/m2
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Vododolná devotísková deska V100 tlouky 19mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
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Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
Okna: 3x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 900x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 6x zásuvka, 2x záivka 58W 
Vytápní: 2x stnový konvektor 2000W, IP44 
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Obr. 6.5.1 Pdorys kanceláe  
6.6 Skladové kontejnery 
Na staveniti budou vedle sebe umístny 2 skladové kontejnery STG SK20Z. Budou slouit 
jako uzamykatelný sklad pro drobný materiál a náadí. Budou poloeny na zpevnné ploe 
trkopískem frakce 16/32 tlouky 200mm, který bude zválcován a v rozích doplnn o 
betonové panely tlouky 150mm. Kontejnery budou ásten vybaveny policemi. Dalí 
vybavení je mono doplnit dle aktuálních poteb.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 6055 mm 
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Výztuné podlahové nosníky 
 lakovaný rýhovaný ocelový plech tlouky 3mm 
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Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: lakovaný hladký plech tlouky 2mm 
izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: dvoukídlé ocelové 2000x1970mm, tyové zavírání s gumovým 
tsnním 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 1x záivka 58W 
Obr. 6.6.1 Pdorys kontejneru STG SK20Z 
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6.7 Vrátnice 
U vjezdu na stavenit bude umístn kontejner STG OK06VR  obytný kontejner 10´, který 
bude slouit jako vrátnice a po 19. hodin jako buka pro ostrahu stavenit. V buce bude 
umístna idle a stl.  
Technické údaje 
Výka  2620 mm 
íka 2435 mm 
Délka 3000 mm 
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svaený z profil tlouky 3 a 4mm s osmi svaovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
Podlaha: pozinkovaný plech tlouky 0,55mm vloený do ocelového rámu   
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 PE fólie 
 Vododolná devotísková deska V100 tlouky 19mm 
 PVC tlouky 1,4mm 
Stny: trapézový pozinkovaný plech tlouky 0,55mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 80mm  
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková deska s okopovými litami u stropu a podlahy
Stecha: pozinkovaný trapézový plech tlouky 0,8mm 
 izolace z minerální vlny tlouky 100mm 
 devné hranoly 
 PE fólie 
 laminátová devotísková fólie tlouky 10mm vloena vloená do 
plastových profil
Vnjí dvee: ocelové z pozinkovaného plechu, rozmr 810x1970mm, kování klika  
klika a FAB zámek, dvee budou oboustrann lakované 
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Okna: 2x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 1200x1200mm, jednokídlé, 
otvíravé, sklopné 
 1x plastové Ug=1,0 W/m2*K, rozmr 1800x1200mm, dvoukídlé, 
otvíravé, sklopné 
Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve stnách kontejneru, nástnný rozvad, 
zaputné vypínae a zásuvky, proudový chráni 400/4/003, dl=30mA, 
1x vypína, 3x zásuvka, 1x záivka 58W 
Vytápní: 1x stnový konvektor 2000W, IP44 
Obr. 6.7.1 Pdorys buky STG OK06VR  obytný kontejner 10´ 
6.8 Silo 
Na staveniti budou umístny dv sila o objemu 8,5m3. Budou slouit pro uchování omítky, 
anhydrid atd. Na stavbu budou dovezena nákladním automobilem s konstrukcí pro pevoz a 
osazení sila firmy Cemix. V prbhu prací budou prbn dofukována.  
Technické údaje 
Výka  4000 mm 
íka 2500 mm 
Délka 2500 mm 
Objem 8,5 m3
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Obr. 6.8.1 Silo Cemix 
6.9 Nádoby na tídný a smsný odpad 
Na staveniti budou umístny nádoby na tídný a smsný odpad. Jedná se o standardní 
popelnice na plasty, papír, sklo a smíený odpad. Budou na stavbu dovezeny firmou Sako, 
která se zárove bude starat o jejich pravidelné vyprazdování 
Technické údaje 
Výka  1070 mm 
íka 720 mm 
Délka 580 mm 
Objem 240 l 
Obr. 6.9.1 Nádoby na tídný a smsný odpad 
6.10 Kontejnery na stavební su  
Pro shroma	ování a odvoz stavební suti budou slouit 2 kontejnery o objemech 3m3 a 9m3. 
Kontejnery jsou opateny dráky pro uchycení plachty nebo sít. Budou v provedení se 
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sklopným elem. Na stavbu budou dovezeny firmou Dufonev, která se zárove bude starat o 
jejich pravidelné vyprazdování a ukládání na skládku v Brn  ernovicích.  
Technické údaje 
Výka  500 a 1500 mm 
íka 3335 mm 
Délka 1820 mm 
Objem 3m3 a 9m3
Obr. 6.10.1 Kontejner na stavební su
6.11 Oplocení 
Celé stavenit bude obehnáno oplocením Johnny Servis NPV3 z plného trapézového plechu 
výky 2m, uloeného na betonových patkách. Materiál bude dovezen automobilem Tatra 815 
6x6.  
Technické údaje 
Výka  2000mm 
Délka 2160 mm 
Hmotnost  38,5 kg 
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Obr. 6.11.1 Oplocení Johny Servis NPV3 
6.12 Osvtlení stavenit
Pro zvýení bezpenosti na staveniti budou kolem stavenit vybudovány provizorní lampy 
Robel 73.06. Budou napojeny z elektrického rozvade ureného pro stavenitní buky. 
Ovládání osvtlení bude ve vrátnici, která bude po 19. hodin slouit jako buka pro ostrahu. 
Osvtlení bude osvtlovat kontejnery, skládky, buky a hlavní stavenitní komunikaci. 
Celkem bude instalováno 10 lamp vdy se dvma halogenovými svítidly.  
Technické parametry 
Maximální výka 4,5m 
Výkon halogen 2x 0,5 kW 
6.12.1 Osvtlení stavenit Robel 73.06 
7. Skladovací plochy a skládky 
Místa urená pro skladování materiálu budou zpevnna trkopískem frakce 16/32 tlouky 
200mm a následn zválcována na poadovanou minimální hodnotu Edef=100MPa. Skládka 
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se bude nacházet v jihozápadní ásti stavenit. Budou na ni ukládány rozmrné materiály 
(napíklad keramické tvárnice, výztu, bednní apod.). V prbhu zemních prací bude slouit 
ást skládky jako mezideponie pro doasné uskladnní zeminy potebné pro pracovní ploiny.  
Drobnjí materiál bude spolen s náadím skladován v uzamykatelných skladech (viz bod 
6.6). Po vybudování hrubé stavby budou dle moností ásten jako sklad slouit jednotlivé 
místnosti a ásti objektu.  
8. Dimenzování objekt stavenit
8.1 Sanitární bu	ky, atny, kanceláe 
8.1.1 Sanitární bu	ky 
Zásady:  
Typ zaízení Poet mu
Umyvadlo 10 
Sprcha 15 
2 WC sedadla 50 
2 pisoáry 50  
Návrh:   
Typ zaízení Navrený poet zaízení 
Umyvadlo 8 
Sprcha 3 
WC sedadla 5 
Pisoár 3  
 Navrený poet zaízení vyhovuje dle zásad pro minimáln 45 pracovník. 
8.1.2 atny 
Zásady: 
Typ zaízení m2/1 pracovník 
atna pracovník 1,75 
Návrh: 
Typ zaízení m2/1 zaízení Poet zaízení Celkem m2
atna pracovník 12,925 3 38,85 
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Navrený poet zaízení vyhovuje dle zásad pro minimáln 22 pracovník. 
Poet pracovník je pouze orientaní. Pi dokonovacích pracích budou dle moností vyuity 
jako atny pro pracovníky jednotlivé místnosti v objektu.  
8.1.3 Kanceláe 
Zásady: 
Typ zaízení m2/1 pracovník 
Kancelá stavbyvedoucího 15 
Kancelá TDI 15 
Návrh: 
Typ zaízení m2/1 zaízení Poet zaízení Celkem m2
Kancelá  25,85 1 25,85 
8.2 Vodovodní pípojka 
8.2.1 Voda pro provozní úely 









vody na den 
[l] 
Zpracování a oetování betonových 
konstrukcí 
m3 913,9 100 913900 952 
Výroba malty a oetování mísících 
zaízení 
m3 12,74 150 1911 191,1 
Zdní z tvárnic Porotherm m3 137,9 250 35466 3546,63 
Omítky m2 3822,5 20 76450 5460 
Nejvyí denní spoteba vody: zdní a výroba malty 3546,63+191,1=3737,7 l/den 
Qa= (Sv * kn)/(t * 3600) 
Qa= (3737,7 * 1,5)/(10 * 3600) 
Qa= 0,155 l/s 
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8.2.2 Voda pro sociáln hygienické úely 






vody na den 
[l] 
Pracovníci na staveniti bez 
sprchování 
Prac. 31 30 930 
Sprchy  Prac. 31 45 1395 
Denní spoteba vody pro sociální a hygienické úely: 2325 l/den. Na jednoho pracovníka 
pipadá 75 l/den.  
Qb= (Pp * Ns * kn)/(t * 3600) 
Qb= (31 * 75 * 2,7)/(10 * 3600) 
Qb= 0,174 l/s 
8.2.3 Voda pro poární úely 
Stavenitní rozvody vody pro poární úely není nutné budovat, jeliko nejblií veejný 
hydrant se nachází ve vzdálenosti do 200m.  
8.2.4 Výpoet poteby vody 
Q= Qa + Qb 
Q= 0,155 + 0,174 
Q= 0,329 l/s 
8.2.5 Návrh svtlosti vodovodního potrubí 
Vodovodní potrubí bude mít minimální svtlost 3/4´´  20mm.  
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8.3 Elektrická energie 
8.3.1 Výkon elektromotor na staveniti 
Stroje a zaízení 
Pístroj Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Jeáb MB 1030.1 52 1 52 
Ponorný vibrátor Dingo 2,3 2 4,3 
Stavební míchaka Hecht 2140 0,55 1 0,55 
Omítací stroj Compaq  Pro 30 2,2 2 4,4 
Elektrická pila DR  300  EN 2,2 1 2,2 
Míchadlo Narex EGM 10  E3 0,95 1 0,95 
Úhlová bruska Bosch GWS 22  230 JH 
Professional 
2,2 2 4,4 
Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 1,2 2 2,4 
Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  2 RE 
Professional 
0,85 2 1,7 
Bourací kladivo Bosch GSH 16  30 
Professional 
1,75 2 3,5 
Prmyslový vysava Bosch GAS 35L AFC 
Professional 
1,38 1 1,38 
Sváeka plast Triac S Leister 1,6 2 3,2 
CELKEM 80,98 
Vytápní bunk  
Typ buky Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Sanitární kontejner pracovník  3,5 1 3,5 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  1,5 1 1,5 
atna zamstnanc  2 3 6 
Kancelá 2 2 4 
Vrátnice  2 1 2 
CELKEM 17 
Celkem P1 80,98+17=97,98kW 
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8.3.2 Výkon osvtlení vnitních prostor 
Typ buky Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Sanitární kontejner pracovník  2*0,036 1 0,072 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  0,036 1 0,036 
atna zamstnanc  2*0,058 3 0,348 
Kancelá 2*0,058 1 0,116 
Vrátnice  0,058 1 0,058 
Sklad 0,058 2 0,116 
CELKEM 0,746 
Celkem P2= 0,746kW 
8.3.3 Výkon vnjího osvtlení 
Typ  Píkon [kW] Poet Celkový píkon [kW] 
Halogenové svítidlo 0,5 20 10 
CELKEM 10 
Celkem P3= 10kW 
8.3.4 Propoet píkonu pro stavenitní provoz 
S = 1,1 * ((0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)
2 + (0,7*P1)
2)0,5
S = 1,1 * ((0,5*97,98 + 0,8*0,746 + 10)2 + (0,7*97,98)2)0,5 
S = 99,94 kW 
8.4 Kanalizaní pípojka 
Sanitární kontejnery budou napojeny na kanalizaní pípojku plastovým potrubím DN 
110mm. Kanalizace bude vedena v hloubce 1m v pískovém loi.  
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9. Orientaní vyhodnocení náklad zaízení stavenit
9.1 Náklady na pronájem pozemku a zaízení 






Pozemek 1 10000 9 90000 
Mobilní toaleta  2 1200 9 21600 
Sanitární buka 
dlník
1 7500 9 67500 
Sanitární buka 
stavbyvedoucího 
1 5500 9 49500 
Obytný kontejner 3 3000 9 81000 
Kancelá 1 3500 9 31500 
Skladovací kontejner 2 2000 9 36000 
Vrátnice 1 2500 9 22500 
Oplocení 226 4,5 9 9150 
Osvtlení 10 100 9 9000 
Popelnice 4 250 9 9000 
Kontejner 3m3 1 1000 9 9000 
Kontejner 9m3 1 2000 8 16000 
Jeáb MB 1030.1 1 38000 5 190000 
CELKEM 641750 
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9.2 Náklady na elektrickou energii 
Pístroj Celkový píkon 
[kW] 
Poet hodin  Poet kWh 
Jeáb MB 1030.1 52 1000 52000 
Ponorný vibrátor Dingo 4,3 200 860 
Stavební míchaka Hecht 2140 0,55 150 82,5 
Omítací stroj Compaq  Pro 30 4,4 140 616 
Elektrická pila DR  300  EN 2,2 150 330 
Míchadlo Narex EGM 10  E3 0,95 150 142,5 
Úhlová bruska Bosch GWS 22  
230 JH Professional 
4,4 150 660 
Okruní pila Bosch GKS 55 
Professional 
2,4 150 360 
Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  
2 RE Professional 
1,7 150 255 
Bourací kladivo Bosch GSH 16  
30 Professional 
3,5 100 350 
Prmyslový vysava Bosch GAS 
35L AFC Professional 
1,38 50 69 
Sváeka plast Triac S Leister 3,2 20 64 
CELKEM 55189 
Vytápní 
Typ buky Celkový píkon 
[kW] 
Poet hodin Poet kWh 
Sanitární kontejner pracovník  3,5 200 700 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího 
a TDI  
1,5 200 300 
atna zamstnanc  6 200 1200 
Kancelá 4 400 1600 









Sanitární kontejner pracovník  0,072 400 28,4 
Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  0,036 400 14,4 
atna zamstnanc  0,348 400 139,2 
Kancelá 0,116 1000 116 
Vrátnice  0,058 3000 174 
Sklad 0,116 800 92,8 
Vnjí osvtlení 10 3000 30000 
CELKEM 30565,2 
Celkem kWh = 95914,2 kWh 
Cena 1kWh = 4,6 K
Cena celkem za elektinu = 441205 K
9.3 Náklady na vodu 
Druh Mnoství m3/den Celkem m3
Provozní 3 570 
Hygienická 2,25 425 
CELKEM 995 
Cena 1m3 = 67,61 K
Cena za vodu celkem = 995*67,61 = 67272 K
9.4 Celkové náklady na zaízení stavenit
Název Cena [K] 
Pronájem 641750 
Elektrická energie 441205 
Voda 67272 
CELKEM 1150227  
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10. asový plán budování a likvidace zaízení stavenit
Název Poet dní Datum zahájení Datum 
ukonení 
Oplocení 1 22.2.2014 22.2.2014 
HTÚ 3 22.2.2014 24.2.2014 
Stavenitní pípojky 3 24.2.2014 26.2.2014 
Zpevnní povrch 2 27.2.2014 28.2.2014 
Umístní bunk, kontejner, osvtlení 3 1.3.2014 3.3.2014 
Postavení jeábu 1 16.4.2014 16.4.2014 
Postavení sil a míchacího centra 0,5 24.8.2014 24.8.2014 
Montá stavebního výtahu 1 14.9.2014 14.9.2014 
Demontá jeábu 1 16.9.2014 16.9.2014 
Demontá a odvoz bunk, kontejner, 
osvtlení, sila, stavebního výtahu 
3 26.11.2014 28.11.2014 
Likvidace ástí zaízení stavenit 1 26.11.2014 26.11.2014 
Úprava povrchu 3 29.11.2014 1.12.2014 
Zatravnní a sadové úpravy 14 Jaro 2015 dle dohody s 
pronajímatelem 
Demontá oplocení 1 1.12.2014 1.12.2014 
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1. Pásový dozér CAT D8T 
Pásový dozér bude pouit pi zemních pracích. Pedevím se jedná o sejmutí ornice 
v mocnosti 0,2m. K tomu bude pouita radlice 8SU. V pípad poteby lze stroj vyuít také na 
rozrývání zeminy pomocí jedno nebo vícenoového rozrývae. Stroj bude na stavbu dovezen 
na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3.  
Technické parametry 
Výkon motoru 268 kW 
Provozní hmotnost 39 795 kg 




Objem palivové nádre 643 l 
íka pás  610 mm 
Tlak na pdu  89,6 kPa 
Objem radlice 8SU 8,7m3
íka radlice 8SU 3940 mm 
Výka radlice 8SU 1690 mm 
Obr.1.1 Pásový dozér CAT D8T 
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Obr. 1.2 Pohledy pásový dozér CAT D8T 
2. Pásové rýpadlo CAT 320E 
Pásové rýpadlo CAT 320E bude pouito pro hloubení jámy, rýh, drobné terénní úpravy, 
tvorbu skládek, tvorbu pracovních ploin apod. Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku 
KÄSSBOHRER LB 3. 
Technické parametry 
Výkon motoru 112 kW 




Objem palivové nádre 410 l 
Objem lopaty R2.9B1 1,3 m3
Maximální hloubkový dosah 6720mm 
Maximální dosah v úrovni terénu 9860mm 
Maximální nakládací výka  6490mm 
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Obr. 2.1 Pásové rýpadlo CAT 320E 
Obr. 2.2 Dosah pásového rýpadla CAT 320E 
1= 6720mm, 2= 9860mm, 3= 9370mm, 4= 6490mm, 5= 2170mm, 6= 6550mm, 7= 5060mm  
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3. Rýpadlo  naklada CAT 434F 
Rýpadlo  naklada CAT 434F bude pouit pro hloubení jámy, rýh, výkopy pro inenýrské 
sít, drobné terénní úpravy, nakládání zeminy na nákladní automobil, tvorbu skládek, tvorbu 
pracovních ploin apod. Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3. 
Technické parametry 
Výkon motoru 68,5 kW 
Provozní hmotnost 9743 kg 
íka 2322 mm 
Výka 3780 mm 
Délka 5857 mm 
Objem palivové nádre 160 l 
Objem lopaty nakládacího zaízení 1,15 m3
Maximální provozní výka  4386 mm 
Dosah nakládky  1808 mm 
Maximální hloubkový dosah 4884 mm 
Maximální dosah v úrovni terénu 6750 mm 
Maximální nakládací výka  3879 mm 
Obr. 3.1 Rýpadlo  naklada CAT 434F 
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Obr. 3.2 Dosahy rýpadlo  nakladae CAT 434F 
6= 2235 mm, 7= 3518 mm, 8= 45°, 9= 923 mm, 10= 44° mm, 11= 154 mm, 13= 4386 mm, 
15= 6750 mm, 16= 5548 mm, 17= 1808 mm 
4. Smykový naklada CAT 246D 
Smykový naklada CAT 246D bude pouit pro nakládání zeminy pi výkopech pro 
inenýrské sít, rozhrnování zeminy, tvorb pracovních ploin, terénních úpravách apod. 
Technické parametry 
Výkon motoru 55,4 kW 
Provozní hmotnost 3368 kg 
Výka 2465 mm 
Objem palivové nádre 94 l 
Objem lopaty nakládacího zaízení 0,54 m3
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Obr. 4.1 Smykový naklada CAT 246D 
Obr. 4.2 Dosahy smykového nakladae CAT 246D 
1= 1249mm, 2= 2993mm, 3= 3708mm, 4= 2110mm, 5= 4032mm, 6= 3054mm, 7= 200mm, 
8= 600mm, 9= 2465mm, 10= 226mm, 11= 26°, 12= 1083mm, 13=39°, 14= 1676mm, 15= 
1806mm, 16= 1401mm, 17= 2181mm, 18= 1388mm, 19= 96° 
5. Tahaový válec CAT CP76 
Tahaový válec CAT CP76 bude pouit pro hutnní zemní plán, stlaování zeminy, hutnní 
zeminové desky, stlaování trkového podloí apod. Lze na nj nasadit i jekový bhoun. 
Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3.  
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Technické parametry 
Výkon motoru 130 kW 
Provozní hmotnost 16585 kg 
Výka 2465 mm 
Objem palivové nádre 94 l 
Hmotnost psobící na bhoun 10750 kg 
Statické lineární zatíení 50kg/cm 
Obr. 5.1 Tahaový válec CAT CP76 
Obr. 5.2 Rozmry tahaového válce CAT CP76 
A= 6130mm, B= 2370mm, C= 2130mm, D= 40mm, E= 1295mm, F= 3070mm, G= 3070mm, 
H= 2900mm, I= 555mm, J= 510mm 
6. Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp
Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp je uren pro odvoz zeminy na skládku. 
Dále pro dovoz nejrznjích materiál jako napíklad trku, kaírku apod. Vybaven 
hydraulickou rukou bude slouit také k doprav zdících materiál, výztue, bednní apod. 
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Technické parametry 
Výkon motoru 235 kW 
Pohotovostní hmotnost 12700 kg 
Uitná hmotnost  8000 kg 
Výka 3030 mm 
Délka 8350 mm 
íka 2500 mm 
Objem korby  8,5 m3
Objem palivové nádre 230l 
Obr. 6.1 Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp
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Obr. 6.2 Rozmry nákladního automobilu Tatra 815 6x6 tístranný skláp
7. Nákladní automobil Praga V3S tístranný skláp
s hydraulickou rukou Hiab 111 
Nákladní automobil Praga V3S tístranný skláp s hydraulickou rukou Hiab 111 bude vyuit 
pi pesunu a ukládání armoko z místa montáe armokoe k místu zabudování. 
Technické parametry 
Výkon motoru 70 kW 
Pohotovostní hmotnost 11060 kg 
Uitná hmotnost  8000 kg 
Výka 2550 mm 
Délka 6910 mm 
íka 2320 mm 
Objem korby 8 m3
Objem palivové nádre 120 l 
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Obr. 7.1 Nákladní automobil Praga V3S tístranný skláp s hydraulickou rukou Hrab 111 
Obr. 8.2 Dosah a nosnost hydraulické ruky HIAB 111 
8. Vrtná souprava CASE 1188 pásová 
Vrtná souprava CASE 1188 pásová bude slouit pi vrtání pilot. Bude vyuito apy, vrtného 
neka a vrtné korunky.  
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Technické parametry 
Výkon motoru 160 kW 
Pohotovostní hmotnost 28600 kg 
Uitná hmotnost  8000 kg 
Výka 3100 mm 
Délka 4900 mm 
íka 2400 mm 
Kroutící moment 40 kNm 
Maximální hloubka vrtání 16m 
Prmr pilot 400  1200mm 
Obr. 8.1 Vrtná souprava CASE 1188 pásová 
Obr. 8.2 Vrtné nástroje 
a) apa, b) vrtný nek, c) vrtná korunka 
MASOPUST, Jan. Navrhování základových a paicích konstrukcí: píruka k SN EN 1997. 1. vyd. Praha: Pro 
eskou komoru autorizovaných inenýr a technik inných ve výstavb vydalo Informaní centrum KAIT, 
2012, 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2. 
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9. Autodomícháva Schwing Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Autodomíchava Stetter C3 Basic line bude slouit k doprav erstvého betonu z betonárky 
na stavenit.  
Technické parametry 
Hmotnost nástavby 3770/4350 kg 
Jmenovitý objem 8 m3
Sklon bubnu  12,45°
Prmr bubnu 2300mm 
Výka násypky 2499 mm 
Prjezdová výka 2503 mm 
Výsypná výka 1101 mm 
Obr. 9.1 Autodomíchava Schwing Stetter C3 Basic line 
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Obr. 9.2 Autodomíchava Schwing Stetter C3 Basic line 
10. Jeáb MB 1030.1 
Jeáb MB 1030.1 bude slouit k doprav materiálu na staveniti jak horizontáln tak 
pedevím vertikáln. Pedevím se bude jednat o dopravu zdících tvárnic, bednní, výztue, 
bádií apod. Posouzení jeábu je v ásti A6.2 Návrh a posouzení hlavního zvedacího 
mechanismu.  
Technické parametry 
Výkon 52 kW 
Pdorysné rozmry v pracovní poloze 4,6x5,2m 
Maximální nosnost 8000 kg 
Maximální vodorovný dosah 32 m 
Maximální vertikální dosah 29m 
Nosnost pi maximálním dosahu 3200 kg 
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Obr. 10.1 Jeáb MB 1030.1  
Obr. 10.2 Nosnost jeábu MB 1030.1 
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11. Stacionární erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D 
Stacionární erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D bude slouit k doprav erstvého betonu 
do pilot a základových pas. Me být také vyuito k betonái elezobetonových 
monolitických stn, sloup a strop. 
Technické parametry 




Maximální výkon 28 m3/h 
Maximální dopravní tlak 80 bar 
Poet zdvih za minutu 27 
Prmr dopravních válc 150mm 
Zdvih dopravních píst 1000mm 
Obr. 11.1 Stacionární erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D 
12. Autoerpadlo Schwing Stetter S 34 X 
Autoerpadlo Schwing Stetter S 34 X bude slouit k ukládání erstvého betonu do místa 
urení.  
Technické parametry 
Dopravní výkon  96 m3/h 
Dopravní potrubí  DN 125 
Vertikální dosah 34 m 
Horizontální dosah 30 m 
Maximální tlak betonu  85 bar 
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Obr. 12.1 Autoerpadlo Schwing Stetter S 34 X 
Obr. 12.2 Dosah autoerpadla Schwing Stetter S 34 X 
13. Taha DAF CF75 PR 6x2 
Taha DAF CF75 PR bude pouíván k dovozu stroj a tkých a objemných materiál. 
  
Technické parametry 
Výkon 265 kW 
Toivý moment 1450Nm 
Objem motoru 9,2l 
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Obr. 13.1 Taha DAF CF75 PR 6x2 
14. Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 
Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 bude slouit k doprav pásových stroj na a ze stavenit
Technické parametry 
Nosnost 36 t 
Celková hmotnost 48 t 
Délka karosérie 13,23m 
íka karosérie 2,55m 
  
Obr. 14.1 Podvalník KÄSSBOHRER LB 3      Obr. 14.2 Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 
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15. Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou 
nástavbou Schwarzmüller 
Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou bude pouit pro pepravu 
stavebních materiál. Dle poteby bude vybaven hydraulickou rukou 
Technické parametry 
Výkon 265 kW 
Toivý moment 1450Nm 
Objem motoru 9,2l 
Hmotnost nástavby 1800 kg 
Délka loné plochy 8,8m 
íka loné plochy 2,48m 
Obr. 15.1 Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou Schwarzmüller 
16. Dodávka Ford Transit 
Dodávka Ford Transit bude pouita pro dovoz nejrznjích materiál.  
Technické parametry 
Výkon 92 kW 
Objem motoru 2,2l 
Hmotnost  2990 kg 
Objem nákladového prostoru 10,8 m3
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Obr. 16.1 Dodávka Ford Transit 
Obr. 16.2 Nákladový prostor dodávky Ford Transit 
17. Stavební výtah Geda 300 Z 
Stavební výtah bude na staveniti od zhotovení stechy a demontáe vového jeábu. Bude 
slouit k vertikální doprav materiálu.  
Technické parametry 
Výkon 1,5 kW 
Nosnost 300 kg 
Maximální výka  50m 
Hmotnost  200kg 
Rychlost zdvihu 20m/min 
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Obr.17.1 Stavební výtah Geda 300 Z 
18. Vibraní lita Dynapac BV 21 C 
Vibraní lita Dynapac BV 21 C bude slouit k rozhrnování betonové smsi. 
Technické parametry 
Výkon 0,7 kW 
Délka 2m 
Hmotnost  18 kg 
Obr. 18.1 Vibraní lita Dynapac BV 21 C 
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19. Mechanický ponorný vibrátor Dingo 
Technické parametry 
Píkon 2,3 kW 
Hmotnost  5,4 kg 
Maximální otáky 18000 ot./min 
Maximální zhutnní 35m3/h 
Obr. 19.1 Mechanický ponorný vibrátor Dingo 
20. Letika betonu Schwamborn STR 703 
Technické parametry 
Výkon 4 kW 
Vodící ty 1,6m 
otáky 0-180 ot./min 
Krouticí moment 212 Nm 
Obr. 20.1 Letika betonu Schwamborn STR 703 
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21. Vibraní deska Wackler Neuson VP 1340A 
Technické parametry 
Výkon 4,1 kW 
Hmotnost 74kg 
Rozmry 1020x400x885mm 
Velikost hutnící plochy 590x400mm 
Minimální pracovní výka 680mm 
Zhutnná plocha  550m2/h 
Vibraní frekvence 97Hz 
Maximální hutnící síla 13 kN 
Objem nádre 3,7l 
Spoteba  1,8l/h 
Obr. 21.1 Vibraní deska Wackler Neuson VP 1340A 
22. Vibraní pch Hacker BS 50  4 
Technické parametry 
Výkon 2,7 kW 
Hmotnost 62kg 
Rozmr patky 280x330mm 
Rychlost  13m/min 
Frekvence 600 vibrací/min 
Pracovní doba bez natankování  2,5h 
Objem nádre 3l 
Spoteba  1,2l/h 
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Obr. 22.1 Vibraní pch Hacker BS 50  4 
23. Stavební míchaka Hecht 2140 
Technické parametry 
Píkon 0,55 kW 
Objem 140l 
Obr. 23.1 Stavební míchaka Hecht 2140 
24. Omítací stroj Compaq  Pro 30 
Technické parametry 
Výkon 2,2 kW 
Hmotnost 120 kg 
Rozmry  1150x650x730mm 
Pracovní výkon 0-30kg/min 
Pracovní tlak 0-20 bar 
Výkon kompresoru 284l/min 
Maximální velikost zrna 5mm 
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Obr. 24.1 Omítací stroj Compaq  Pro 30 
25. Totální stanice Leica Nova TS 50 
Technické parametry 
Úhlová pesnost 0,5´´ 
Mení délek na hranol 0,6mm+1ppm 
Mení délek bez hranolu  2mm+2ppm 
Kamera 20Hz 
Automatické ostení se zvtením 30x 
Obr. 25.1 Totální stanice Leica Nova TS 50 
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26. Nivelaní pístroj Leica DNA03 
Technické parametry 
St. km chyba pi mení na standardní la 1,0 mm 
St. km chyba pi mení na invarovou la 0,3 mm 
Zvtení 24x 
Dosah na standardní la 1,8 a 110 m 
Dosah na invarovou la 1,8 a 60 m 
Stupe rozliení hodnot tení na lati 0,01 mm 
Typická doba mení 3 vteiny 
Displej LCD, 8 ádk, 24 znak
Obr. 26.1 Nivelaní pístroj Leica DNA03 
27. Elektrická pila DR  300  EN  
Technické parametry 
Výkon 2,2 kW 
Hmotnost 77kg 
Rozmry  1110x710x1300mm 
Prmr kotoue 350mm 
Délka ezu 760mm 
Hloubka ezu 115mm 
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Obr. 27.1 Elektrická pila DR  300  EN 





Otáky naprázdno 140-400 ot./min 
Otáky pi zatíení 250-720 ot./min 
Doporuený maximální prmr metly 120mm 
Obr. 28.1 Míchadlo Narex EGM 10  E3 
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29. Úhlová bruska Bosch GWS 22  230 JH Professional 
Technické parametry 
Píkon  2,2 kW 
Hmotnost 5,2kg 
Volnobné otáky 6500 ot./min 
Prmr kotoue 230mm 
Závit hídele brusky M14 
Obr. 29.1 Úhlová bruska Bosch GWS 22  230 JH Professional 
30. Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 
Technické parametry 
Píkon 1,2 kW 
Hmotnost 3,5kg 
Volnobné otáky 5200 ot./min 
Prmr pilového kotoue 200mm 
Hloubka ezu 90° 55mm 
Hloubka ezu 45° 38mm 
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Obr. 30.1 Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 
31. AKU roubovák Bosch GSR 10,8  2 LI Professional 
Technické parametry 
Naptí 10,8V 
Hmotnost 0,95 kg 
Maximální prmr vrtání do oceli 10 mm 
Maximální prmr vrtání do deva 19mm 
Maximální prmr roubování 7mm 
Volnobné otáky 0-400/1300 ot./min 
Maximální kroutící moment 36/15,5Nm 
Obr. 31.1 AKU roubovák Bosch GSR 10,8  2 LI Professional 
32. Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  2 RE Professional 
Technické parametry 
Píkon 0,85 kW 
Hmotnost 2,6 kg 
Prmr vrtání do betonu 18/13mm 
Prmr vrtání do deva 40/25mm 
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Obr.32.1 Píklepová vrtaka Bosch GSB 19  2 RE Professional 
33. Bourací kladivo Bosch GSH 16  30 Professional 
Technické parametry 
Píkon 1,75 kW 
Hmotnost 16,5kg 
Poet píklep pi jmenovitých otákách 1300/min 
Délka 760mm 
íka 255mm 
Obr. 33.1  Bourací kladivo Bosch GSH 16  30 Professional 
34. Prmyslový vysava Bosch GAS 35L AFC Professional 
Technické parametry 
Píkon 1,38 kW 
Hmotnost 12,2 kg 
Rozmry  515x450x575mm 
Objem zásobníku 35 l 
istý objem nádrky na vodu 19,2 l 
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Obr. 34.1 Prmyslový vysava Bosch GAS 35L AFC Professional 
35. Motorová pila Stihl MS 181 
Technické parametry 
Výkon 2 kW 
Hmotnost 4,3 kg 
Zdvihový objem 31,8 cm3
Hladina akustického tlaku 98 dB 
ezná délka 300 mm 
Délka ezné ásti lity 300 mm 
Obr. 35.1 Motorová pila Stihl MS 181 
36. Akumulátorové vrtací kladivo Bosch GBH 36 V  LI 
Professional 
Technické parametry 
Píkon 0,6 kW 
Hmotnost 4,3 kg 
Rozmry 367x107x221mm 
Rázová energie 3,8 J 
Poet píklep pi jmenovitých otákách 0-4260/min 
Jmenovité otáky 0-960 ot./min 
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Obr. 36.1 Akumulátorové vrtací kladivo Bosch GBH 36 V  LI Professional 








Prtok vzduchu 230 l/min 
Obr. 37.1 Sváeka plast Triac S Leister 
38. Komplexní vlhkomr Tramex MRH III 
Technické parametry 
Prnik signálu 25 mm 
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Obr. 38.1 Vlhkomr Tramex MRH III 
39. Kovinoez Stihl FS 240 C  E 
Technické parametry 
Výkon 2,3 kW 
Hmotnost 7,4 kg 
Délka 1,8m 
Hladina akustického tlaku 98 dB 
Objem nádre 0,75 l 
Obr. 39.1 Kovinoez Stihl FS 240 C  E 
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40. ezaka na obklady a dlabu Mastermonolit 47M 
Technické parametry 
Hmotnost 16,5 kg 
Délka ezu 620mm 
Výka ezaného materiálu 0-25mm 
Obr. 40.1 ezaka na obklady a dlabu Mastermonolit 47M 
41. Osvtlení stavenit Robel 73.06 
Jedná se o stoáry vdy se dvma halogenovými reflektory. Budou slouit k osvtlení 
stavenit.  
Technické parametry 
Maximální výka 4,5m 
Výkon halogen 2x 0,5 kW 
Obr. 41.1 Osvtlení stavenit Robel 73.06 
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1. Úvod 
Pi výstavb je nutná pítomnost zvedacího zaízení z dvodu urychlení a zjednoduení prací 
pedevím v prbhu hrubých stavebních prací. Vzhledem k malému rozsahu stavenit je 
vhodnjí pouití vového jeábu ne autojeábu, pro jeho jednotlivé pozice není dostatek 
prostoru. Jeáb bude vyuíván pro pesun bednní, výztue, zdiva a dalích materiál. Bude 
také slouit pi betonái pro dopravu betonu v bádiích. Betoná pomocí bádií byla zvolena 
z dvodu nedostatku prostoru pro autoerpadlo a autodomícháva na stavenitních 
komunikacích.  
Vový jeáb bude umístn dle B5.2 Zaízení stavenit pro hrubou stavbu 
2. Posuzované prvky 
2.1 Nejvzdálenjí prvek
A: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t, vzdálenost 31,5m 
B: Paleta Porotherm 40 Profi Dryfix, hmotnost 1,185t, vzdálenost 31,5m 
2.2 Nejtí prvek 
C: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t  
2.3 Nejblií prvek 
D: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t, vzdálenost 5,4m  
2.4 Nejvyí prvek 
E: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t,výka 14,5m 
F: 1m3 kaírku frakce 16/32, hmotnost cca 1,6t, výka 14,5m, vzdálenost cca 28,5m 
3. Návrh jeábu 
Je navren stavební vový jeáb MB 1030.1 
3.1 Obecné informace 
Jedná se o vový jeáb s otonou ví, vodorovným výloníkem s kokou. Výloník me  
být dle poteby také ikmý, co se vak pro danou stavbu nepedpokládá. Jeáb me pracovat 
se zasunutou ví pro pracovní výku 17m (pípad eené stavby) nebo i s vysunutou ví pro 
pracovní výku 29m. Jeáb bude postaven na ploe, která bude zpevnna trkem, zválcována 
a vyloena betonovými panely. Jeáb bude stát na pevných patkách o rozmrech 4,6x5,2m. 
Jeáb bude mít protizávaí. Jeáb je nutno napojit na pívod zakonený 100A vypínaem, 
který bude jitný minimáln 90A jistiem s vypínací charakteristikou D.  
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3.2 Doprava a zprovoznní jeábu 
Jeáb bude pivezen pomocí tahae Tatra 815 na tínápravovém podvozku. Jeáb bude 
postaven pomocí autojeábu dle pronajímatele (napíklad autojeáb Liebherr LTM 1060-4.1). 
Vový jeáb bude dopraven v brzkých ranních hodinách, aby nedolo k naruení dopravy. 
Zprovoznní jeábu zaídí pronajímatel. Po píjezdu se osadí na patky a vztyí v jeábu. 
Poté se umístí protizávaí a vysune výloník. Následovat bude napnutí lan, kontrola koky, 
kontrola bezpenostních prvk a dalích ástí. Po revizi technikem pronajímatele dojde 
k pedání jeábu stavbyvedoucímu.  
3.3 Cena za pronájem 
41000/msíc 
3.4 Doba pronájmu 
Pedpoklad 5 msíc.  
4. Posouzení jeábu 
Diagram nosnosti: 








Posouzení dosahu u rozhodujících prvk: 
Obr. 4.2 Dosah jeábu na stavb
5. Závr 
Vový jeáb MB 1030.1 vyhoví a je pro danou stavbu vhodný.  
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1. asový harmonogram SO 01 
asový harmonogram SO 01 je v píloze B7.1 asový harmonogram SO 01
2. Schéma rozdlení objektu pro poteby harmonogramu 
Obr.2.1 Schéma rozdlení objektu pro poteby harmonogramu 
3. Výpoet doby trvání jednotlivých inností 
Výpoet doby trvání jednotlivých inností je v píloze B7.2 Výpoet doby trvání jednotlivých 
inností.  
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1. Rozpoet pro SO 01 Bytový dm 
Rozpoet pro SO 01 Bytový dm je v píloze B8. Rozpoet SO 01.  
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje: 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné informace o stavb: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
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elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu.  
2. Pipravenost 
2.1 Pipravenost stavby 
Probhlo zamení stavby geodetem pomocí totální stanice. Byly pedány výkové i polohové 
body. O pedání byl sepsán protokol. Dále dolo k demontái a odvozu bunk, které dosud 
stály na pozemku. Pozemek byl vyitn od dalích nahromadných materiál které byly 
odvezeny na skládku v Brn  ernovcích vzdálenou 6,1km od stavby. Dále byly vykáceny 
deviny a koviny v míst stavby, a také odstranny zbytky porostu. Budou také provedeny 
kopané sondy u sousedního objektu.  
Dále bylo nutno peloit existující vedení nízkého naptí pro sousední rodinný dm z dvodu 
vedení pod stavebním pozemkem. Nov je nízké naptí vedeno z nové pipojovací skín
umístné v oprné zdi na hranicích pozemk 968 a 971/2. Z této skín bude také napojen 
hlavní stavenitní rozvad. Vedení pro sousední rodinný dm bylo uloeno do výkopu 
hloubky 800mm do pískového loe. Byla také uloena výstraná fólie. Vedení bylo dovedeno 
a k hlavnímu jistii rodinného domu.  
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Stávající plynová pípojka byla zkrácena a ukonena zemním ouptem umístným na 
pozemku 684/2 v blízkosti obrubníku ulice Kamenná. Odtud bude plyn veden v délce 4,5m do 
hlavního uzávru plynu umístného na fasád bytového domu.  
V míst stavby bylo provedeno záporového paení a výkop stavební jámy. Byl vytvoen 
vhodný sjezd do jámy pro vrtnou soupravu a nakláda.  
2.2 Pipravenost stavenit
Jako stavenit bude slouit pronajatá sousední parcela . 968. Dolo k pedání stavenit za 
úasti investora a zhotovitele. O pedání byl sepsán protokol o pedání stavenit. Parcela 
bude zpevnná trkem, zválcována a bude odvodnna pomocí labovek. Stavenit bude 
oploceno plotem z trapézového plechu výky 2m. Oplocení bude opateno informacemi o 
zákazu vstupu nepovolaným osobám. Bude zízen vjezd na stavenit, který bude vzhledem 
k poloze vi píjezdové komunikaci v mírném svahu. Vjezd a výjezd ze stavenit bude 
een uzamykatelnou bránou íky 3,5m. Vyjídjící vozidla budou kontrolovány a pípadn
itny pi výjezdu ze stavenit tak, aby nezneiovaly pilehlou komunikaci. Pi kíení 
pích pracovník na vnitrostavenitní komunikaci urenou pro automobily a stroje mají 
pednost pracovníci. Také z tohoto dvodu je na celém staveniti sníena rychlost na max. 
5km/h. Plocha pro pohyb vozidel je vymezena v ohledu na provoz stavby. Na staveniti se 
také nachází parkovit. Má samostatný vjezd a výjezd. Je ureno pedevím pro technicko-
hospodáské pracovníky stavby, aby dolo k co nejmenímu naruení provozu pilehlé 
komunikace.  
Buky slouící dlníkm i sklady budou uloeny na zpevnné ploe. Skládky materiál, místa 
pro kontejnery a místa pro mobilní toalety budou rovn zpevnny trkem a zválcovány. 
Pokud bude poteba natáhnout kabely pes komunikace, budou opateny devnými kryty, aby 
byl zabezpeen jejich neporuený pechod a pejezd. Hlavní rozvad elektrické energie je 
uzaven. Hlavní jisti je oznaen a je k nmu pístup ze zpevnné plochy, nachází se 
v blízkosti vjezdu na stavenit. Kabely elektrického vedení jsou pizpsobeny vedení v zemi. 
Kontakty pro pípad havárie jsou umístny jak u hlavního jistie, tak i v atnách zamstnanc
a v buce stavbyvedoucího. Tam je také umístna lékárnika. 
Stavenit piléhá svou severní ástí k místní vozovce íky 7,5m. Provoz na této vozovce by 
neml být stavbou píli naruen. Na vozovce budou umístny znaky se zákazem stání 
v míst stavby a s upozornním o vyjídní vozidel stavby.  
Stavenitní pípojky elektiny, kanalizace, vody jsou eeny s poadavky písluných orgán a 
správc sítí. Stávající pípojka nízkého naptí bude vyuita pro napojení zaízení stavenit. 
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Hlavní stavenitní rozvad bude napojen z nov vzniklé pilíové skín a bude umístn vedle 
vjezdu na stavenit. Bytový dm a stavenit budou napojeny na stávající vodovodní 
pípojku, která slouila pro buky pvodn umístné na pozemku. Vodovodní pípojka je 
ukonena ve vodomrné acht, nacházející se v míst vjezdu na stavenit. Kanalizace je 
eena jako oddílná. Splakové vody vyuívají stávající pípojky splakové kanalizace 
DN200. Byla vybudována nová kanalizaní achta v míst parkovit, kde bude zaústna 
splaková kanalizace z nov budovaného bytového domu. Deové vody jsou ze stavenit
odvádny labovkami s prmrem 500mm, které jsou uloeny po obvodu stavenit. Budou 
zaústny do doasného vsaku.  
3. Materiál, doprava, skladování 
3.1 Materiál 
výpis vrt  
Sekce Prmr [mm] Délka [m] Poet kus Délka celkem 
[m] 
B 600 5,2 21 5,2*21=109,2 
B 900 5,2 5 5,2*5=26 
A 600 8,4 6 8,4*6=50,4 
beton C25/30  
sekce B: prmr 600mm: 3,14*0,32*109,2=30,88m3 
    prmr 900mm: 3,14*0,452*26=16,54m3
  sekce A: prmr 600mm: 3,14*0,32*50,4=14,25m3
   
celkem :    30,88+16,54+14,25=61,7m3
  
ocel 10 505 R, 120kg/m3
  sekce B: 120*(30,88+16,54)=5690,4kg 
  sekce A: 120*14,25=1710kg 
  celkem: 5690,4*1710=7400kg=7,4t 
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výpanice  
Prmr [mm] Délka [m] Poet kus
720 5 2 
820 4 2 
1020 5 2 
  
Vekerý materiál bude pebírán stavbyvedoucím nebo mistrem. Pi pebírání bude 
kontrolována pedevím kompletnost materiálu, shoda s objednacím listem, správná kvalita 
dodávaného materiálu, jeho neporuenost atd. K potvrzení správnosti dodávky materiálu 
slouí podpis stavbyvedoucího popípad mistra na dodacím listu.  
3.2 Doprava 
3.2.1 Doprava primární 
Doprava materiál bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu prací. Musí být zarueno 
dodrení termín pro dodávku jednotlivých materiál, aby nevznikaly zbytené prostoje a 
s tím spojené náklady, nucené zmny v technologiích a pracovních postupech.  
Primární doprava betonu bude zajitna autodomíchavaem STETTER Basic Line. Beton 
bude dováen betonárky Cemex na ulici Masná. Vzdálenost na stavbu je 3,5km a 
pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je cca 10minut.  
Výztu armoko bude zajitna nákladním automobilem TATRA 815 6x6 s nosností 14/17t 
a objemem korby 8,5m3. Armatura bude dovezena firmou Ferrona a.s. se sídlem na ulici 
Vídeská. Vzdálenost na stavbu je 1,5km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu 
je cca 5minut.    
Doprava vrtné soupravy, rýpadlonakladae a výpanic bude zajitna tahaem DAF CF75 PR 
6x2 s podvalníkem KÄSSBOHRER LB 3.
Doprava vytené zeminy bude zajitna nákladním automobilem Tatra 815 6x6 s nosností 8t 
a objemem korby 8,5m3. Zemina bude odváena na skládku v Brn  ernovicích. Skládka je 
vzdálena 6,1km od stavby. Pi bném provozu by cesta mla trvat cca 12 minut.  
3.2.2 Doprava sekundární 
Sekundární doprava betonu bude zajitna erpadlem betonu Putzmeister BSA 1003D, který 
zajistí dopravu z autodomíchávae do vrt.  
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Výztu pro armokoe bude sloena na skládku hydraulickým ramenem nákladního 
automobilu TATRA 815, odkud budou jednotlivé pruty run vybírány a sestavovány na 
pedmontání ploe. Takto zkompletované armokoe budou pepraveny lehkým terénním
nákladním automobilem PRAGA V3S s hydraulickou rukou HIAB 111 na místo písluné 
piloty.   
Vytena zemina bude nakládána rýpadlonakladaem Catepillar 434F s objemem lopaty 
1,15m3 a skladována na mezideponii. Poté bude po ástech odváena nákladním automobilem 
Tatra 815 6x6 s nosností 8t a objemem korby 8,5m3 na skládku v Brn- ernocích.  
3.2.3 Orientaní výpoet potu jízd nákladního automobilu 
pedpokládaný objem vytené zeminy (vetn nakypení) 
(3,14*0,32*109,2+,14*0,452*26+3,14*0,32*50,4)*1,15=74m3
poet jízd nákladního automobilu 
74/8,5=8,79jízd 
asové vytíení 
1jízda=24minut  9jízd = 216minut = 3,6h 
Automobil bude zeminu odváet dle skuteného postupu prací a rychlosti pi vrtání pilot. 
3.3 Skladování 
Beton bude z autodomíchávae erpán erpadlem rovnou do provedených vrt. Nedojde tedy 
k jeho skladování.  
Výztu bude skladována na skládce v západní ásti stavenit a v uzamykatelném skladu. 
Skládka je odvodnna, vysypána trkem a zválcována. Dlouhé pruty budou uloeny dle 
rozmr na skládku. Musí být peliv oznaeny títky a rozdleny dle délky a prmru. 
Dbáme na to, aby se jednotlivé pruty vlivem nesprávného skladování nezohýbaly. Mezi 
jednotlivé svazky umístíme podkladky. Výztu bude poté zakryta vhodným igelitem i 
plachtou, aby byla chránna proti deti. Drobnjí výztu bude skladována ve skladu 
materiálu umístným v buce v pízemí v západní ásti stavenit. Tento sklad je 
uzamykatelný a zcela chránn proti nepíznivým vlivm poasí.  
Výpanice budou rovn skladovány na skládce v západní ásti stavenit.  
4. Obecné pracovní podmínky 
Souástí provádní vrtaných pilot je i betoná. Je tedy nutno dbát na dodrení následujících 
podmínek. Betoná me být zapoata pouze, je-li teplota vyí ne 5°C, piem teplota 
147
nesmí klesnout pod tuto hranici v prbhu následujících 7 dn. Pokud by hrozilo, e teplota 
klesne pod poadovaných 5°C, je nutné pijmout dodatená opatení. Jedná se napíklad o 
prohívání betonové smsi, pidání vtího mnoství cementu (zvýí hydrataní teplo, a tak i 
teplotu celé betonové smsi) nebo pidání cementu s vyím hydrataním teplem. Pokud 
teplota klesne pod -5°C, budou práce zastaveny úpln. Dále nesmí být betoná provádna za 
det i krupobití z dvodu monosti vyplavení cementového tmele. Beton me být erpán 
z maximální výky 1,5m.  
5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí popípad mistr rozdlí pracovníky do jednotlivých pracovních et a urí 
jejich vedoucí. Vedoucí pracovní ety je zodpovdný za kvalitu provedených prací své ety a 
dodrování bezpenosti. Pracovníci se nesmí vzdálit ze svého pracovit bez uvdomní 
vedoucího ety, který dál uvdomí mistra. Pracovníci pracující se stroji musí mít platný 
prkaz strojníka, popípad jiný prkaz nutný pro obsluhu daného stroje. Vichni pracovníci 
musí být prokolení o dodrování BOZP a nutnosti noení OOPP. Dále budou pracovníci 
seznámeni s technologickým pedpisem o provádní vrtaných pilot, co stvrdí svým 
podpisem.  
Název profese Poet pracovník Pracovní nápl
Stavbyvedoucí 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
provádní vrtaných pilot. Kontroluje, zda jsou 
práce vykonávány dle projektové dokumentace, 
uruje pracovní postup, pidluje práci 
jednotlivým pracovníkm, pebírá dodávaný 
materiál, provádí zápisy o postupu prací do 
stavebního deníku, kontroluje kvalitu provedených 
prací, provádí zápisy o kontrole kvality do knihy 
kvality, pi výskytu závad hledá monosti jejich 
okamité nápravy atd.  
mistr 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
provádní vrtaných pilot. Pracuje samostatn, je 
podízený stavbyvedoucímu, plní úkoly pidlené 
stavbyvedoucím, pípadn ho zastupuje. Rozdluje 
práci, kontroluje kvalitu, pebírá materiál atd. 
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Vrtmistr 1 Obsluhuje vrtnou soupravu, je zodpovdný za 
správné provedení vrtu, kontroluje pouití 
správných vrtných nástroj, jejich dimenzí, 
svislosti vrtu, hloubky vrtu atd. Musí být prokolen 
o pouívání vrtné soupravy a mít platný prkaz.  
elezá 2 Pipravuje materiál pro armokoe, váe armokoe, 
kontroluje kompletnost armoko, 
Sváe 1 Svauje jednotlivé pruty armokoe dle projektové 
dokumentace, musí mít platné sváeské zkouky a 
prkaz 
Betoná 1 Je zodpovdný za správné provedení betonáe, 
obsluhuje erpadlo betonu, dbá na správné 
vytahování erpadla z vrtu 
idi nakládae 1 ídí rýpadlonaklada, je zodpovdný za jeho 
technický stav, musí mít platné osvdení o 
zpsobilosti ízení daného stroje 
idi nákladního          
automobilu 
1 ídí nákladní automobil, je zodpovdný za jeho 
technický stav, musí mít platné osvdení o 
zpsobilosti ízení daného stroje 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce dle poteby pokyn
vedoucího ety popípad mistra  
Celkem 12 pracovník
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6. Stroje a pracovní pomcky 
6.1 Stroje 
Druh stroje Název Poet parametry 




Kroutící moment: 40kNm 
Hmotnost: 28,6t 
Ostatní: vrty prmru 400  1200mm, 
hloubka a 16m 
Rýpadlonaklada CATEPILLAR 434F 1 Výkon: 71kW 
Objem lopaty nakládae: 1,15m3
Objem lopaty rýpadla: 0,08-0,29m3
Maximální dosah: 3,5m 
Maximální hloubkový dosah: 5,3m 
Provozní hmotnost: 8,4-10,9t 
Nákladní automobil TATRA 815 6x6 1 Výkon: 235kW 
Pohotovostní hmotnost: 12,7t 
Uitná hmotnost: 8t 
Objem korby: 8,5m3
Taha CF75 PR 6x2 1 Výkon: 265 kW 
Podvalník KÄSSBOHRER LB 
3 
1 Nosnost: 36 t  





1 Jmenovitý objem: 8m3
Prjezdná výka: 2503mm 
Výsypná výka: 1101mm 
Prmr bubnu: 2500mm 
erpadlo betonu PUTZMEISETR 
BSA 1003D 
1 Maximální výkon: 28m3/h 
Výkon motoru: 47kW 
Maximální dopravní tlak: 80 bar 
Hmotnost: 3050kg 
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Nivelaní pístroj LEICA DNA 03 1 Stední km chyba pi mení na la:  
Zvtení: 24x 
Dosah na la: 1,8  110m 
Typická doba mení: 3 vteiny 
Totální stanice LEICA NOVA TS50 1  Úhlová pesnost: 0,5´´ 
Dalí: 20Hz irokoúhlá kamera, 
0,6mm + 1ppm mení délek na 




PRAGA V3S s HR  
HIAB 111 
1 Maximální nosnost: 3,3t 
Maximální dosah horizontáln: 10m 
Nosnost pi maximální dosahu 
horizontáln: 0,98t 
Maximální dosah vertikáln: 12,5m 
Nosnost pi maximálním dosahu 
vertikáln: 0,98t 
6.2 Pracovní pomcky 
 lopaty, koleka, vodováha, olovnice, metr, helma, reflexní vesta, pracovní obuv, pracovní 
odv, rukavice atd. 
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7. Pracovní postup: 
7.1 Schéma pilot  
7.1.1 Schéma sekce B 
Obr. 7.1.1 Schéma pilot sekce B 
7.1.2 Schéma sekce A 
Obr. 7.1.2 Schéma pilot sekce A 
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7.2 Geologický profil 
Obr. 7.2.1 Geologický profil 
7.3 Postup 
1. Vytyení polohy pilot 
Nejprve budou geodeticky vytyeny polohy jednotlivých pilot, vetn jejich výkové 
kontroly. Sted piloty se oznaí pomocí roxoru min. prmru 20mm, který bude zatluen 
alespo 300mm pod úrove terénu. Osa piloty bude také oznaena pomocí ty kolík, 
abychom i po vytaení roxoru mohli kontrolovat správnou polohu.   
2. Provedení vrt
Ped zapoetím samotného vrtání, bude provedena kontrola vytyení polohy jednotlivých 
pilot. Dále je nutné kontrolovat pouití správného profilu spirálu a jeho svislost.  
Vrty budou hloubeny pomocí vrtného stroje CASE 1188. Jedná se o technologii rotan
nábrového vrtání. Jako vrtný nástroj bude slouit pedevím vrtný nek (v soudrných 
zeminách F5 MI a F1 MG), vrtací korunka (v horninách R5 a R4) a apa (Obr.1). 
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Obr.2.1 Vrtné nástroje : a) vrtný hrnec (apa), b) vrtný nek (spirál), c) vrtací korunka 
Vrty budou bhem zapoutní spirálu zárove paeny pomocí ocelových výpanic. Nejprve 
bude proveden pedvrt do hloubky cca 1m pro zajitní pesného vedení úvodní panice. Pro 
piloty v sekci B, u kterých je pedpokládaná hloubka 5,2m, bude pouita výpanice délky 5m. 
Je také nutno dohlédnout, aby panice byla min. 0,2m nad povrchem terénu. U pilot v sekci 
A, jejich pedpokládaná hloubka je 8,4m, budou pouity 2 panice délky 4m. Pro piloty 
v sekci B prmru 600mm budou pouity panice profilu 720mm a profil spirálu  630mm. 
Pro piloty v sekci B prmru 900mm budou pouity panice profilu 1020mm a profil spirálu 
914mm. Pro piloty v sekci A prmru 600mm, bude horní panice profilu 820mm a spodní 
720mm, profily spirálu zde budou 767mm a 630mm.  
Panice se zavrtávají zárove s hloubením vrtu. Pi vrtání je teba kontrolovat správnou rotaci 
a otáky spirálu. Odtená zemina se ze spirálu oklepe na zem. Odtud bude nakladaem 
nakládána na automobil Tatra 815 a odváena na skládku. Je teba dbát na dodrování 
vzdálenosti mezi stroji a dodrování smluvených signál, aby nedolo k nehod a byla 
zajitna bezpenost.  
Takto budou provádny vrty a do poadované hloubky tak, aby dno vrtu bylo vdy ve 
skalním podloí R4. V pípad e dosáhneme pedpokládané hloubky piloty, ale stále 
nebudeme ve skalním podloí, je nutné vrt prohloubit.   
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3. Pípravné práce ped betonáí 
Jedná se pedevím o zaitní vrtu a kontrolu jeho správné hloubky a svislosti. Bude pouita 
istící apa s rovným dnem, v pípad poteby istící apa s klapkami. Po doitní dna vrtu 
bude provedeno jeho pemení. Svislost lze kontrolovat pomocí sputné olovnice. Pokud je 
dno dostaten zaitno a zkontrolována hloubka i svislost, meme zaít s armováním. 
Piloty budou vyztueny armokoi dle projektové dokumentace. Armoko se skládá z podélné 
výztue, píné výztue a pomocné výztue. Armokoe budou sestaveny na staveniti a 
oznaeny dle polohy jednotlivých pilot. Ped sputním armoko probhne jejich kontrola 
dle projektové dokumentace. Je teba také dbát na správné osazení distanních tlísek, aby 
bylo zajitno minimální nutné krytí výztue. Krytí u pilot s prmrem 600mm a vtím by 
mlo být minimáln 60mm neurí-li projektová dokumentace jinak. Z pedmontání plochy 
budou dovezeny na místo urení nákladním terénním automobilem PRAGA V3S 
s hydraulickou rukou HIAB 111. Poté bude armoko opatrn spoutn do vrtu. Je teba dbát 
na správnou polohu armokoe ve vrtu. Spoutní musí probíhat pozvolna, aby nedolo 
k pokození armokoe.  
4. Betoná 
Betoná pilot by mla následovat co nejdíve po provedení vrtu a jejího zaitní, aby nedolo 
k optovnému zanesení vrt zeminou i jiným materiálem, popípad zateení deové vody. 
Musí být pouit beton s vysokou odolností proti rozmování, vysokou plasticitou a správnou 
zpracovatelností. Bude pouit beton C25/30. Obsah cementu musí být minimáln 375 kg/m3, 
vodní souinitel musí být mení ne w=0,6. Zpracovatelnost betonu by mla odpovídat stupni 
sednutí kuele dle Abramse >160mm, stupe rozlití 530-600mm.  
Beton bude dováen betonárky Cemex na ulici Masná. Vzdálenost na stavbu je 3,5km a 
pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je cca 10minut.  
Hladina podzemní vody je dle sondy v hloubce 7,0m pod pvodním terénem, ustálená hladina 
v hloubce 6,4m pod pvodním terénem, tudí se oekává, e spodní ást vrt bude pod vodou. 
Pro betoná bude tedy pouita sypáková roura. Betoná bude probíhat pomocí erpadla 
betonu Putzmeister BSA 1003D, kterým bude beton erpán do násypky sypákové roury. Tím 
bude umonna plynulá betoná. Píný rozmr sypákové roury by neml pekroit 60% 
vnitního prmru armokoe.  
Ped betonáí je nutno sypákovou rouru spustit a na dno vrtu. Dbáme na to, abychom pi 
spoutní nezavadili o armoko a neposunuli ho tak z pedepsané polohy. Abychom zabránili 
promíchání betonu s vodou ve vrtu, je teba rouru zazátkovat. Poté ji naplníme zcela betonem 
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a povytáhneme o prmr roury. V prbhu betonáe sypákovou rouru pozvolna vytahujeme, 
musíme vak zajistit, aby byla v betonu stále ponoená minimáln 1,5m. Pozvolné vytahování 
je dleité k tomu, aby nedolo k sání. Pi vytahování ji shora zkracujeme. Pi betonái je 
zárove z vrtu erpána voda. Jedna pilota bude vdy betonována na jeden zábr. Souásti 
betonáe je také vytahování panic. Mnoství betonu nad patou panic musí být dostatené, 
aby vznikl petlak potebný k zabránní vniknutí vody nebo zeminy do vrtu, a také aby 
nedolo k posunu armokoe. Panice vytahujeme pozvolna. Sledujeme hladinu betonu, která 
bude klesat v souvislosti se zaplováním mezikruí betonem, popípad zaplnní kaveren, 
které mohly vzniknout za panicemi. Po vytaení panic vdy zkontrolujeme pozici 
armokoe. 
Obr.4.1 Betoná vrtané piloty pomocí sypákové roury  
Aby v úrovni projektované hlavy piloty byl istý a kvalitní beton, bude betoná konit 0,3-
0,5m nad projektovanou hlavou. Zneitný beton bude poté odbourán. Je teba dát pozor, 
abychom nepokodili istý beton hlavy piloty.  
5. Dokonovací práce 
Po dokonení betonáe piloty dojde jet k úprav hlavy piloty. Pebetonováné ásti je nutno 
odstranit. Odbourávání tchto ásti je vak nutno provádt opatrn a ohledupln, aby nedolo 
k naruení výztue. Pokud je v ásti hlavy piloty beton znehodnocený, je teba tuto ást 
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opravit. Bude pouit erstvý beton pedepsaného sloení. Je nutné zajistit dokonalé spojení 
s betonem pvodním.  
Pokud dojde pi bourání hlavy k ohnutí popípad jinému pokození výztue, je teba 
zhodnotit jak toto opravit. Pokud nedolo k poruení výztue, je mono ji ohnout zpt do 
pedepsaného tvaru. Pokud vak dolo k takovému poruení, e by výztu nemla pedepsané 
vlastnosti, je mono tento prut vyíznout a pivait prut nový.  
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Ped zahájením prací na pilotách, bude zkontrolována stavební jáma, její poloha, pdorysné 
rozmry, hloubka a sklon svah. Svahování by pod poloenou latí nemlo mít vtí prohlube
ne 50mm, rovinnost dna jámy bude kontrolována 3m latí s maximální povolenou odchylkou 
+30mm a -50mm.  
Dále budeme kontrolovat dováený materiál. U výztue kontrolujeme správné profily a délky 
prut, také jejich celkové mnoství a rovinnost. Dbáme na to, aby na roxorech nebyly vtí 
známky koroze, co by je mohlo znehodnotit. U výpanic se jedná pedevím o správnost 
prmru, délek a celkového potu. Beton bude dováen a v prbhu provádní prací. Také je 
nutné zkontrolovat stav vech potebných stroj a pracovních pomcek. Jedná se pedevím o 
vhodný technický stav, stroje nesmí jevit jakékoliv známky závad (ovladatelnost, únik 
ropných látek atd.) 
8.2 Mezioperaní kontrola 
V prbhu prací kontrolujeme a monitorujeme vekeré innosti, které by mohly mít za 
následek vznik jakékoliv neshody. Jedná se pedevím o: 
• Kontrolu správnosti vytyení jednotlivých pilot, pesného oznaení stedu piloty, 
pevné zajitní této pozice 
• Kontrola geologického profilu, shoda s profilem dle projektové dokumentace. 
Kontrolujeme, zda se zjitný geologický profil píli neodliuje od pedpoklad
z geologického výzkumu. Dbáme na shodnost jednotlivých typ, jejich mocnost, 
konzistenci, velikosti valoun, stupe zvtrání atd. asto je skutený stav píznivjí 
ne stav zjitný z geologického przkumu. Pesto vak je teba tuto kontrolu 
provádt, jeliko urité odchylky od przkumu by mohly vést napíklad ke zmn
hloubky vrt, profil vrt, v extrémním pípad a k úplné zmn zakládání 
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• Pouívání správných vrtných nástroj, jejich technický stav atd. 
• Správný profil vrt
• Osazování výpanic, jejich správná dimenze, délka atd. 
• Hloubka jednotlivých vrt a jejich mocnost v únosném podloí 
• istota vrt, snaíme se vyvarovat velkých kaveren atd. 
• Zaitní dna 
• Pítomnost podzemní vody 
• Shoda armokoe s projektovou dokumentací. Pedevím se jedná o mnoství výztue, 
profily, kvalita oceli, zpsob stykování, nepítomnost strusky, správná délka armokoe 
• Osazování armokoe, jeho svislost, centricita, zajitní poadovaného krytí 
• Kvalitu betonu, shodnost s projektovou dokumentací, pedevím se jedná o pevnostní 
charakteristiky, mnoství cementu, konzistenci, správné mnoství jednotlivých písad 
a pímsí, zpracovatelnost atd. 
• Odebírání vzork betonu:  jedna sada (3 kusy vzork) z prvních 3 pilot  
jedna sada (3 kusy vzork) z následujících 15 pilot 
• Kontrola betonáe, pedevím plynulost betonáe, správné ponoení erpadla, jeho 
pozvolné vytahování 
• Kontrola funknosti erpání vody z vrtu 
• Kontrola pi vytahování panic, pedevím se ovuje, zda nedolo k pohybu 
armokoe 
• U hotové piloty se kontroluje úprava její hlavy, istota pouitého betonu, správná 
výková poloha hlavy, její pdorysné rozmry, osazení spojovací výztue dle 
projektové dokumentace atd. 
8.3 Výstupní kontrola 
Po dokonení prací bude provedena kontrola vekerých pilot. Pedevím se jedná o správnou 
polohu pilot, jejich prmr, kontrola provedení hlavy pilot, pouití istého betonu, výková 
poloha hlavy piloty, pdorysné rozmry hlavy piloty, osazení spojovací výztue, její profil 
atd.  
Povolené odchylky: 
• Odchylka osy vrtu v hlav piloty od projektované polohy max.0,05d, nejvýe 100mm 
• Odchylka od svislice maximáln 2% 
• Výkové osazení výztue +100mm, -50mm 
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• Odchylka hlavy piloty oproti projektované úrovni +/- 20mm 
Po dokonení prací bude vyzván zástupce investora k pevzetí pilot. Budou mu dodány 
protokoly o provedených zkoukách, záznamy o shod výrobk a dokumentace skuteného 
provedení. O pevzetí bude sepsán zápis. Musí být pesn uveden rozsah pedávaných 
konstrukcí. Pi neshodách, budou tyto neshody popsány a bude dohodnut termín odstranní 
vad a nedodlk. Me také být kontrolováno splnní dohodnutých termín a dalích 
podmínek dle Smlouvy o dílo.  
Kontroly jsou dále popsány v ásti A10.1 Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
vrtaných pilot.  
9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Vichni pracovníci budou seznámeni s bezpenostními pedpisy práce na staveniti. Vichni 
pracovníci jsou povinni pouívat stanovené osobní ochranné pracovní prostedky. Kadý 
z pracovník je povinen poskytnout rychlou a úinnou pomoc v rozsahu svých vdomostí, 
znalostí a moností. U vstupu do kadé stavenitní buky jsou vyvena dleitá telefonní 
ísla (rychlá lékaská pomoc, hasiský záchranný sbor, atd.). 
Bezpenost se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. O bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost o ochranu zdraví pi práci na stavenitích.  
Bude dodrováno naízení vlády . 362/2005 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z 
výky nebo do hloubky.  
BOZP je dále eeno v ásti A11.2 Plán BOZP. 
10. Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti z cesty pi provozu 
mechanizace, omezením dobu provozu stroj jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor
stroj pi peruení provozu, atd. 
Na stavb budou rozmístny kontejnery na plasty, papír, sklo, su, a kontejner na komunální 
odpad.  
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 04 05 elezo a ocel a 17 05 
04 Zemina. Skladování odpad bude pouze u odpad 17 04 05 a 17 05 04 a probhne dle 
vyhláky 383/2001 Sb. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
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budou kovy následn zlikvidovány. Podle § 11 Pednostní vyuívání odpad tého zákonu, 
budou beton a cihly recyklovány a znovu pouity.  
Obaly na staveniti se roztídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na opakovan
pouitelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad. Odpad z obal se me následn
vyuít podle § 12 Vyuití odpadu z obal.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
Ekologie a ivotní prostedí je dále eeno v ásti A11.3 Ochrana ivotního prostedí pi 
výstavb. 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje: 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné informace o stavb: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
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nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
2. Pipravenost 
2.1 Pipravenost stavby 
Probhlo zamení stavby geodetem pomocí totální stanice. Byly pedány výkové i polohové 
body. O pedání byl sepsán protokol. Dále dolo k demontái a odvozu bunk, které dosud 
stály na pozemku. Pozemek byl vyitn od dalích nahromadných materiál, které byly 
odvezeny na skládku. Dále bylo nutno peloit existující vedení nízkého naptí pro sousední 
rodinný dm z dvodu vedení pod stavebním pozemkem. Stávající plynová pípojka byla 
zkrácena a ukonena zemním ouptem.  
V míst stavby bylo provedeno záporového paení a výkop stavební jámy. Byl vytvoen 
vhodný sjezd. Byly provedeny piloty. Základové pasy a podkladní betony. Poté byla 
zhotovena zeminová deska v 1NP sekce B a následn byly zhotoveny elezobetonové 
monolitické stny a sloupy. Po dosaení poadované pevnosti dolo k betonái stropu nad 
1NP sekce B. Poté byly betonovány elezobetonové monolitické stny a sloupy ve 2NP sekce 
B a 1NP sekce A. Byly vyzdny obvodové zdi v sekci B v úrovni 2NP. Poté byl zhotoven 
strop nad 2NP sekce B a 1NP sekce A. Po dosaení poadované pevnosti byly vybetonovány 
elezobetonové monolitické stny a sloupy v 3NP sekce B a 2NP sekce A, a dále vyzdny 
obvodové zdi z tvarovek POROTHERM. Poté byl opt zhotoven strop nad 3NP sekce B a 
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2NP sekce A. Tento strop tvoí zárove nosnou konstrukci pro pochozí terasu oznaenou S2. 
Po zhotovení elezobetonových monolitických stn a sloup a zdných obvodových stn 4NP 
sekce B a 3NP sekce A, byl vybetonován strop nad tímto podlaím a následn atika. Tento 
strop zárove tvoí nosnou konstrukci pro nepochozí jednopláovou plochou stechu 
bytového domu krytou kaírkem znaenou S1. 
Strop nad posledním podlaí, který slouí jako nosná konstrukce pro stechu, musí splovat 
pedevím poadavky na únosnost (minimáln 70% poadované krychlené pevnosti betonu) a 
vlhkost (maximáln 4%). Musí být hotovy vekeré prostupy nosnou stropní konstrukcí. Dále 
by mly být na stavb pítomny vekeré vpusti, výfukové hlavice, svtlíky a dalí konstrukce, 
které prostupují stení skladbou. Prostor bude vyklizen, vyitn a pipraven pro pokládku 
jednotlivých vrstev. Na okrajích bude zízeno dvoutyové zábradlí s výkou madla 1,1m nad 
pochozí plochou a v místech kde není atika i s okopným prknem minimální výky 0,15m.  
2.2 Pipravenost stavenit
Jako stavenit bude slouit pronajatá sousední parcela . 968. Dolo k pedání stavenit za 
úasti investora a zhotovitele. O pedání byl sepsán protokol o pedání stavenit. Parcela 
bude zpevnná trkem, zválcována a bude odvodnna. Stavenit bude oploceno plotem 
z trapézového plechu výky 2m. Oplocení bude opateno informacemi o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Bude zízen vjezd na stavenit, který bude vzhledem k poloze vi 
píjezdové komunikaci v mírném svahu. Vjezd a výjezd ze stavenit bude een 
uzamykatelnou bránou íky 4m. Vyjídjící vozidla budou kontrolovány a pípadn itny 
pi výjezdu ze stavenit tak, aby nezneiovaly pilehlou komunikaci. Pi kíení pích 
pracovník na vnitrostavenitní komunikaci urenou pro automobily a stroje mají pednost 
pracovníci. Také z tohoto dvodu je na celém staveniti sníena rychlost na max. 5km/h. 
Plocha pro pohyb vozidel je vymezena v ohledu na provoz stavby. Na staveniti se také 
nachází parkovit. Má samostatný vjezd a výjezd. Je ureno pedevím pro technicko-
hospodáské pracovníky stavby, aby dolo k co nejmenímu naruení provozu pilehlé 
komunikace.  
Buky slouící dlníkm i sklady budou uloeny na zpevnné ploe. Skládky materiál, místa 
pro kontejnery a místa pro mobilní toalety budou rovn zpevnny trkem a zválcovány. 
Pokud bude poteba natáhnout kabely pes komunikace, budou opateny devnými kryty, aby 
byl zabezpeen jejich neporuený pechod a pejezd. Hlavní rozvad elektrické energie je 
uzaven. Hlavní jisti je oznaen a je k nmu pístup ze zpevnné plochy, nachází se 
v blízkosti vjezdu na stavenit. Kabely elektrického vedení jsou pizpsobeny vedení v zemi. 
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Kontakty pro pípad havárie jsou umístny jak u hlavního jistie, tak i v atnách zamstnanc
a v buce stavbyvedoucího. Tam je také umístna lékárnika. 
Stavenit piléhá svou severní ástí k místní vozovce íky 7,5m. Provoz na této vozovce by 
neml být stavbou píli naruen. Na vozovce budou umístny znaky se zákazem stání 
v míst stavby a s upozornním o vyjídní vozidel stavby.  
Stavenitní pípojky elektiny, kanalizace, vody jsou eeny s poadavky písluných orgán a 
správc sítí. Stávající pípojka nízkého naptí bude vyuita pro napojení zaízení stavenit. 
Hlavní stavenitní rozvad bude napojen z nov vzniklé pilíové skín a bude umístn vedle 
vjezdu na stavenit. Bytový dm a stavenit budou napojeny na stávající vodovodní 
pípojku, která slouila pro buky pvodn umístné na pozemku. Vodovodní pípojka je 
ukonena ve vodomrné acht, nacházející se v míst vjezdu na stavenit. Kanalizace je 
eena jako oddílná. Splakové vody vyuívají stávající pípojky splakové kanalizace 
DN200. Byla vybudována nová kanalizaní achta v míst parkovit, kde bude zaústna 
splaková kanalizace z nov budovaného bytového domu. Deové vody jsou ze stavenit
odvádny labovkami s prmrem 500mm, které jsou uloeny po obvodu stavenit. Budou 
zaústny do doasného vsaku.  
Materiál bude uloen na skládce a v uzamykatelných skladech. Na stropní konstrukci 
posledních podlaí bude dopraven jeábem MB 1030.1 
3. Materiál, doprava, skladování 
3.1 Materiál 
3.1.1 Skladby 
SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN	  IZOLANÍ  ISOVER EPS 100 S  150 




SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ ALKORPLAN 35177 1,5 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 500 - 
ZAT	OVACÍ KAÍREK FRAKCE 16/32 50 
VÝM	RA: 139,86+22,02+7,3+134,31=303,49m2
SKLADBA S2 POCHOZÍ TERASA 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN	  IZOLANÍ  BACHL DESKY PIR  120 
SPÁDOVÁ A TEPELN	 - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM	
SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ ALKORPLAN 35177 1,5 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 - 
POCHOZÍ DLABA BEST PLATEN 400x400mm 
NA REKTIFIKANÍCH PODLOKÁCH 
40 
VÝM	RA: 42,34+45,22+35,91+4,96+24,43+32,9=185,76m2
SKLADBA S12 NEPOCHOZÍ  FÓLIE 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 200 
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STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN	  IZOLANÍ  ISOVER EPS 100 S  150 
SPÁDOVÁ A TEPELN	 - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM	
SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ ALKORPLAN 35176 1,5 
VÝM	RA: 5,24+7,22+5,03=17,49m2
3.1.2 Výkaz materiálu 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER 
Jedná se o za studena zpracovatelnou asfaltovou emulzi bez obsahu rozpoutdel. Zvyuje 
pilnavost k podkladu. Je netoxická, rychleschnoucí, stabilní vi cementu, není poárn
nebezpená.  
S1: výmra = 303,49m2
Spoteba: 0,3 kg/m2  
1 balení= 25kg 
Celkem S1: 2*(303,49*0,3)/25= 7,28  8 balení 
S2: výmra = 185,76m2
Spoteba: 0,3 kg/m2  
1 balení= 25kg 
Celkem S2: 2* (185,76*0,3)/25= 4,44  5 balení 
S12: výmra = 17,49 m2 
Spoteba: 0,3 kg/m2  
1 balení= 25kg 
Celkem S12: 2*(17,49*0,3)/25= 0,4  1 balení 
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CELKEM: 14 balení 
Obr.3.1.2.1 Dekprimer 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Jedná se o pás vyrobený z SBS modifikovatelného asfaltu s nosnou vlokou ze sklenné 
tkaniny o ploné hmotnosti 200g/m2. Pás má na spodním povrchu separaní PE fólii a na 
horním povrchu je opaten jemným separaním posypem. Pás má tlouku 4mm, délka pásu 
je 7,5m a íka 1m. Faktor difúzního odporu je 30 000.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 7,5m2  
Celkem S1: 318,66/7,5= 42,49 43 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2
1 role= 7,5m2
Celkem S2: 195,05/7,5= 26,01 27 rolí 
S12: výmra = 17,49 m2 
Pekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 
1 role= 7,5m2
Celkem S12: 18,36/7,5= 2,45  3 role 
CELKEM: 73 rolí 
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Obr.3.1.2.2 Glastek 40 special mineral 
ISOVER EPS 100 S 100mm 
Jedná se o desky z pnového polystyrénu. Hrany desek jsou rovné. Desky mají rozmr 
1000x500mm. Objemová hmotnost je 18-23kg/m3. Souinitel tepelné vodivosti je 
0,37W/K*m.  
S1: výmra = 303,49m2
Doezy: 303,49*1,1=333,84 m2
1 balení 2,5m2 
Celkem S1: 333,84/2,5=133,54  134 balení 
S12: výmra = 17,49 m2 
Doezy: 17,49*1,1=19,24 m2
1 balení 2,5m2 
Celkem S12: 19,24/2,5=7,7   8 balení 
CELKEM: 142 balení 
Obr.3.1.2.3 Isover EPS 100 S 
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ISOVER EPS 100 S 50mm 
Jedná se o stejný materiál jako ISOVER 100 S 100mm, jen v jiné tlouce. 
S1: výmra = 303,49m2
Doezy: 303,49*1,1=333,84 m2
1 balení 5m2 
Celkem S1: 333,84/5=66,79  67 balení 
S12: výmra = 17,49 m2 
Doezy: 17,49*1,1=19,24 m2
1 balení 5m2 
Celkem S12: 19,24/5=3,85   4 balení 
CELKEM: 71 balení 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS ISOVER 100 S  
Jedná se o stejný materiál jako ISOVER 100 S 100mm, jen ve form spádových klín, 
vyrobených dle návrhu firmy ISOVER pímo pro daný pdorys stechy.  
S1: výmra = 303,49m2
Celkem S1: 303,49m2
Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER vetn kladeského plánu. 
S2: výmra = 185,76m2
Celkem S2: 185,76 m2
Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER vetn kladeského plánu. 
S12: výmra = 17,49 m2 
Celkem S12: 17,49 m2
Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER vetn kladeského plánu. 
CELKEM: 506,74 m2
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BACHL DESKY PIR 
Jedná se o desky z polyuretanové pny. Desky jsou z obou stran opateny ALU fólií. Desky 
jsou spojovány na pero a dráku. Rozmr desek je 1200x600mm. Objemová hmotnost je 28-
33 kg/m3. Souinitel tepelné vodivosti je 0,024W/K*m.  
S2: výmra = 185,76m2
Doezy: 185,76*1,1=204,35 m2
1 balení= 2,34m2
Celkem S2: 204,35/2,34=87,33  88 balení 
CELKEM: 88 balení 
Obr.3.1.2.4 Bachl desky PIR 
ISOVER AK 
Jedná se o atikový klín, který slouí k usnadnní pechodu mezi vodorovnou a svislou 
parotsnou nebo hydroizolaní vrstvou. Bude pouít klín o rozmrech 100x100mm.  
Výmra:  
Sekce B: 4,55 + 0,33 + 2,94 + 0,33 + 4,1 + 1,5 + 0,33 + 2,325 + 0,33 + 12,65 + 4,1 + 1,2 + 
1,2 + 0,33 + 4,65 + 4,7 + 2,75 + 1,6 + 1,25 + 5,05 + 1,25 + 1,25=58,73m 
Sekce A:  7,605 + 0,61 + 1,2 + 0,45 + 8,315 + 5,8 + 1,205 + 3,5 + 12,165 + 12,45= 53,3m 
Doezy: 112,03*1,1=123,23m 
CELKEM: 123,23m  
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Obr. 3.1.2.5 Isover AK 
ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 50 
Jedná se izolaní desky vznikající bhem lisování a zpování. Má jemnou strukturu pny a 
uzavenou bunnou strukturu. Rozmr desek je 1250x600mm. Objemová hmotnost je 33-
42kg/m3. Souinitel tepelné vodivosti je 0,038W/K*m. 





Celkem sekce A: 59,29/6=9,88  10 balení 
Sekce B:  




Celkem sekce B: 56,98/6=9,5  10 balení 
CELKEM: 20 balení 
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Obr.3.1.2.6 Isover Synthes XPS Prime 50 
HMODINKA EJOTHERM STR U 2G 
Jedná se o univerzální hmodinku pro kotvení zateplení fasády. Bude slouit ke kotvení 
izolace atiky.  
Sekce A výmra: 53,9m2
Poet kotev: cca 8/1,2m2
1 balení = 100 kotev 
Celkem: ((53,9/1,2)*8)/100= 3,59 4 balení 
Sekce B výmra: 51,8m2
Poet kotev: cca 8/1,2m2
1 balení = 100 kotev 
Celkem: ((51,8/1,2)*8)/100= 3,45 4 balení 
CELKEM: 8 balení 
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Obr. 3.1.2.7 Ejot STR U 2G 
TEXTILIE FILTEK 300 
Jedná se o netkanou textilii zpevnnou vpichováním. Ploná hmotnost textilie je 300g/m2. Má 
separaní funkci, kdy zabrauje kontaktu mezi nesnáenlivými materiály a promíchání 
jednotlivých materiál. Ochranou, kdy zabrauje pokození izolací, filtraní a zpevovací. 
íka role je 2m.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 100m2  
Celkem S1: 318,66/100= 3,18 4 role 
S2: výmra = 2*185,76=371,52m2
Pekrytí a detaily: 371,52*1,05=390,1m2
1 role= 100m2
Celkem S2: 390,1/100= 3,9 4 role 
S12: výmra = 17,49 m2 
Pekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 
1 role= 100m2
Celkem S12: 18,36/100= 0,18  1 role 
CELKEM: 9 rolí 
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Obr.3.1.2.8 Filtek 
TEXTILIE FILTEK 500 
Jedná se o stejnou textilii jakou je FILTEK 300, jen její ploná hmotnost je 500g/m2
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 100m2  
Celkem S1: 318,66/100= 3,18 4 role 
CELKEM: 4 role 
POPLASTOVANÉ PLECHY VIPLANYL 
Slouí jako ukonovací a kotvící prvek pi aplikaci PVC hydroizolaních fólií. Je tvoen 
kovovým základním materiálem a ochranným organickým povrstvením. Pozinkovaná ocel je 
obalena ochrannou PVC vrstvou na kterou se kotví hydroizolaní PVC fólie.  
Závtrná lita: 
Výmra = 5,05+1,4+0,875+3,2+2,3+2,3+2,3+2,3=19,73m 
Vetn ztrát =19,73*1,1=21,7m 
Celkem 22m 
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Obr. 3.1.2.9 Závtrná lita 
Oplechování atiky: 
Výmra = 8,315+12,65+10,3+15,5=46,765m 
Vetn ztrát = 46,765*1,1=51,44m 
Celkem 51,5m 
Obr. 3.1.2.10 Oplechování atiky 
Oplechování atiky: 
Výmra = 5,8+1,205+0,33+3,2+12,455+7,605+2,26+4,5+2,325+3,5+1,5+4,1+4,1+1,1+1,2+ 
4,65=59,83m 
Vetn ztrát = 59,83*1,1=65,81m 
Celkem 66m 
Obr. 3.1.2.11 Oplechování atiky 
Oplechování sousedního objektu: 
Výmra = 12,65m 
Vetn ztrát = 12,65*1,1=13,91m 
Celkem 14m 
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Obr. 3.1.2.12 Oplechování sousedního objektu 
Oplechování dilatace 
Výmra = 1,6m 
Vetn ztrát = 1,6*1,1=1,76m 
Celkem 2m 
Zaatikový lab 
Výmra = 11,78+7,15+4,65=23,58 
Vetn ztrát = 23,58*1,1=25,94 
Celkem 26m 
Oplechování íms 
Výmra = 10,85+8,15=19m 
Vetn ztrát = 19*1,1=20,9m 
Celkem 21m 
Obr. 3.1.2.13 Oplechování íms 
Oplechování íms 
Výmra = 2,15m 
Vetn ztrát = 2,15*1,1=2,37m 
Celkem 2,5m 
Obr. 3.1.2.14 Oplechování íms 
179
SAMOEZNÉ ROUBY DO BETONU FISHER FBS 10/25 S /SW18/ 
Budou slouit k ukotvení poplastovaných plech do atiky.  
Sekce B: výmra = 23,49m2 
1m2=8 roub
1 balení=100roub
Celkem sekce B: (23,49*8)/100=1,87  2 balení 
Sekce A: výmra = 21,32 m2 
1m2=8 roub
1 balení=100roub
Celkem sekce B: (21,32*8)/100=1,7  2 balení 
CELKEM: 4 balení 
Obr. 3.1.2.15 Samoezný roub Fisher FBS 10/25 S /SW18/ 
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35177 
Tyto hydroizolaní fólie jsou vyrobeny z mkeného PVC. Má skelnou výztunou vloku. Je 
urena jako stení fólie, která je stabilizována pitíením. Bude pouita v tlouce 1,5mm. 
Role má íku 2,05m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 15 000.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
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1 role= 30,75m2  
Celkem S1: 318,66/30,75= 10,36 11 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2
1 role= 30,75m2
Celkem S2: 195,05/30,75= 6,34 7 rolí 
CELKEM: 18 rolí 
Obr .3.1.2.16 Alkorplan 35177 
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35176 
Tyto hydroizolaní fólie jsou vyrobeny z mkeného PVC. Má PES výztunou vloku. Je 
urena jako stení fólie, která je stabilizována mechanickým kotvením. Bude pouita 
v tlouce 1,5mm. Role má íku 2,1m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 15 000.  
S12: výmra = 17,49 m2 
Pekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 
1 role= 31,5m2
Celkem S12: 18,36/31,5= 0,58  1 role 
CELKEM: 1 role 
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Obr. 3.1.2.17 Alkorplan 35176 
ZÁLIVKOVÁ HMOTA AP 
Zálivková hmota slouí pro pojiování svár fólií z PVC. Zasychá do dvou hodin. Mísí se 
s edidlem L-494 v pomru zálivka:edidlo 0,2:0,8.  Bude pouita na vekeré sváry detail.  
S1: výmra = 303,49m2
Odhad 10% plochy: 0,1*303,49=30,35 m2
 S2: výmra = 185,76m2
Odhad 10% plochy: 0,1*185,76=18,58 m2
S12: výmra = 17,49 m2 
Odhad 10% plochy: 0,1*17,49=1,75 m2
Celkem: 30,35+18,58+1,75=50,86 m2
1 balení = 2,5l=300m2
CELKEM: 1 balení 
KAÍREK FRAKCE 16/32 





Obr. 3.1.2.18 Kaírek 
DLABA BEST PLATEN 400x400mm 
Jedná se velkoformátovou dlabu urenou pro terasy. Povrch je trvale impregnován proti 
zneitní a pro zvýení odolnosti povrchu také proti chemickým rozmrazovacím látkám.  
S2: výmra = 185,76m2
Vetn ztrát: 185,76*1,1=204,34m2
1 balení= 2,88 
Celkem S2: 204,34/2,88= 70,95 71 balení 
CELKEM: 71 balení 
Obr. 3.1.2.19 dlaba Best Platen 
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TERE POD DLABU BUZON PB 
Jedná se tere pod dlabu s moností rektifikace od 28mm do 965mm. Souástí jsou i 
podloky pro vyrovnání spádu od 0 do 5% a mezerník pro spáru mezi dlabou 4,5mm.  
S2: výmra = 185,76/0,16=1161ks 
Vetn ztrát: 1161*1,1=1277,1  1288ks 
CELKEM: 1288ks 
Obr.3.1.2.20 ter Buzon PB a mezerník 
STENÍ HMODINKA EJOT FDD PLUS 
Hmodinka je urena k upevnní hydroizolaních fólií a tepelné izolace na konstrukce 
z betonu. Rozprný roub je zaputný, co sniuje tepelný most. roub hmodinky je 
z nerezavjící oceli. Má prmr 8mm, prmr talíe je 50mm. Minimální kotevní hloubka je 
30mm.  
S12: výmra = 17,49 m2 
Pesný poet kotev bude uren dle kotevního plánu, orientan 6/m2
Celkem S12: 17,39*6= 104,34  105 kotev 
1 balení=100kotev 
Celkem S12: 105/100=1,05  2 balení (rezerva bude vyuita pro kotvení kolem prostup u 
skladeb S1 a S2).  
CELKEM: 2balení 
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Obr. 3.1.2.21 Hmodinka Ejot FDD Plus 
VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.100 
Prmr 100mm 
CELKEM: 1ks 
Obr. 3.1.2.22 Výfuková hlavice 
VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.140 
Prmr 140 mm 
CELKEM: 2ks 
VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.160 
Prmr 160mm 
CELKEM: 1ks 




VÝÚSTKY KRBOVÝCH VLOEK 
Prmr dle specifikace v PD 
CELKEM: 2ks 
STENÍ VPUS TOPWET VYHÍVANÝ S INTEGROVANOU MANETOU 
Jedná se o stení vpus s integrovanou manetou. Vpus je svislá, tepeln izolovaná, 
dvoustnná. Souástí je pipojovací kabel pro naptí 230V, a také ochranný ko.  
Prmr dle specifikace v PD 
CELKEM: 6ks 
Obr.3.1.2.23 Stení vpus s manetou, výtápná 
3.2 Doprava 
3.2.1 Doprava primární 
Doprava materiál bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu prací. Musí být zarueno 
dodrení termín pro dodávku jednotlivých materiál, aby nevznikaly zbytené prostoje a 
s tím spojené náklady, nucené zmny v technologiích a pracovních postupech.  
Doprava vekerého materiálu bude zajitna nákladním automobilem TATRA 815 6x6 
s nosností 14/17t a objemem korby 8,5m3. Materiál bude dováen ze stavebnin A-Z 
IZOLACE s.r.o. se skladem na ulici elezná 685/4, Brno  Horní Herpice. Vzdálenost na 
stavbu je 5,2km a pedpokládaná doba dopravy pi bném provozu je cca 12 minut. 
3.2.2 Doprava sekundární 
Sekundární doprava bude zajitna jeábem MB 1030.1. Materiál bude tímto jeábem sloen 
na skládku materiálu v západní ásti stavenit. Drobnjí materiál jako napíklad tere pod 
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dlabu me být uloen v uzamykatelném skladu v buce. V pípad, e bude materiál 
dovozen po zhotovení nosné konstrukce, která ji bude splovat pevnostní poadavky (70% 
pedepsané pevnosti), bude jeábem uloen pímo na této nosné konstrukci v poadí, v jakém 
bude zabudováván do stavby.   
3.3 Skladování 
Materiál bude skladován na skládce v západní ásti stavby. Skládka je odvodnna, vysypána 
trkem a zválcována. Drobnjí materiál bude skladován (napíklad tere) v uzamykatelném 
sklad. Materiál bude také skladován pímo na nosné konstrukci, jakmile bude splovat 
poadavky na pedepsanou 70% navrhovanou charakteristickou pevnost. Tepelná izolace a 
textilie bude skladována uvnit objektu, aby nedolo k pokození vlivem klimatických 
podmínek. Kaírek bude skladován pro jednoduí manipulaci v pytlích v ocelových klecích. 
Vekerý materiál bude zakryt plachtami, aby nedolo k jeho pokození.  
4. Obecné pracovní podmínky 
Práce budou probíhat za píznivého poasí, pi teplotách nad 5°C. Pokud by bylo nutné 
pracovat pi teplot nií ne 5°C, je nutné materiál skladovat v temperovaném prostoru a 
dbát zvýené opatrnosti pi pohybu na stee. Pokud dojde ke zhorení podmínek, budou 
práce zastaveny. Jedná se pedevím o vítr nad 11m/s, prudké det, krupobití, prudké snení 
atd. Práce budou zastaveny dle rozhodnutí stavbyvedoucího, mistra popípad vedoucího ety. 
O zastavení prací vetn zdvodnní bude proveden zápis do stavebního deníku.  
5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí popípad mistr rozdlí pracovníky do jednotlivých pracovních et a urí 
jejich vedoucí. Vedoucí pracovní ety je zodpovdný za kvalitu provedených prací své ety a 
dodrování bezpenosti. Pracovníci se nesmí vzdálit ze svého pracovit bez uvdomní 
vedoucího ety, který dál uvdomí mistra. Pracovníci pracující se stroji musí mít platný 
prkaz strojníka, popípad jiný prkaz nutný pro obsluhu daného stroje. Vichni pracovníci 
musí být prokolení o dodrování BOZP a nutnosti noení OOPP. Dále budou pracovníci 
seznámeni s technologickým pedpisem o provádní zasteení, co stvrdí svým podpisem.  
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Název profese Poet pracovník Pracovní nápl
Stavbyvedoucí 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
zasteení. Kontroluje, zda jsou práce vykonávány 
dle projektové dokumentace, uruje pracovní 
postup, pidluje práci jednotlivým pracovníkm, 
pebírá dodávaný materiál, provádí zápisy o 
postupu prací do stavebního deníku, kontroluje 
kvalitu provedených prací, provádí zápisy o 
kontrole kvality do knihy kvality, pi výskytu 
závad hledá monosti jejich okamité nápravy atd. 
Mistr 1 Provádí odborný dohled nad prbhem celé etapy 
zasteení. Pracuje samostatn, je podízený 
stavbyvedoucímu, plní úkoly pidlené 
stavbyvedoucím, pípadn ho zastupuje. Rozdluje 
práci, kontroluje kvalitu, pebírá materiál atd. 
Izolatér 4 Provádí pokládku parotsné vrstvy a hydroizolace, 
dbá na správné natavení a ukotvení izolací. 
Kontroluje a provádí pokládku tepelné izolace. 
Musí být prokolen o práci s hoákem.  
Klempí 2 Provádí oplechování atik, osazuje svody, 
vzduchotechnické hlavice apod. 
Instalatér 1 Provádí napojení steních vtok
idi nákladního 
automobilu 
1 ídí nákladní automobil, je zodpovdný za jeho 
technický stav, musí mít platné osvdení o 
zpsobilosti ízení daného stroje 
Pomocný dlník 2 Provádí pomocné práce dle poteby pokyn
vedoucího ety popípad mistra  
CELKEM: 12 pracovník
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6. Stroje a pracovní pomcky 
6.1 Stroje a zaízení 
Druh stroje Název Poet Parametry 
Nákladní automobil TATRA 815 6x6 1 Výkon: 235kW 
Pohotovostní hmotnost: 12,7t 
Uitná hmotnost: 8t 
Objem korby: 8,5m3
Jeáb MB 1030.1 1 Výkon: 52kW 
Maximální nosnost: 8t 
Maximální vodorovný dosah: 32m 




HOÁK 25 kW 1 Výkon: 25 kW 
Spoteba: 2000 g/h 
Rozmry: 580x80x120 mm 
Sváeka plast TRIAC S LEISTER  Naptí: 230V 
Píkon: 1600W 
Teplota: 20-700°C 




TRAMEX MRH III 1 Nedestruktivní mení 
Mení pomocí vidlic 
Mení RH sondou 
Prnik signálu: 25mm 
Nivelaní pístroj LEICA DNA 03 1 Stední km chyba pi mení na la:  
Zvtení: 24x 
Dosah na la: 1,8  110m 
Typická doba mení: 3 vteiny 
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Obr. 6.1.1 TATRA 815 6x6 
Obr. 6.1.2 HOÁK 25 kW 
Obr. 6.1.3 TRIAC S LEISTER 
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Obr. 6.1.4 TRAMEX MRH III 
Obr. 6.1.5 LEICA DNA 03 
6.2 Pracovní pomcky 
píklepová vrtaka, úhlová bruska, kladivo, vodováha, olovnice, metr, váleek silikonový, 
váleek mosazný, ocelová jehla se zahnutým koncem pro kontrolu svár, zvon pro provedení 
vakuové zkouky, poroskop, ttka, lopaty, hráb, ocelový kartá, izolatérský n, helma, 
reflexní vesta, pracovní obuv, pracovní odv, rukavice atd. 
7. Pracovní postup: 
7.1 Kontrola nosné konstrukce 
Nejprve je nutné zkontrolovat správné provedení nosné konstrukce stechy monolitické 
elezobetonové kíem armované desky. Nivelaním pístrojem bude provena správná 
výková úrove dle projektové dokumentace, bude kontrolována správní výka atik, poloha 
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vtok a dalích prostup. Dále je nutné zjistit, zda ji má beton vhodnou vlhkost pro pokládku 
jednotlivých vrstev skladby steního plát. Vlhkost bude nejprve mena nedestruktivn
pomocí vlhkomru TRAMEX MRH III. Pokud bude nosná konstrukce vykazovat hodnoty 
kolem 5%, bude provedena zkouka pomocí vývrt. Vývrt je nutno udlat minimáln do 40% 
hloubky desky tzn. minimáln 80mm. Do tchto vývrt se vloí plastové trubiky, které 
ponecháme na míst 72 hodin. Poté do nich vloíme vlhkostní sondu a zjistíme vlhkost. Pro 
uloení parotsné vrstvy z pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je maximální povolená 
vlhkost konstrukce 4%.  
7.2 Penetrace 
Na nosnou konstrukci bude proveden penetraní nátr, který zlepí vlastnosti této vrstvy, 
srovná moné lokální výchylky ve vlhkosti a zlepí pilnavost podkladu. Povrch bude zbaven 
neistot, musí být suchý a bez ostrých výnlk. Penetrace bude provedena penetraní emulzí 
DEKPRIMER. Penetrace se provádí za suchého poasí pi teplot podkladu minimáln 5°C. 
Ped nanesením je dleité nátr dkladn promíchat. Nátr bude nanáen válekem, na 
patn dostupná místa bude pouita malíská ttka. Je nutné emulzi nanáet rovnomrn na 
vechna místa. Penetraní nátr bude nanesen ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu musíme 
nanést jet ped zaschnutím první vrstvy, abychom tak docílili spojení obou vrstev. Po 
dokonení nátru by na podkladu nemly být ádné loue. Pokud nkde peci jen budou, bude 
pebytený nátr rozeten do plochy.  
7.3 Osazení prvk prostupujících stením plátm 
Po zaschnutí penetrace budou osazeny prvky prostupující stení konstrukcí. Jedná se o 
dvoustupové stení vtoky, výfukové hlavice, vyústky krbových vloek atd. Musí být 
osazeny pesn dle projektové dokumentace a peliv ukotveny, vypnny, popípad tepeln
zaizolovány, aby byla umonna návaznost na dalí ásti skladby.  
7.4 Parotsná vrstva 
Parotsná vrstva bude natavena po zaschnutí penetraního nátru. Jako parotsná vrstva bude 
slouit pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tento pás bude také zárove slouit jako 
hydroizolaní vrstva konstrukce po dobu ne budou poloeny dalí vrstvy skladby steního 
plát. Jedná se o pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlokou ze sklenné tkaniny 
s plonou hmotností 200g/m2.  Pás je ze spodu opaten separaní PE fólií, na horním povrchu 
je jemný separaní posyp. Pásy mají íku 1m, délka jednoho pásu je 7,5m, tlouka je 4mm.  
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Nejprve je nutno osadit a natavit manety kolem vtok, vzduchotechnických hlavic, prostup
atd. Poté bude poloen první pás na místo svého osazení. Bude roztaen, umístn do pesn
poadované polohy a smrem od kraj ke stedu opt svinut. Pásy budeme natavovat smrem 
od kraje konstrukce dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.1 Kladeský plán parotsné 
vrstvy). Pás bude natavován pomocí hoáku, který je napojen na propanbutanovou láhev. 
Izolatér postupuje pozpátku, pás roztahuje tyí s hákem a zárove jej zahívá hoákem. Tímto 
dochází k natavování pásu k podkladu. Po natavení prvního pásu, bude rozbalen a umístn do 
správné polohy dalí pás. Poté bude opt sbalen a nataven. Podélné pesahy pás musí být 
nejmén 100mm, píné pesahy budou minimáln 150mm. Pesahy budou po natavení 
zateny pachtlí, aby dolo k dokonalému spojení.  Parotsná vrstva bude vytaena na atiku 
minimáln do výky 150mm. Pro návaznost a lepí poloení parotsné vrstvy mezi 
vodorovnou ástí stechy a atikou bude vyuit ISOVER AK atikový klín. Ten bude umístn 
po celém obvodu stechy s atikou. Pes nj bude pás vytaen a nataven k atice.  
7.5 Tepeln izolaní vrstva 
7.5.1 Tepelná izolace ISOVER 100 S  
Jako tepelná izolace byla ve skladbách S1 a S12 navrena izolace ISOVER 100 S. Jedná se o 
izolaci z pnového polystyrenu. Izolace musí být pokládána na suchý povrch.  
Nejprve budou poloeny rovné desky a na n poté spádové klíny. Desky budou osazeny ve 
dvou vrstvách v tloukách 100mm a 50mm. Díky dvma vrstvám dojde k minimalizaci 
tepelných ztrát spárami mezi deskami.  
Nejprve poloíme desky ISOVER 100 S tlouky 100mm. Desky budeme pokládat dle 
kladeského plánu (viz píloha B9.2.2 Kladeský plán tepelné izolace 1. vrstvy a píloha 
B9.2.3 Kladeský plán tepelné izolace 2. vrstvy). Desky osazujeme na sraz. Je nutné 
dodrovat vazby mezi jednotlivými deskami. Druhá vrstva bude z tepelné izolace ISOVER 
100 S tlouky 50mm. Desky klademe stejným principem jako první vrstvu. Druhou vrstvu 
klademe kolmo k první vrstv. Dbáme na to, abychom pekryli vechny spáry mezi deskami 
spodní vrstvy, zabráníme tak vzniku prbných spár. Desky opt osazujeme na sraz, 
dodrujeme vazby.  
Je teba dbát zvýené pozornosti pi izolování prostup stení konstrukcí. Jedná se pedevím 
o vzduchotechnické hlavice, výlezy na stechu apod. Tyto prostupy, pokud nebudou mít 
integrovanou izolaci, budou izolovány ástmi izolace, která bude zasahovat i pod tepelnou 
izolaci stechy (v pípad nutnosti budou vypnny).  
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7.5.2 Tepelná izolace ISOVER 100 S ve form spádových klín
Po osazení desek ISOVER 100 S budou poloeny spádové klíny ISOVER 100 S. Tyto 
spádové klíny budou vyrobeny dle projektové dokumentace firmou ISOVER. Budou 
pokládány dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.4 Kladeský plán spádových klín). Klíny 
budeme pokládat na ji poloené desky. Je nutné striktn dodret kladeský plán tak, aby byl 
zajitn výsledný spád stechy smrem k vtokm a svodm dle projektové dokumentace.  
7.5.3 Tepelná izolace BACHL PIR 
Jedná se o desky z polyuretanové pny. Na obou stranách mají desky ALU fólii. Tlouka 
desek je navrena 120mm. Tyto desky mají systém pero dráky. Díky tomu meme pokládat 
desky jen v jedné vrstv a zárove je zabránno vzniku prbných spár. Desky budeme 
pokládat dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.2 Kladeský plán tepelné izolace 1. vrstvy). 
Dbáme na dodrení vazby jednotlivých desek. Prostupy budou opt izolovány ástmi tepelné 
izolace.  
7.5.4 Tepelná izolace ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 50 
Jedná se o tepelnou izolaci, která vzniká bhem lisování a zpování. Má jemnou strukturu 
pny s nízkou hustotou, uzavenou bunnou strukturou a minimální nasákavost. Bude pouit 
jako tepelná izolace atiky v tlouce 80mm. Atika bude izolována zevnit a shora. Desky 
tepelné izolace budou lepeny pomocí lepidla BAUMIT OPENCONTACT. Lepidlo bude 
naneseno na desku uprosted ve form tí buchet a také po celém obvodu. Poté bude deska 
pitlaena na místo urení. Desky budou také kotveny pomocí hmodinek EJOTHERM STR 
U 2G. Prmr hmodinky je 8mm a prmr talíe je 60mm. Hmodinky budou rozmístny dle 
schématu.  
Obr. 7.4.4.1 rozmístní hmodinek 
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7.6 Textilie FILTEK 300  
Jedná se netkanou textilii zpevnnou vpichováním. Její ploná hmotnost je 300g/m2. Role má 
íku 2m. Je zde pouita z dvodu separace tepelné izolace a hydroizolaní fólie, jeliko fólie 
ALKORPLAN 35177 nesmí pijít do styku s pnovým ani extrudovaným polystyrénem.  
Textilie bude poloena v celé ploe. Pokládána bude s pesahy minimáln 50mm, které budou 
bodov nataveny v maximální vzdálenosti 500mm.  
7.7 Poplastované plechy 
Po poloení textilie FILTEK, zaneme s osazováním poplastovaných plech VIPLANYL. 
Jedná se pedevím o jejich osazení na atiku, kde budou slouit k ukotvení hydroizolaní 
fólie. S jejich montáí zaneme okamit po pokládce textilií, jeliko slouí i k jejich fixaci 
proti sání vtru. Prvky budou kotveny samoeznými rouby do betonu FISHER FBS. Kotvení 
bude probíhat ve dvou adách vzdálených cca 150mm od sebe. Vzdálenost samoezných 
roub v jedné linii nesmí být vtí ne 250mm. Jednotlivé obvodové úchytné prvky se 
osazují vedle sebe se vzájemnými stynými spárami íky 2mm. Spáry se poté pelepí 
papírovou páskou íky 20mm a navaí se na n pásek homogenní hydroizolaní fólie 
minimální íky 80mm. Minimální íka sváru je 30mm. Je dleité provést dkladné 
pitlaení válekem. Spoje bude nakonec jet zabezpeen zálivkou AP. Zálivka bude 
naedna edidlem L-494 v pomru 80:20. Zálivka bude provedena a po zkuební kontrole 
jehlou, minimáln vak 1 hodinu po provedení sváru. Zálivková hmota bude aplikována PE 
lahvikou a výtokovou hubicí prmru 3mm.  
Obr. 7.7.1 Ukázka spojování poplastovaných plech
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7.8 Hydroizolace 
7.8.1 Hydroizolace ALKORPLAN 35177 
Hydroizolaní fólie ALKORPLAN 35177 je vyrobena z PVP-P, tedy z mkeného 
polyvinylchloridu. Vloka je ze skelných vláken. Bude pouita tlouka 1,5mm. Role má 
íku 2,05m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzduného pístroje TRIAC 
S LEISTER horkovzduným svaováním.  
Pi pokládce se snaíme zamezit prniku vody. Je vhodné postupovat od nejniích ástí 
stechy dle kladeského plánu (viz píloha B9.2.5 Kladeský plán hydroizolace). Detaily 
budou opracovávány prbn. Fólie klademe tak, aby edá vrstva byla natoena do exteriéru. 
Jednotlivé pruhy pokládáme na vazbu, posun elních spoj musí být minimáln 200mm. Je 
nepípustné, aby vznikaly kíové spoje. Hydroizolaci pokládáme s pesahem 50mm, který je 
vyznaen na fólii. Svár bude mít íku 30mm. Teplota vzduchu sváeky by pi svaování 
v ploe mla být 420°C, pi opracovávání detail 360-370°C a pi nahívání fólie pi 
opracovávání prostupu 650°C. ásti fólie, které budou svaovány, musí být isté a suché. 
Pokud bude role déle skladována na stavb, je vhodné ji oistit. Pracovník bude pi svaování 
stát na spodní fólii. Jednotlivé ásti fólie se nejprve bodov nataví pi vnitním okraji pesahu. 
V pípad nesprávného umístní fólie tak bude mono sváry rozpojit. Po kontrole správné 
polohy fólie, jejího napnutí a vyrovnání lze spoj dokonit a vytvoit tak vodotsný svár. Pi 
svaování dríme trysku mezi pesahy fólie tak, e pední hrana trysky svírá s okrajem fólie 
úhel cca 45°. Zaháté okraje fólie k sob pitlaujeme pomocí váleku ze silikonové prye. 
Válekem pohybujeme ped pedním okrajem trysky zárove s ní. Na váleek je nutno 
dostaten pitlait, aby se zamezilo vzniku ohyb.  
Obr. 7.8.1.1 Píklad pohybu sváeky a váleku 
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Pokud se na tryskách vytvoí neistoty a usazeniny, budou v prbhu práci pravideln
odstraovány ocelovým kartáem.  
V místech prostup bude fólie kotvena mechanicky hmodinkou EJOT FDD PLUS dle 
kotevního plánu. V okrajové oblasti by ml být poet kotev 6ks/m2, v rohových oblastech 
9ks/m2. 
Hydroizolace bude vytaena i na atiku. Pechod mezi vodorovnou a svislou hyroizolací bude 
zabezpeen koutovou litou. Fólie bude na koutovou litu nejprve navaena v míst ohybu, 
fólie bude pitlaena úzkým válekem. Po kontrole bude fólie navaena k celé ploe lity. 
Spoje budou nakonec jet zabezpeeny zálivkou AP.  Zálivka bude naedna edidlem L-494 
v pomru 80:20. Zálivka bude provedena a po zkuební kontrole jehlou, minimáln vak 1 
hodinu po provedení sváru. Zálivková hmota bude aplikována PE lahvikou a výtokovou 
hubicí prmru 3mm.  
Svislá hydroizolace bude tvoena píezy ze stejné fólie jako vodorovná hydroizolace. Svislá 
hydroizolace bude kotvena hmodinkou EJOT FDD PLUS. Maximální vzdálenost hmodinek 
je vodorovn i svisle 500mm. Hmodinky budou pekryty navaenými záplatami z homogenní 
fólie. Píezy fólie na svislou hydroizolaci budou nejprve bodov navaeny na závtrnou litu. 
Bude zkontrolována správná poloha a napnutí fólie. Poté budou navaeny na litu plnoplon.  
Obr. 7.8.1.2 Vytaení hydroizolace na atiku 
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Poté co bude vodorovná hydroizolace napojena na svislou, zaneme s opracováním roh a 
kout. Pro rohy a kouty bude vyuita tvarovka firmy DEKTRADE. Je nutné zkontrolovat 
ped osazením rohové tvarovky, e hydroizolace v míst roh je provedena vodotsn. 
Tvarovku nejprve vloíme do rohu v míst sbíhajících se hran a pomocí úzké trysky uprosted 
pivaíme. Poté pivaíme hrany tvarovky s fólií. Tvarovku zatlaujeme úzkým válekem. 
Detail bude opt zabezpeen zálivkou AP.  
Obr. 7.8.1.3 Píprava hydroizolace koutu 
Obr. 7.8.1.4 Navaení fólie na hydroizolaci z plochy 
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Obr. 7.8.1.5 Navaení koutové tvarovky 
Obr. 7.8.1.6 Výsledný detail vnitního rohu a koutu 
V místech prostup stení konstrukce jako jsou stení vtoky, vzduchotechnické hlavice a 
podobn budou pouity tvarovky s ji integrovanou hydroizolaní manetou. První ást 
tvarovky bude osazena spolen s parotsnou vrstvou, aby bylo zajitno provizorní eení. 
Po poloení tepelné izolace a hydroizolaní vrstvy bude osazena druhá ást tvarovky. 
Integrovanou manetu horkovzdun navaíme na pouitou hydroizolací ALKORPLAN 
35177. Detail bude opt zabezpeen zálivkou AP. 
Pokud napíklad výfukové hlavice nebudou mít integrovanou manetu, bude postup napojení 
hydroizolace následující. Hydroizolace se kolem prostupu poloí co nejtsnji. Je vhodné 
hydroizolaci u prostupu zakotvit alespo 3 hmodinkami EJOT FDD PLUS. Svislá ást 
prostupu bude obalena hydroizolaní fólií do minimální výky 150mm a svaena. Poté 
vystihneme ást fólie na manetu. Do tohoto kusu udláme otvor a prmru cca 2/3 prmru 
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prostupu. Je teba dbát na to, aby otvor byl hladký, jinak by mohlo dojít k roztrení fólie. Poté 
manetu pozvolna zahíváme. A zmkne, navleeme ji na prostup. Díky pedehátí a 
následnému zchladnutí, maneta tsn obepne prostup. V horní ásti ji jet doplníme o 
objímku a zatmelíme polyuretanovým tmelem. Maneta se následn pivaí k hydroizolaní 
fólii ALKOPLAN 35177. Stejn tak se maneta pivaí i ke svislé izolaci aplikované na 
prostup. Detail bude opt zabezpeen zálivkou AP. 
Obr. 7.8.1.8 Navaení izolace na svislou ást prostupu 
Obr. 7.8.1.9 Píprava manety 
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Obr. 7.8.1.10 Nahívání manety 
Obr. 7.8.1.11 Nasazení manety 
Obr. 7.8.1.12 Navaení manety a svislé izolace na prostupu 
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Obr. 7.8.1.13 Navaení manety na plonou hydroizolaci 
Obr. 7.8.1.14 Výsledný detail  
7.8.2 Hydroizolace ALKORPLAN 35176 
Hydroizolaní fólie ALKORPLAN 35176 je vyrobena z PVP-P, tedy z mkeného 
polyvinylchloridu s PES výztunou vlokou. Bude pouita tlouka 1,5mm. Role má íku 
2,1m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzduného pístroje TRIAC 
S LEISTER horkovzduným svaováním. Jeliko se jedná ji o vnjí vrstvu skladby S12, 
budou fólie kotveny hmodinkami EJOT FDD PLUS. Jedná se o hmodinky s prmrem 
otvoru 8mm  a prmrem talíe 50mm. Minimální kotevní hloubka je 30mm.  
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Fólie budou spolu svaovány stejn jako fólie ALKORPLAN 35177 s jedinou výjimkou. 
Vzhledem k mechanickému kotvení k podkladu, je nutné, aby pesahy jednotlivých fólií byly 
minimáln 110mm. Minimální íka svaru je 30mm.  
Po svaení fólií a opracování detail, meme zaít s kotvením. Rozmístní hmodinek bude 
dle kotevního plánu, orientan dle následující tabulky: 
tab. 7.8.2.1 Rozmístní kotevních prvk na m2
Otvory budou pedvrtány píklepovou vrtakou. Hloubka vrtání musí být minimáln o 10mm 
vtí ne poadovaná kotevní hloubky, která zde je minimáln 30mm. Po vyvrtání otvoru, 
bude osazena a zakotvena hmodinka. Poté bude pes osazené hmodinky natavena opt 
hydroizolaní fólie. I u této vrstvy je opt nutné dodret jednotlivé pesahy a íky svár.  
7.9 Textilie FILTEK 300 
Na hydroizolaci ve skladb S2 opt poloíme vrstvu textilie FILTEK 300. Je zde pouita, aby 
nedocházelo k niení hydroizolaní vrstvy rektifikaními podlokami pod dlabu. 
Dodrujeme stejné zásady jako v bod 5. 
7.10 Textilie FILTEK 500 
Jedná se netkanou textilie zpevnnou vpichováním. Její ploná hmotnost je 500g/m2. Funguje 
zde jako separaní vrstva, aby bylo zabránno promíchání a poniení hydroizolaní vrstvy 
kaírkem. Pi pokládce dodrujeme stejné zásady jako u textilie FILTEK 300 (viz bod 5). 
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7.11 Rektifikaní podloky  
Pod dlabu ve skladb S2 budou pouity rektifikaní tere BUZON PB. Jedná se o tere 
stavitelné v rozmezí 28-965mm. Souástí jsou také mezerníky pro íku spáry 4,5mm a 
podloky pod tere BUZON BC-PH5. Tere budou rozmístny dle poadovaného spádu. 
Nejprve si celý prostor urený pro dlabu rozmíme. Nastavíme podloky na spád dle 
projektové dokumentace (2%). Poté umístíme podloku na vymené místo tak, aby íslice 
oznaující spád byla ve smru spádu stení konstrukce. Následn meme na podloku 
nasadit rektifikaní ter.  
Obr. 7.11.1 Píklad nastavení spádu podloky (zde 3%, v naem pípad 2%) 
Obr.7.11.2 Umístní podloky ve smru spádu (zde 3%, v naem pípad 2%) 
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Obr.7.11.3 Osazení rektifikaního tere 
Nejprve vdy osazujeme podloku do rohu. Poté umístíme dalí dv podloky ve smru rovin 
stn. Vyroubujeme ter na poadovanou výku. Správnost výek ovujeme prbn
vodováhou a nivelaním pístrojem. Pi spádu 2%, rozmru dladic 400x400mm a íce spáry 
4,5mm by se mly jednotlivé tere ve smru spádu stechy liit vdy o 0,8cm 
H= (2+40,225)/100=0,8cm.  
Poté piloíme dladici a namíme pozici pro tvrtý ter. Poté osadíme tere pro dalí dv
dladice v jednom smru, pak pokraujeme ve smru druhému (viz schéma). Takto osadíme 
vechny podloky a tere.  
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Obr.7.11.4 Osazení prvních tí podloek a ter a promení správné výky 
Obr.7.11.5 Urení pozice tvrté podloky a tere pomocí dladice 
Obr.7.11.6 Umístní tvrté podloky a tere 
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Obr.7.11.7 Rozmení podloky a tere íslo 5 
Obr.7.11.8 Osazení a kontrola výek druhé dladice a vymení pozic pro tetí dladici 
Obr.7.11.9 Pokraování ve druhém smru 
Do ter nesmíme zapomenout osadit mezerníky, díky kterým bude udrena stejná íka spár 
mezi dladicemi (4,5mm). Rohové tere jsou bez mezerník, term u zdi musíme odebrat 
dv pozice.  
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Obr.7.11.13 Ter u zdi 
7.12 dlaba BEST PLATEN 400x400mm 
Jedná se o velkoformátovou dlabu, která je trvale impregnována proti zneitní a pro 
zvýení odolnosti povrchu. Tato dlaba bude osazována mezi jednotlivé mezerníky. Po 
osazení kontrolujeme nivelaním pístrojem správnou výkovou polohu dle projektové 
dokumentace. Pokud dojde k odchylkám, dladici vytáhneme, vyrovnáme tere do správné 
výky a dladici opt osadíme.  
7.13 Kaírek frakce 16/32 
Jedná se o finální vrstvu skladby S1. Mocnost vrstvy bude cca 50mm. Kaírek bude postupn
vysypáván z pytl, roztahován lopatami a hrábmi tak, aby výsledný povrch byl ve správné 
výce. Roztahování musí probíhat opatrn, aby nedolo k poruení pedchozích vrstev.    
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Ped samotným zahájením prací kontrolujeme rovinnost provedené stropní konstrukce, 
shodnost skutených rozmr s projektovou dokumentací, vyitní stropní konstrukce od 
vekerého zbyteného materiálu, vyitní stropní konstrukce od neistot. Dále kontrolujeme 
správnou výkovou polohu stropních konstrukcí a atik. Kontrolujeme také dodávaný materiál. 
Pedevím celkové mnoství, zdali je shodné s dodacím listem, neporuenost obal a 
celkovou neporuenost materiál. Kontrolujeme také kvalitu dodaných materiál. Pozornost 
dále vnujeme strojm a pracovním pomckám, které budeme bhem této innosti potebovat. 
Kontrolujeme technický stav hoáku, správné napojení na propanbutanovou láhev, stav 
horkovzduné sváeky apod.  
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8.2 Mezioperaní kontrola 
V rámci mezioperaní kontroly se jedná o kontrolu jednotlivých kroku technologického 
postupu.  
U penetrace kontrolujeme spojení obou vrstev, dbáme na to, aby se netvoily kalue. 
Kontrolujeme zaschnutí penetrace, zda se neloupe nebo nepraská.  
U parotsné vrstvy kontrolujeme dokonalé spojení jednotlivých pás, délku pesah, 
správnost a kompletnost zatení pesah, kompletnost parotsu po celé délce, neporuenost a 
podobn.  
Pi pokládce tepelné izolace kontrolujeme správnou tlouku jednotlivých desek, provedení 
jednotlivých vazeb. Dbáme na to, aby vekeré spáry byly pekryty druhou vrstvou izolace, 
abychom zabránili prbným spárám (s výjimkou desek Bachl PIR, které jsou spojovány na 
pero-dráku). Musíme dát také pozor, aby desky byly ukládány pesn na sraz. Kontrolujeme 
zaizolování jednotlivých prostup. U spádových klín dbáme na pedevím na správné 
rozmístní jednotlivých segment dle kladeského plánu, aby dolo k pesnému spádování 
plochy dle projektové dokumentace. Spád kontrolujeme bhem pokládky vodováhou, poté 
také nivelaním pístrojem. Pi izolaci svislých ástí atiky, musíme vnovat zvýenou 
pozornost rozmístní lepidla na deskách. Lepidlo musí být po celém obvodu a také uprosted 
desky ve form tí buchet. Kontrolujeme rozmístní jednotlivých hmodinek, aby 
odpovídali kotevnímu plánu. Provujeme pevnost kotvení hmodinek, pouití správného 
typu hmodinky, správné dimenze talík, správnou kotevní délku apod. Pi pokládce izolace 
z PIR, musí do sebe jednotlivé desky pesn zapadat, aby nevznikaly zbyten irí spáry, a 
tím se nezvyovala monost vzniku tepelných most.  
V prbhu pokládání textilie dbáme pedevím na dostatenou délku pesah, na to, aby byla 
textilie po celé délce, ve vech místech neporuená. Kontrolujeme také bodové natavení po 
500mm.  
U hydroizolace ALKOPLAN 35177 a ALKOPLAN 35176 kontrolujeme opt pedevím 
délku pesah (minimáln 50mm), íku svár (minimáln 30mm), správnou vazbu a posun 
jednotlivých spoj. Dbáme na dodrení pedepsané teploty sváeky (420°C pi svaování 
v ploe, 360-370°C pi detailech a 650°C u svaování prostup). Kontrolujeme také istotu 
jednotlivých pas. V místech svar provádíme prbn zkouku jehlou. Tato kontrola 
probíhá po vychladnutí spoje (cca 15minut po svaení). Po spoji táhneme kovovou jehlu. 
Ovujeme tím spojitost a mechanickou odolnost jednotlivých spoj.  
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Kontrolujeme také správné napojení hydroizolace na jednotlivé lity, rozmístní hmodinek 
dle kotevního plánu, hloubku zakotvení hmodinek, pouití pedepsaného typu hmodinek, 
pekrytí hmodinek hydroizolací, provedení napojení vodorovné hydroizolace na svislou 
izolaci.   
Je nutné peliv zkontrolovat také vekeré detaily kolem vtok, prostup, vnitních kout atd.  
U vybraných spoj provedeme také vakuovou zkouku. Spoívá ve vytvoení podtlaku na 
spoji. Lze provádt pouze v rovných úsecích izolace. Nejprve spoj zvlhíme mýdlovou vodou 
a poté piloíme prhledný zvon. Na nj je napojen ventil a vývva. Pod zvonem se na spoji 
vytvoí podtlak 0,02MPa. Tato hodnota by mla zstat stálá minimáln po dobu 10 sekund. 
Pípadnou netsnost zjistíme tvorbou vzduchových bublinek. Nevýhodou této zkouky je 
pomrn znaná pracnost.  
Obr.8.2.1 Ukázka vakuové zkouky 
V pípad poadavk investora me být provedena také jiskrová zkouka. Ta spoívá 
v taení elektrody poroskopu s naptím 30-40kV po fólii. Elektrodu táhneme rychlostí cca 
10m za minutu. Pokud se je nkde spoj poruen, dojde k peskakování jisker mezi elektrodou 
a fólií. Prkaznost zkouky spoívá ve vodivosti podkladu, na který je elektroda napojena. 
Zkouka bude provedena na urených místech.  
Po kompletním provedení hydroizolace bude provedena také zátopová zkouka. Zkouka 
spoívá v naputní vody na provedenou hydroizolaci a ponechání minimáln po dobu 24 
hodin. Bhem zkouky sledujeme, zda nedochází k pronikání vody do interiéru a k poklesu 
hladiny vody. Výka hladiny musí být minimáln 20mm nad vodorovnou izolací, vhodnjí je 
vak hladinu vody ustálit nad vtinou spoj. Zkouku vykonáváme a ve chvíli, kdy jsme si 
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jisti, e provedené spoje jsou v poádku (po vizuální kontrole, kontrole jehlou, vakuové 
zkouce apod.). Pi netsnosti toti hrozí prsak celou konstrukcí a s tím spojené moné 
pokození i dalích vrstev steního plát. Vekeré vtoky musí být pochopiteln zaslepeny. 
Zkouku plánujeme s ohledem na pedpov poasí. Pípadné det, vysoké teploty, teploty 
pod 5°C by mohly zkouku znehodnotit. Vypoutní vody musí probíhat pomalu, aby nedolo 
k zahlcení vtok a svod, a tím k jejich pokození.  
Pi osazování rektifikaních ter kontrolujeme jejich rozmístní, pítomnost a správné 
nastavení a nasmrování podloek. Dbáme na dokonalé vyrovnání a nastavení výek ter, 
co kontrolujeme jako vodováhou tak pozdji také nivelaním pístrojem. Kontrolujeme 
správné osazení mezerník.  
Bhem osazování dlaby sledujeme pesnosti rozmístní jednotlivých dladic, íky spár mezi 
dladicemi a výslednou rovinnost povrchu.  
U kaírku dbáme na správnou výku vrstvy dle projektové dokumentace, rovném a 
pravidelném rozmístní kameniva.  
8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je hlavn kontrola celkového vzhledu konstrukce. Zamíme také 
výslednou výkovou polohu, zda odpovídá projektové dokumentaci. Zkontrolujeme, zda 
pedpokládaná spoteba materiálu odpovídá skutené spoteb. Investorovi nebo jeho zástupci 
budou pedány protokoly o jednotlivých kontrolách a zkoukách, záznamy o shod výrobk a 
dokumentace skuteného provedení. O pevzetí bude sepsán zápis. Musí být pesn uveden 
rozsah pedávaných konstrukcí. Pi neshodách, budou tyto neshody popsány a bude dohodnut 
termín odstranní vad a nedodlk. Me také být kontrolováno splnní dohodnutých termín
a dalích podmínek dle smlouvy o dílo.    
Kontroly jsou dále popsány v ásti A10.2 Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
steního plát
9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Vichni pracovníci budou seznámeni s bezpenostními pedpisy práce na staveniti. Vichni 
pracovníci jsou povinni pouívat stanovené osobní ochranné pracovní prostedky. Kadý 
z pracovník je povinen poskytnout rychlou a úinnou pomoc v rozsahu svých vdomostí, 
znalostí a moností. U vstupu do kadé stavenitní buky jsou vyvena dleitá telefonní 
ísla (rychlá lékaská pomoc, hasiský záchranný sbor, atd.). 
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Bezpenost se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. O bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost o ochranu zdraví pi práci na stavenitích.  
Bude dodrováno naízení vlády . 362/2005 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z 
výky nebo do hloubky.  
BOZP je dále eeno v ásti A11.2 Plán BOZP. 
10. Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pouitím mechanizm s malou hluností, 
dodrováním noního klidu, kropením pi nadmrné pranosti, omezením dobu provozu stroj
jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor stroj pi peruení provozu, atd. 
Na stavb budou rozmístny kontejnery na plasty, papír, sklo, su, a kontejner na komunální 
odpad.  
Na staveniti se vzniklé odpady rozdlí do písluných skupin podle vyhláky 381/2001 Sb. 
Katalog odpad. Jedná se o odpady kategorií 17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 
17 06 01 a 17 06 03, 17 02 03 Plasty, 17 03 02 Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 
01.  Skladování odpad probhne dle vyhláky 383/2001 Sb. Nakládání s odpady.  
Obaly na staveniti se roztídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na opakovan
pouitelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad. Odpad z obal se me následn
vyuít podle § 12 Vyuití odpadu z obal.  
Bhem výstavby budou pouívány pouze stroje v náleitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneitní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjídjících vozidel a mechanizm musí být zajitn vdy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oitny pneumatiky. Pípadné zneitní komunikací 
bude okamit odstranno.  
Ekologie a ivotní prostedí je dále eeno v ásti A11.3 Ochrana ivotního prostedí pi 
výstavb. 
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1. Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
vrtaných pilot 
Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní vrtaných pilot je v píloze B10.1 Kontrolní a 
zkuební plán kvality pro provádní vrtaných pilot.  
217
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ÍZENÍ 
STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING








AUTOR PRÁCE                   BC. PETR GIRARD DE VILLARS 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D.
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   
218
1. Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní 
steního plát
Kontrolní a zkuební plán kvality pro provádní steního plát je v píloze B10.2 Kontrolní 
a zkuební plán kvality pro provádní steního plát.   
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1. Úvod 
Jedná se o alternativní návrh na zmnu v provedení skladby steního plát pro zvýení jeho 
bezpenosti a bezproblémovosti pi provozu. Z dvodu zmny skladby na úrovni 
hydroizolaní vrstvy, je nutno i lehce pozmnit technologický pedpis na provedení steního 
plát. Nutné zmny jsou uvedeny níe. 
2. Obecné informace o systému DUALDEK 
Jedná se o systém hydroizolace, která je velice bezpená a umouje kontrolu tsnosti 
v prbhu i po skonení stavebního procesu.  
Systém je tvoen ze dvou hydroizolaních fólií svaených mezi sebou do jednotlivých sektor. 
Mezi fóliemi je prodyná drenání vloka, která umouje kontrolu sektor. Sektor je osazen 
kontrolními trubicemi a pechodovými trubicemi, které jsou vyústny v kontrolním míst. 
Kontrolní trubice slouí ke kontrole vodotsnosti systému. Pechodové trubice jsou napojeny 
na injektání perforované hadice v drenání vrstv a slouí pro pípadnou aktivaci systému 
injektováním.  
V pípad defektu jedné vrstvy fóliové hydroizolace, vytéká voda z kontrolní trubice. Toto je 
moné eit uzavením trubice. Pokud je defekt v obou vrstvách hydroizolace, vytéká voda 
kolem trubice, popípad dochází k vlhnutí dalích konstrukcí atd. Takto poruenou 
hydroizolaci je mono utsnit pomocí injektáe (aktivace systému). Aktivace spoívá ve 
vyplnní prostoru, ve kterém je drenání vloka tsnícím roztokem. Pomocí pechodové 
trubice, která je spojena se zabudovanou injektání hadicí, dojde k injektái. Spoteba 
tsnícího roztoku je 4-5 l/m2 sektoru.  
Díky monosti utsnní není nutno pi defektu hydroizolaní vrstvy rozebírat skladbu 
steního plát nad hydroizolací a tím naruovat provoz. Pomocí trubic vyústných 




3.1 Zmna skladby stech 
Zmna oproti pvodnímu návrhu je tun zvýraznna 
SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROTSNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN  IZOLANÍ  ISOVER EPS 100 S  150 
SPÁDOVÁ A TEPELN - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM
SPÁDOVÝCH KLÍN	, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
DRENÁNÍ DEKDREN P900 4 
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 500 - 
ZATOVACÍ KAÍREK FRAKCE 16/32 50 
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SKLADBA S2 POCHOZÍ TERASA 
NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOUKA 
[mm] 
NOSNÁ ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 
STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 
OCEL 10 505 (R)  
200 
PENETRANÍ EMULZE DEKPRIMER - 
PAROTSNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
TEPELN  IZOLANÍ  BACHL DESKY PIR  120 
SPÁDOVÁ A TEPELN - 
IZOLANÍ 
ISOVER EPS 100 S VE FORM
SPÁDOVÝCH KLÍN	, MINIMÁLNÍ 
SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOUKA 
50mm 
Min. 50 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 -  
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
DRENÁNÍ DEKDREN P900 4 
HYDROIZOLANÍ DEKPLAN 77 1,5 
SEPARANÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 - 
POCHOZÍ DLABA BEST PLATEN 400x400mm 
NA REKTIFIKANÍCH PODLOKÁCH 
40 
SKLADBA S12 NEPOCHOZÍ  FÓLIE 
Zstává beze zmn.  
3.2 Nový a zmnný materiál  
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35177 
Zruena 
HYDROIZOLACE DEKPLAN 77 
Tato hydroizolaní fólie je vyrobena z mkeného PVC. Má sklennou výztunou vloku. Je 
urena jako stení fólie, která je stabilizována pitíením. Je odolná prorstání koínk. Bude 
pouita v tlou
ce 1,5mm. Role má íku 2,05m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 
15 000.  
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S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*2,1=637,33m2
1 role= 30,75m2  
Celkem S1: 637,33/30,75= 20,73 21 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*2,1=390,1m2
1 role= 30,75m2
Celkem S2: 390,1/30,75= 12,68 13 rolí 
CELKEM: 34 rolí 
DRENÁ DEKDREN P900 
Jedná se o drenání roho, která bude slouit pro vedení trubek. Zárove slouí pro kontrolu 
tsnosti a pípadn i pozdjí aktivaci.  
S1: výmra = 303,49m2
Pekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
1 role= 30m2  
Celkem S1: 318,66/30,75= 10,6 11 rolí 
S2: výmra = 185,76m2
Pekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2
1 role= 30m2
Celkem S2: 195,05/30,75= 6,5 7 rolí 
CELKEM: 18 rolí 
KONTROLNÍ TRUBICE  
Poet sektor: 28 
Poet trubic v 1 sektoru: 1 
CELKEM: 28 ks 
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Obr. 3.2.1 Kontrolní trubice 
PECHODOVÁ TRUBICE 
Poet sektor: 28 
Poet trubic v 1 sektoru: 2 
CELKEM: 56 ks 
Obr. 3.2.2 Kontrolní pechodová trubice 




Vetn rezervy: 144,8*1,1=159,3160m 
CELKEM:160m 
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Obr. 3.2.3 Perforovaná hadice HI 12/6 





Vetn rezervy: 131,5*1,1=144,65145m 
CELKEM:145m 
Obr. 3.2.4 Hadice PVC t.1123 prmru 19/26 
4. Zmna pracovního postupu 
Pracovní postup zstává stejný a po bod 7.8 Hydroizolace 
4.1 První vrstva hydroizolace DEKPLAN 77 
Hydroizolaní fólie DEKPLAN 77 je vyrobena z PVP-P, tedy z mkeného 
polyvinylchloridu. Vloka je ze skelných vláken. Bude pouita tlou
ka 1,5mm. Role má 
íku 2,05m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzduného pístroje TRIAC 
S LEISTER horkovzduným svaováním. 
227
Vzhledem ke stejné délce i íce role a ke stejnému zpsobu spojování jako pvodn
navrhovaná hydroizolace Alkorplan 35177, lze vyuít pracovní postup pro pokládku 
hydroizolace Alkoplan 35177 i pro pokládku hydroizolace Deklplan 77, a to i vetn
kladeského plánu a opracování vekerých detail.  
4.2 Drená DEKDREN P900 
Jedná se o drenání vrstvu, která slouí pro vedení hadic a pípadn k aktivaci systému. Po 
provedení první vrstvy hydroizolace bude kladena drená vdy po jednotlivých sektorech (viz 
píloha B11. Rozdlení sektor Dualdek). Pásy v jednom sektoru se kladou na sraz. Po 
poloení drenáe v celém sektoru se poloí perforované injektání hadice HI 12/6. Ty 
v pípad poteby budou slouit k aktivaci systému. Injektání hadice vedou vdy rovn mezi 
dvma pechodovými trubicemi, které jsou oznaeny (viz píloha B11.1 Rozdlení sektor
Dualdek). Pesah drenáe mezi sousedními sektory musí být 50mm. Maximální vzdálenost 
drenání vloky od sváru je 60mm.  
Obr. 4.2 Detail napojení sektor
4.3 Druhá vrstva hydroizolace DEKPLAN 77 
Po poloení drenání vrstvy a osazení injektáí hadice, meme pejít k uzavení sektoru. 
Sektor je uzaven ze vech stran natavením druhé vrstvy hydroizolaní fólie k první. Pi 
provádní druhé vrstvy platí stejná pravidla jako pro natavení první vrstvy. Jet ped 
natavením je nutno oznait místa kde koní perforovaná injektání hadice. Po kontrole sváru 
jehlou bude svár jet zabezpeen zálivkou AP. Aplikace zálivky zajistí PE lahvika 
s výtokovou hubicí prmru 3mm.  
4.4 Osazení kontrolní a pechodové trubice 
Po dokonalém uzavení sektoru osadíme pechodové trubice. Opatrn vyízneme otvor 
v druhé vrstv hydroizolace, v míst kde koní perforované injektání hadice. Poté na n
napojíme pechodové trubice, které mají integrovanou manetu. Je teba dbát na dokonalé 
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spojení trubic. Manetu poté horkovzdun navaíme na druhou vrstvu hydroizolace. Spoj 
opt zabezpeíme zálivkou AP. Otvor vyízneme i v míst pro kontrolní trubici (viz píloha 
B11.1 Rozdlení sektor Dualdek) a opt navaíme kontrolní trubici. Na trubice se osadí 
prodluovací hadice PVC t.1123, prmru 19/26, které vedeme do kontrolního místa sektoru 
(viz.píloha .6 rozdlení na sektory).  Trubice je nutno oznait stejn jako jsou oznaeny ve 
výkresu. Maximální polomr zahnutí hadice je 100mm. Trubice kotvíme pomocí fóliových 
pásk po 500mm. Ukonení se provádí pomocí mosazného hadiníku a víka se silikonovým 
tsnním. Fixovat hadiník je nutné objímkou. Ped pokládkou dalích vrstev budou 
provedeny zkouky tsnosti.  
Obr. 4.4.1 Otvor pro osazení kontrolní trubice 
Obr. 4.4.2 Osazení kontrolní trubice 
Postup pi kladení dalích vrstev steního plát zstává nezmnn. 
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5. Jakost a kontrola kvality  
Kontrola kvality provedení zstává stejná jako pi pvodní skladb. Jediná výjimka je v tom, 
e pi navrhované skladb pro systém Dualdek provádíme vakuovou zkouku nejen opt u cca 
10% spoj první vrstvy hydroizolace Dekplan 77, ale je nutné ji provést u vech spoj sektor
po provedení 2. vrstvy hydroizolace (tedy po uzavení sektor).  







ATELIER DEK. Systém Dualdek s moností kontroly a aktivace: Fólie z PVC-P pouité v 
systému Dualdek. 2011.
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1. Úvod 
Tento plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti (dále jen plám BOZP) je 
zpracován na stavbu Bytový dm na ulici Kamenná. Tento plán je dokument, který 
obsahuje informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajitní 
bezpené a zdraví neohroující práce pi realizaci stavby. Souástí jsou také informace o 
rizicích a rovn pehled platných právních pedpis bezpenosti a ochrany zdraví pí práci na 
staveniti, které se týkají výe jmenované stavby. 
Tento plán BOZP byl zpracován na základ poadavk naízení vlády íslo 591/2006 sb. o 
bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích a 
dle poadavk naízení vlády íslo 362/2005 sb. o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. Plán 
BOZP je také zpracován v souladu s poadavky zákona íslo 309/2006 sb., kterým se upravují 
dalí poadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci v pracovn-právních vztazích a na 
zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování slueb mimo pracovn-
právní vztahy (zákon o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci).   
2. Obecné údaje o stavb
2.1 Identifikaní údaje 
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
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2.2 Základní údaje o stavb
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
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3. Poadavky na stavenit
3.1 Obecné poadavky na stavenit
• Ped zahájením prací na staveniti bude provedena prohlídka stavenit
• Stavenit bude oploceno plotem z trapézového plechu výky 2m
• Na vjezdových bránách budou cedule s nápisem  Pozor stavenit, Nepovolaným 
vstup zakázán a Vstup jen v ochranné pilb, vest a pracovní obuvi. Ped výjezdy 
ze stavenit budou umístny znaky P6 Stj, dej pednost v jízd. U vjezd bude 
osazena znaka B1 Zákaz vjezdu vech vozidel s dodatkovou tabulí E12 Mimo 
provoz stavenit. Na ulici Kamenná smrem k ulici Vídeská bude ve vzdálenosti 
cca 60m od stavby umístna znaka B20a Nejvyí dovolená rychlost 30 km/h 
s dodatkovou cedulí E12 Výjezd vozidel ze stavby. Bude tam také umístna znaka 
B29 Zákaz stání. Za vjezdem na stavenit bude ve vzdálenosti cca 10m znaka B26 
Konec vech zákaz.  
• Za vjezdem na stavenit bude umístna znaka B20a Nejvyí povolená rychlost 5 
km/h 
• Kompletnost oplocení a správné rozmístní cedulí a znaek bude denn kontrolováno 
povenou osobou 
• Práce na staveniti budou probíhat za denního osvtlení 
• Vozidla se smí pohybovat pouze po pro n urených zpevnných komunikacích 
• Pi kíení pími pracovníky, mají tito pracovníci pednost 
• Ped zahájením prací si zhotovitel zajistí vyjádení provozovatele zaízení, vedení 
a staveb dotených stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve 
vyjádeních provozovatel.  
• Bhem prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvýené opatrnosti, jeliko skutená 
poloha vedení nemusí pesn odpovídat projektované poloze. 
• Výkopy pi provádní stavenitních pípojek budou opateny dvoutyovým zábradlím 
s výkou horní hrany 1,1m. 
3.2 Zaízení pro rozvod energie 
• Místa pro odbr elektrické energie, vody a pípadné napojení na kanalizaci si zajistí 
zhotovitel stavby smlouvami s jejich provozovateli a majiteli.  
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• Stávající pípojka pro úely budovy stojící na stavebním pozemku bude pouita pro 
zaízení stavenit. Bude zízena nová skí SP4 do které budou umístny stávající 
kabely.  
• Hlavní stavenitní rozvad bude umístn dle výkresu zaízení stavenit. Bude 
uzamykatelný. Klí k nmu se bude nacházet v buce stavbyvedoucího. Hlavní 
vypína bude umístn vn rozvade a bude pístupný. S jeho umístním budou 
seznámeny vechny fyzické osoby pohybující se na staveniti. Bude také zajitn proti 
neoprávnné manipulaci.  
• K hlavnímu rozvadi budou doplnny minimáln dva vedlejí rozvade. 
• Je písn zakázáno se k elektrické energii napojovat jinde ne v místech pro tento úel 
zízených. Dále je zakázáno pipojovat nerevidované zaízení 
• K pipojení k elektrické energii budou pouity pouze kabely urené k pouívání na 
staveniti, nikoliv kabely pro domácí spotebie 
• Pokud se na staveniti nepracuje, budou elektrická zaízení, která nemusí zstat z 
provozních dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena proti neoprávnné manipulaci. 
• Hlavní rozvod vody bude umístn dle výkresu zaízení stavenit. 
• K napojení vody bude vyuita stávající vodomrná achta. 
• Kontakty pro pípad havárie jsou umístny jak u hlavního jistie, tak v atn
zamstnanc a i v kancelái. Tam je také umístna lékárnika.  
3.3 Poadavky na venkovní pracovit na staveniti 
• Práce ve výkách budou vykonávány ze systémových a vových leení. Tyto leení 
budou sestaveny kvalifikovanou osobou. Budou ádn stabilizovány a kotveny.  
• Pi pracích v hloubkách budou stny výkopu zajitny svahováním 1:1, stíkaným 
betonem a paením, popípad budou rozepeny. 
• Kontrolní prohlídky se budou provádny 1x týdn, vdy ped kontrolním dnem. Dále 
budou prohlídky vdy, pokud dojde ke zmnám ovlivujícím stabilitu, pevnost a 
celkovou bezpenost stavenit. 
• Vekerý materiál bude skladován dle pílohy íslo 3 naízení vlády 591/2006 sb. a dle 
pokyn výrobc (viz bod 3.4). 
• Práce budou perueny, pokud by jejich pokraování mohlo vést k ohroení ivot, 
zdraví fyzických osob, popípad pokud by mohlo dojít k ohroení majetku a 
ivotního prostedí. Jedná se zejména o peruení prací z dvodu zmn a nepízn
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klimatických podmínek (vítr, sníh, dé apod.), popípad jiných podmínek. O 
peruení prací rozhoduje stavbyvedoucí, který zárove zajistí bezpený pesun 
fyzických osob na staveniti. O peruení prací bude proveden zápis do stavebního 
deníku spolu se zdvodnním. 
• V místech kde hrozí zasypání nebo pád z výky (výkopové práce, zasteení atd.) 
budou vdy pracovat minimáln dva pracovníci, popípad stavbyvedoucí nebo mistr 
urí pracovníka, který bude vykonávat dohled. 
Bhem výstavby bude vtina prací probíhat na venkovním pracoviti. Jedná se pedevím o 
zemní práce, základy a hrubou stavbu. Svahování stavební jámy bude zabezpeeno stíkaným 
betonem, bude také provedeno záporové paení. Práce ve výkách budou probíhat z pevné 
podlahy, z nízkého leení s maximální výkou podlahy 1,5m a ze systémového leení Peri, 
které je v podob konzol a zábradlí souástí bednní monolitických stn a sloup Peri Vario 
GT 24.  
3.4 Skladování a manipulace s materiálem 
• Písun a odbr materiálu bude zajiován dle schváleného harmonogramu a 
skuteného prbhu prací, materiál bude skladován dle pokyn výrobce. Pednostn
bude materiál skladován ve stejné poloze, v jaké bude zabudován do stavby. 
• Místa urená pro skladování budou zpevnna trkem a zválcována na minimální 
hodnotu únosnosti 100MPa. Místa budou odvodnná.  
• Místa urená pro skladování jsou v dosahu jeábu a jsou bezproblémov pístupná. 
• Materiál bude skladován tak, aby byla po celou dobu zajitna jeho stabilita a aby 
nemohlo dojít k jeho pokození. Mezi jednotlivými prvky budou umístny jako 
prokladky devné hranoly. 
• Sypké smsi budou na staveniti jak v pytlích tak i samostatn. Pytlované smsi budou 
skladovány na paletách na skládce, popípad na paletách v objektu do maximální 
výky 1,5m. Sypké hmoty skladovány také ve dvou silech umístných dle výkresu 
zaízení stavenit. 
• Zemina vytená pi výkopových pracích a pi vrtání pilot bude ásten krátkodob
uloena na mezideponii. Vtina vak bude odvezena na skládku zeminy, která se 
nachází ve vzdálenosti 6,9km od stavenit v Brn ernovicích. Zemina z výkop rýh 
a inenýrských sítí bude dle moností uloena vedle tchto rýh a bude slouit 
k zptnému zásypu. Vdy vak bude minimáln 0,5m od hrany výkop.  
238
• Tekuté materiály budou skladovány vdy s otvorem nahoru. Barely budou skladovány 
pouze nastojato.  
• Nebezpené chemické látky budou vdy skladovány dle údaj výrobce. Budou vdy 
opateny obaly s informacemi o látce a skladování. Budou umístny v uzamykatelných 
skladech (viz výkres zaízení stavenit)  
• Upínání a odepínání dílc bude provádno ze zem a z bezpených podlah, popípad
leení tak, aby nebyly upínány a odpínány ve výce vtí ne 1,5m. Pouití ebíku 
bude umonno pouze dle schváleného technologického pedpisu. 
Bhem zakládání a hrubé stavby jako místo pro skladování slouit pedevím skládka 
materiálu, umístná v západní ásti stavenit. Skládka bude zpevnna a odvodnna smrem 
ke labovkám. Na této skládce bude skladován rozmrný materiál. Pedevím se jedná o 
bednní, výztu, palety s obvodovým nosným zdivem Porotherm 40 Profi Dryfix. Vytená 
zemina bude dle moností ihned odváena. Mezideponie bude slouit pro skladování zeminy 
nutné pro vytvoení pracovním ploin pro zízení zápor a v pípad poteby i pro krátkodobé 
skladování vytené zeminy. Drobnjí materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. 
Skládka je v dosahu vového jeábu MB 1030.1, tudí je mono dovezený materiál 
z nákladního automobilu sloit na skládku pomocí jeábu. Jeábem bude materiál ze skládky 
také odebírán. Bhem dokonovacích prací bude dle moností umonno skladování 
materiálu i pímo v objektu. Na stavb budou umístna dv sila, slouící pedevím pro 
skladování omítkové smsi.   
4. HSV 
4.1 Výkopové práce a hrubé terénní úpravy 
• Ped zahájením bude vyznaeno elektrické vedení, které vede stavenitm 
k sousednímu pozemku a poté bude peloeno.  
• Výkopy u okraje budou zajitny devným zábradlím výky 1m. Zábradlí a 
zábrany budou perueny pouze v místech vjezd a sjezd. 
• Zábradlí a dalí konstrukce pro zajitní bezpenosti budou pravideln
kontrolovány mistrem, popípad jinou k tomu urenou osobou.  
• Pi výkopu rýh pro inenýrské sít bude zajitn pechod pes n íky 0,75m z prken.  
• Okraje výkopu nesmí být zatovány do vzdálenosti minimáln 0,5m od hrany 
výkopu.  
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• Vstup do výkopu bude zízen v severní ásti piléhající k ulici Kamenná, sjezd do 
vyí ásti výkopu bude zízen ve stední ásti výkopu ze západní strany stavenit.  
• V ochranných pásmech vedení budou práce vykonávány dle podmínek majitel a 
provozovatel.  
• Ped prvním vstupem nebo po peruení prací na více ne 24h budou výkopy 
zkontrolovány stavbyvedoucím. 
• Pohyb pracovník v okolí pracujícího stroje nesmí zasáhnout do jeho ochranného 
pásma (tj. dosah stroje +2m). 
• Stny výkopu budou zajitny proti sesunutí ásten svahováním ve sklonu 1:1 a 
stíkaným betonem a ásten paením. 
• Svislé boní stny run kopaných výkop budou pi hloubce vtí ne 1,3m zajitny 
paením. 
• Do strojem hloubených výkop nesmí osoby vstupovat a do doby, kdy bude 
provedeno svahování nebo paení. 
• Pi runím odstraování paení stn výkopu se bude postupovat zespodu za 
souasného zasypávání odpaeného výkopu.  
• Nesmí dojít k podkopávání svah. 
• Za nepíznivých klimatických podmínek, kdy je ohroena stabilita svahu, bude na 
základ rozhodnutí stavbyvedoucího, zakázáno zdrovat se pod svahem. 
• Pi zasypávání výkopu zeminou z koleek, bude v míst shozu zeminy poloeno prkno 
a ukotveno roxory tak, aby bylo zabránno sjetí koleka do výkopu. 
Stavenitm prochází elektrické vedení. Toto vedení bude peloeno jet ped zahájením 
výkopových prací. Výkopové práce a hrubé terénní úpravy budou provádny pedevím 
strojn. Bude pouit pásový dozér CAT D8T, pásové rýpadlo CAT 320E, rýpadlo  naklada
CAT 434F a smykový naklada CAT 246D. Stroje budou obsluhovány idii s opravnním 
pro daný stroj. Pi peruení prací budou stroje zabezpeeny proti pohybu. Výkopy budou 
bhem zhotovování zabezpeovány zábradlím. idii stroj a dalí pracovníci budou mít 
domluvené signály pro zaátek a konec práce. Svahování bude zabezpeeno stíkaným 
betonem. Rýhy pro inenýrské sít budou pi hloubce nad 1,3m zabezpeeny píkopovým 
paením.  
4.2 Práce na pilotách 
• Pi vrtání pilot nesmí v okruhu 1,5 násobku výky vrtné soupravy probíhat jiné práce. 
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Piloty budou vrtány soupravou CASE 1188. Jedná se o vrtané piloty pedpokládané hloubky o 
5,2 a 8,4m. Ihned po zhotovení vrtu dojde z jeho betonáí. Pokud budou práce na pilotách 
vlivem nepíznivých podmínek perueny, bude vrt zakryt devnými deskami dostatené 
únosnosti, které budou zajitny proti posunutí.  
4.3 Betoná 
• Bude pouito systémové bednní Peri, ím bude zajitna tuhost a tsnost. Únosnost 
bude zajitna dodrením pokyn výrobce (správné rozmístní nosník, stojek, 
spínacích tyí apod.) 
• Ped zahájením prací bude bednní prohlédnuto, pípadné závady budou odstranny 
(nap. výmnou daného prvku). 
• Po dokonení bednní provede stavbyvedoucí kontrolu a zápis do stavebního deníku. 
• Betonová sms bude na stavbu pivezena z betonárky v autodomíchávaích. 
• Betoná bude probíhat pomocí bádií, autoerpadla a stacionárního erpadla. Beton 
me být shazován z maximální výky 1,5m 
• Obsluha jeábu a pracovník provádjící ukládání smsi musí mít domluveny signály.  
• Pi ukládání smsi se bude pracovat z podlah a bezpených pracovních ploin. Místa 
budou chránna proti pádu z výky zábradlím. 
• Stavbyvedoucí popípad mistr provedou bhem betonáe kontrolu podepení bednní. 
• Odbedování bude probíhat na pokyn stavbyvedoucího, pedpokládaná doba moného 
odbednní je u vodorovných prvk 2-3 dny. Je vak nutno ponechat stojky dotaené 
k vodorovné konstrukci po dobu 28 dní.  
• Pi práci ve výkách se bude pracovat z pracovních ploin. 
• Ohroený prostor pi odbedování bude uzaven zábranami (zábradlím) s cedulí o 
zákazu vstupu. 
• Pi odbedování bude bednní oitno a uloeno zpt na skládku. 
• Hutnní betonu bude zajitno runími vibrátory a vibraními litami. 
Pi betonování bude pouito bednní Peri Vario GT24 a bednní Peri Multiflex. Betoná bude 
probíhat pomocí erpadla Putzmeister BSA 1003D, autoerpadla Schwing Stetter S 34 X a 
pomocí bádií. Bádie budou vybaveny rukávem, aby nedocházelo ke shazování betonu z výky 
vtí ne 1,5m. Pi betonái ve výkách bude prostor zabezpeen pomocí systémového leení 
Peri, které je v podob konzol a zábradlí souástí bednní monolitických stn a sloup Peri 
Vario GT 24 a bednní strop Peri Multiflex. Hutnní bude zajitno runími vibrátory 
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Schwamborn STR 703 a vibraními litami Dynapac BV 21 C. Pi odbedování stn bude 
ohroený prostor uzaven. Po odbednní je nutno pekliky oistit aby bylo umonno jejich 
optovné bezproblémové pouití.   
4.4 Práce elezáské 
• Vázání výztue bude probíhat na pedmontání ploe popípad pímo v míst urení 
(na bednní apod.). 
• Pruty budou spojovány vázáním a svaováním. 
• Pi stíhání (které se vak nepedpokládá) budou pruty zajitny, aby nedolo 
k ohroení fyzických osob. 
Výztu bude dodávaná na stavbu dle projektové dokumentace, v poadovaných délkách a s 
poadovanými ohyby. Bude uloena na skládce, popípad v míst poteby (bednní stropní 
konstrukce atd.). Pi skladování venku bude zakryta igelitem nebo plachtou. Pruty budou 
spojovány pesahem a svaováním. Pi svaování výztue nesmí mít pracovník vestu. 
Pípadná struska bude odstranna.  
4.5 Zednické práce 
• Stroje pro výrobu malty (vrtaky apod.) budou skladovány v uzamykatelných 
skladech. 
• Tvárnice budou uloeny na skládce na paletách dle pokyn výrobce, popípad na 
stropní konstrukci, pokud to ji pevnost betonu umoní. Mezi paletami bude volný 
prostor minimáln 0,6m. 
• Na vyzdívanou stnu nesmí nikdo vstupovat nebo ji jinak zatovat. 
• Pedmty osazované do zdiva budou eeny v projektové dokumentaci a budou 
kotveny dle pokyn výrobce. 
• Zdní ve výkách bude probíhat z leení nebo bude osazeno zábradlí, aby byl 
zabezpeen pohyb osob a materiál proti pádu. 
• Vstupovat na vodorovné prefabrikované konstrukce je povoleno a po ukotvení. 
Zdné konstrukce jsou navreny z tvarovek Porotherm. Malta bude ukládána v silu a 
pipravována na stavb. Pi míchání malty je nutno zamezit zbytenému odstikování malty, 
popípad bude mít pracovník ochranné brýle. Tvarovky budou uloeny na paletách na 
skládce, a také na stropní konstrukci. Zdít se bude z pevné podlahy a z lehkého pomocného 
leení s výkou podlahy maximáln 1,5m.  
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4.6 Montání práce 
• Vázání a odvazování bemen bude vykonávat vaza, osoba, která má k tomuto 
oprávnní, byla prokolena a vlastní písluný prkaz. 
• K vázání budou pouity jen pro tuto innost urené prostedky, které budou vazaem 
pravideln kontrolovány. Ocelová lana budou mít títek s datem poslední revize a 
údaji o nosnosti. Minimální prmr textilního lana je 10mm. 
• Dílce budou zavovány dle prvodní dokumentace výrobce. 
• Zpsob a místo urené upevnní budou voleny dle pokyn výrobce. 
• Pi zdvihání a pemisování dílc musí být fyzické osoby v bezpené vzdálenosti, 
zodpovídá za to mistr popípad vedoucí ety. 
• Odvázání je moné a po zajitní dílce proti vychýlení. 
• Zvedání bemen bude zajiovat jeáb. Bude ho ídit jeábník, majitel písluného 
oprávnní, který je zárove zodpovdný za technický stav jeábu. 
• Bemena musí být pi zvedání vyváené. 
• Pokud bude materiál jiný ne v projektové dokumentaci, je nutné ovit jeho hmotnost 
a zpsob zavení. 
Doprava materiálu bude zabezpeena jeábem MB 1030.1, který bude obsluhován osobou 
s oprávnním pro daný jeáb. Montá a demontá jeábu zajistí pronajímatel jeábu pomocí 
autojeábu. Vázání jednotlivých bemen bude provádt vaza s oprávnním pro tuto innost. 
Je nutné uvázaný prvek vdy peliv zkontrolovat. Pohyb bemen je zakázán mimo 
stavenit, nad stavenitními bukami a mobilními toaletami.  
4.7 Svaování a natavování 
• Svaování bude provádt pouze osoba se sváeskými zkoukami. 
• Pi svaování bude v dosahu hasicí pístroj. Na stavb budou vdy minimáln 3 hasicí 
pístroje, které budou revidovány. 
• Sváe pi svaování nesmí mít na sob vestu. Musí mít obleení bez syntetických 
pímsí. 
• Pi svaování musí sváe vidt na soupravu. Pokud toto není mnoné, bude mistrem 
uren stálý dozor. 
• Místo, kde bude sváe pracovat, bude ohrazeno zábradlím a oznaeno znakami 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
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• Pi natavování hydroizolací na stee bude na stee osazeno zábradlí výky 1,1m a 
v místech kde není atika, bude také okopné prkno.  
• Pi manipulaci s propan  butanovými lahvemi dbáme, aby nedocházelo k nárazm. 
• Vekeré úpravy na tlakových lahvích jsou zakázány. 
• Propan  butanové lahve budou ped pouitím zkontrolovány mistrem popípad
vedoucím ety. Pokud budou pokozeny, nebude se s nimi pracovat a budou odvezeny 
ze stavenit. 
Svaování a natavování bude probíhat pedevím pi hydroizolaci spodní stavby a pi 
provádní zasteení. Sváe musí mít platné sváeské zkouky. Pi provádní zasteení 
bude na stee systémové zábradlí jako souást systému Peri. V místech, kde není atika, bude 
doplnno o okopné prkno výky minimáln 150mm.   
5. PSV 
5.1 Úpravy povrch
5.1.1 Lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné konstrukce 
• Lepidla budou pouívány dle pokyn výrobce. 
• Pi práci v uzavených prostorách bude zajitno vtrání otevenými okny. 
• Holavý materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. Zbytky budou 
likvidovány odbornou firmou ADC s.r.o., která má pro likvidaci nebezpeného 
odpadu potebné povolení. 
• Pi práci s lepidly budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a roukami. 
Lepení bude probíhat pedevím v koupelnách a WC. Je nutné zajistit dostatené vtrání.  
5.1.2 Malíské a natraské práce 
• Pi provádní nástiku omítek budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a 
roukami. 
• Omítání ve výkách bude probíhat z leení. 
• Omítání schodiových prostor bude probíhat z leení a provoz na schoditi bude 
omezen. 
Omítání bude probíhat strojn pomocí omítacího stroje Compaq  Pro 30. Pi práci na 
schodiovém prostoru se bude pracovat z lehkého leení sestaveného firmou Peri. Po 
dokonení schodiového ramene bude leení pesunuto, aby nebyl zbyten brzdn provoz.  
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6. Práce a pouívání stroj a náadí 
6.1 Obecné poadavky 
• Obsluha stroje musí mít prkaz strojníka, popípad jiný potebný prkaz na daný 
stroj. Bude prokolena pro práci s daným typem stroje.  
• Pokud stroj obsluhuje více pracovník, bude stavbyvedoucím nebo mistrem uren 
odpovdný pracovník. 
• Odpovdný pracovník zodpovídá za technický stav stroje. 
• Stroj smí být pouit pouze na innosti urené výrobcem. 
• Pokud to není povoleno, nesmí být stroj pouíván k peprav osob. 
• V kadém stroji bude umístn deník, kde bude obsluha zapisovat pípadné závady. 
• Po skonení práce se strojem bude stroj oitn a umístn a smluvené místo. 
• Servis stroje bude zajiovat odborná firma. Údaje budou zaznamenány v deníku. 
• Obsluha stroje bude stavbyvedoucím nebo mistrem seznámena s místními 
podmínkami. Jedná se o umístní vedení, únosnosti podloí, svahování apod. 
• Stroje vybaveny stabilizátory je musí pi práci mít v pohotovostní poloze. 
• Pi práci více stroj, musí mít obsluha domluvené signály (jedno zatroubení zaátek 
práce, dv zatroubení konec práce apod.). 
• Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukonení práce zajitn pedevím 
zakládacími klíny, pracovním zaízením sputným na zem nebo zaazením 
nejniího rychlostního stupn a zabrzdním parkovací brzdy. 
• Pi pouití více stroj na jednom pracoviti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedolo ke vzájemnému ohroení provozu stroj. 
• Ochranný prostor stroje, kde se bhem práce nesmí nikdo pohybovat, je dán 
maximálním dosahem stroje zvteným o 2m. 
6.2 Stroje pro zemní práce 
• Zemní práce budou zajiovat vrtný stroj, rýpadlo-naklada, dozer, nakláda a 
nákladní automobil.  
• Pi jízd ze svahu a pi práci na svahu obsluha stroje pouívá bezpenou techniku 
jízdy tak, aby nedolo k nebezpenému posunutí tit stroje a ztrát jeho stability. 
• Pi nakládání materiálu nebude stroj do loné plochy naráet. 
• Je zakázána manipulace s materiálem nad kabinou stroje. 
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• Obsluha smí opustit stroj a po sputní vekerých zaízení. 
• Pi hrnutí zeminy nesmí bit pesáhnout hranu výkopu nebo svahu. 
• Pokud vzniknou pevisy, budou okamit odstranny. 
• Lopata stroje smí být itna jen pi vypnutém motoru stroje a na míst, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
Zemní práce bude provádt pásový dozér CAT D8T, pásové rýpadlo CAT 320E, rýpadlo  
naklada CAT 434F a smykový naklada CAT 246D. Odvoz zeminy bude zajitn Tatrou 815 
6x6. Piloty budou provádny vrtnou soupravou CASE 1188.  itní stroj bude probíhat 
ped výjezdem ze stavenit. Pokud i pesto dojde k zneitní komunikace, bude komunikace 
neprodlen vyitna.  
6.3 Míchaky 
• Ped uvedením do provozu bude míchaka umístna na zpevnné ploe (trkem a 
válcem) a zablokována v horizontální poloze. 
• Míchaka bude plnna jen pi rotujícím bubnu. 
• Pi vhazování materiálu, nesmíme lopatou zasahovat do bubnu.  
• Do rotujícího bubnu nesmíme zasahovat jakýmkoliv nástrojem. 
• itní bude probíhat pi zastavené míchace. 
• Elektrické ásti budou izolovány. 
Na stavb bude pouívána stavební míchaka Hecht 2140. Bude umístna na zpevnné ploe 
v blízkosti sila. V míst bude dovedena elektina i voda.  
6.4 Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
• Ped jízdou je idi povinen zkontrolovat výsypku v pepravní poloze. 
• Pi pejímce a ukládání smsi bude vozidlo umístno na pehledném míst
s dostatenou únosností. 
Doprava betonové smsi na stavbu bude zajitna autodomíchávaem Schwing Stetter C3 
Basic line AM 8. Na staveniti se bude pohybovat po zpevnné ploe trkem a válcem. íka 
stavenitní komunikace je 3m.  
6.5 erpadla a strojní omítaky 
• Beton bude dopravován na místo urení bádiemi, erpadlem a autoerpadlem.  
• Pi omítání budou pouity strojní omítaky. 
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• Potrubí a hadice budou zajitny tak, aby nepekáely. Budou upevnny k pevným 
konstrukcím, které je zabezpeí na poadovaném míst.  
• Pi ukládání smsi bude konec potrubí stále v drení pracovníka. 
• Obsluha erpadla a pracovník, který sms ukládá, musí mít dohodnuté signály. 
• Autodomíchava pijede k erpadlu po zpevnné komunikaci. 
• erpadla je zakázáno ohýbat a stoupat na n. 
• Je zakázáno se pohybovat v dosahu výloníku autodomíchavae. 
erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D bude vyuíváno pedevím pi betonái základ a 
základových desek. Bádie budou vybaveny rukávem, pro pesnjí shoz. Pro omítání bude 
vyuit omítací stroj Compaq  Pro 30.  
6.6 Vibrátory 
• Hídel vibrátoru nesmí být ohýbána více, ne je dovoleno. 
• Ponoování a vytahování vibraní hlavice bude provádn pouze za chodu vibrátoru. 
Vibrování betonových smsí bude zajitno runími vibrátory Schwamborn STR 703 a 
vibraními litami Dynapac BV 21 C.  
6.7 Stavební výtahy 
• Stavební výtah bude pravideln kontrolován a revidován. 
Na stavb bude po zhotovení steního plát stavebí výtah Geda 300 Z. Bude umístn na 
ploe zpevnné zválcovaným trkem. Bude namontován i demontován odbornou firmou, 
zajiující jeho pronájem. Bude ukotven do monolitické konstrukce.  
6.8 Zabezpeení stroj pi peruení a ukonení práce 
• Obsluha bude zapisovat do deníku odchylky od bného uívání stroje a seznámí 
s nimi následující obsluhu. 
• Stroje budou proti samovolnému pohybu zabezpeeny klíny, sputným zaízením, 
zabrzdním runí brzdy, zaazením rychlosti apod. 
• Pracovní zaízení bude zabezpeeno proti samovolnému pohybu sputním na zem, 
popípad jinak dle pokyn výrobce. 
• Obsluha po oputní stroje je povinna kabinu zamknout, vyjmout klíe popípad
uzamknout ovládací prvky stroje. 
• Stroj bude odstaven na parkoviti, konci komunikaci nebo na jiném míst, kde nebude 
zavázet a nebude ohroen padajícími pedmty. 
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• Stavenit bude hlídáno ostrahou a bude osvtleno. 
6.9 Peprava stroj
• Stroje budou dopraveny na stavenit na návsech. 
• Peprava, nakládání, skládání a zajitní stroje bude probíhat podle pokyn výrobce 
• Pi doprav vozidla nesmí být v kabin pepravovaného stroje fyzické osoby. 
• Pi peprav na loné ploe budou vekeré pracovní zaízení zabezpeena proti pohybu 
dle pokyn výrobce. Pokud výrobce toto neeí, budou pouity etzy a upínací 
popruhy. 
• Pi skládání stroj bude dopravní prostedek ádn zabrzdn. Skládání bude probíhat 
na zpevnné ploe  
• Pi najídní a sjídní stroje na lonou plochu nesmí v okolí, kde by mohlo dojít 
k pevrácení vozidla nikdo být.  
• Osoba, která bude navádt, nebude stát na stroji ani dopravním zaízení 
Stroje pro zemní práce budou na stavbu i ze stavby dopraveny pomocí tahae DAF CF75 PR 
6x2 a podvalníku KÄSSBOHRER LB 3. Dalí stroje budou dopraveny pomocí nákladního 
automobilu CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou Schwarzmüller a sloeny hydraulickou 
rukou popípad jeábem MB 1030.1. Drobnjí stroje a zaízení budou dopraveny dodávkou 
Ford Transit.  
7. Práce s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky  
Tyto práce budou vykonávány dle Naízení vlády 362/2005 sb. o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky. 
7.1 Obecné podmínky 
• Jedná se o práce na pracovitích, které budou ve výce nad 1,5m nad úrovní okolního 
terénu, popípad pokud je pod nimi volná hloubka vtí ne 1,5m.  
• Ochrana proti pádu bude peván zabezpeena kolektivními prostedky, jako jsou 
zábradlí, leení, ohrazení, poklopy apod. 
• Pokud nelze provést kolektivní ochranu, popípad pokud by tato ochrana nebyla 
úelná, bude ochrana zabezpeena osobními ochrannými prostedky proti pádu jako 
napíklad bezpenostní zachycovací postroj, bezpenostní polohovací pás apod. 
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• Otvory v podlaze, které mají vechny rozmry vtí ne 0,25m, budou okamit
zakryty devnými poklopy. 
• Práce ve výkách budou perueny pi boukách, snení, deti popípad námraze. 
Práce je nutno také peruit pi rychlosti vtru nad 11 m/s, pi práci ze závs na lan, 
z ebík nad 5m, pojízdných leeních bude práce peruena pi rychlosti vtru nad 
8m/s. Dále je nutno peruit práce pi teplot pod -10°C a pi dohlednosti mení ne 
30m. O peruení prací rozhodne stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 
• Práci ve výkách nebude provádt pracovník osamocen. 
• Vichni pracovníci vykonávající práci ve výkách budou náleit prokoleni. 
7.2 Zajitní proti pádu technickou konstrukcí 
• Nejastji bude pouita systémová ochrana v podob zábradlí. Výka horního madla 
bude minimáln 1,1m. Výka zaráky u podlahy (okopného prkna) bude vdy 
minimáln 0,15m. Pokud bude hloubka vtí ne 2m, bude zábradlí doplnno i o 
prostední vodorovnou ty. 
• Konstrukce budou perueny pouze v míst ebíkových výstup. 
• Konstrukce budou umoovat bezpenou evakuaci, bude kolem nich dostatený 
prostor pro prchod a manipulaci s materiálem. 
• Pokud si pracovní innost vyaduje doasné odstranní konstrukce, bude pracovník 
vybaven osobními ochrannými prostedky, v míst bude zákaz vstupu bez tchto 
prostedk. Okamit po ukonení nebo pi peruení dané innosti, bude konstrukce 
navrácena do pvodní polohy a v pípadn nutnosti opt ukotvena.  
7.3 Zajitní proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostedky 
• Osobní ochranné pracovní prostedky budou pravideln 1x ron revidovány, bude 
k nim návod k pouití v etin a pracovníci budou prokoleni o jejich správném 
pouívání. 
• Ped pouitím tchto prostedk je pracovník povinen zkontrolovat jejich kompletnost, 
nezávadnost a provozuschopnost. 
• Pouití vhodného systému bude zmínno v technologickém postupu pro danou 
innost, popípad ji urí mistr. 
• Pokud bude nutnost vykonávat práce ze závsu na lan, budou vdy pouita 2 lana, 
z nich jedno bude záloní, pracovník bude vybaven zachycovacím postrojem, 
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slaovacími prostedky, pracovní pomcky (zejména náadí) budou ukotveny lanem 
k postroji pracovníka. Mistr urí pracovníka, který bude vykonávat dozor. 
7.4 Pouívání ebík
• Ze ebíku budou vykonávány pouze práce s runím náadím, pokud je nelze provést 
z jiných bezpených konstrukcí. Bude se jednat o innosti krátkodobé a fyzicky 
nenároné. 
• Po ebíku se bude vdy pohybovat jen jedna osoba. 
• Výstup, práce a sestup bude vdy probíhat s obliejem obráceným k ebíku. 
• Maximální hmotnost vynáeného materiálu je stanovena na 15kg. 
• ebík nebude pouíván jako pechodový mstek. 
• ebík bude mít prostor pro pístup minimáln 0,6m, bude ve sklonu minimáln 2,5:1, 
za ebíkem bude vdy minimáln 0,18m. ebík bude pesahovat konstrukci o 
minimáln 1,1m. Pokud toto nebude moné, tak bude bezprostedn navazovat na 
zábradlí. 
• ebíky budou mít protiskluzovou úpravu, aby nelo k podklouznutí ebíku. Musí 
vdy stát na pevném podkladu. 
• Nebudou pouívány devné ebíky delí ne 12m. 
• Pracovník bude pracovat s chodidly nejvýe 0,8m pod horním koncem. U dvojitého 
ebíku bude mít chodidla nejvýe 0,5m pod horním koncem. 
• Chze na dvojitém ebíku budou provádt pouze prokolení pracovníci pi 
jednoduchých innostech (montá podhledu, malování apod.). Pohybovat se budou po 
pevné a rovné konstrukci (elezobeton, anhydrid, cementový potr apod.). 
7.5 Zajitní proti pádu pedmt a materiálu 
• Materiál a pracovní pomcky bude mít pracovník pevn upnuty, budou pokládány na 
zem, pokud nehrozí nebezpeí zakopnutí a pokud je prosto ohranien zábradlím 
s okopným prknem 
• Pro upevnní drobného náadí budou slouit kapsy v pracovním odvu popípad
kapsy na opasku apod. 
7.6 Zajitní pod místem práce ve výce a v jeho okolí 
• V místech, kde hrozí pád materiálu popípad jiných pedmt, bude ohroený prostor 
ohranien dvoutyovým zábradlím výky 1,1m s cedulemi informujícími o zákazu 
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vstupu. Pokud nelze tento prostor uzavít po celou dobu provádné innosti, bude 
zízena ochranná zábrana (stíka) s vyloením minimáln 2,5m. 
• Odhazovat do ohranieného prostoru je dovoleno pouze materiál, u kterého nehrozí 
odlomení jednotlivých ástí a u kterého dokáeme odhadnout pesné místo dopadu. 
• íka ohroeného prostoru od volného okraje bude pi výce od 3m do 10m minimáln
1,5m, pi výce od 10m do 20m 2m. 
7.7 Práce na stee 
• Pi práci na stee bude prostor zabezpeen systémovým dvoutyovým zábradlím 
výky 1,1m. V místech kde není atika, bude instalováno i okopné prkno výky 0,15m. 
• Na prostupy pro svtlíky budou poloeny devné pechody. 
7.8 Doasné stavební konstrikce 
• Vekeré doasné stavební konstrukce bude zajiovat firma PERI. Budou tedy pesn
navreny, montovány a posléze demontovány odborn zpsobilými osobami. O 
pedání tchto konstrukcí bude sepsán protokol (výjimku tvoí konstrukce s výkou 
podlahy do 1,5m a pohyblivé konstrukce).  
• Leení bude pestavováno pouze po konzultaci a kontrole odbornými pracovníky 
firmy PERI. 
8. Úkoly jednotlivých osob 
8.1 Obecné podmínky 
• Tento plán BOZP je závazný pro vechny úastníky výstavby Novostavby bytového 
domu na ulici Kamenná v Brn  iicích. 
• Zhotovitelé a jejich subdodavatelé jsou povinni zpracovat rizika vyplývající z jejich 
inností a vzájemn si rizika pedat. 
• Zhotovitel je povinen pedat rizika vyplývající z jeho innosti na stavb nejpozdji 8 
dn ped zahájením prací koordinátorovi BOZP. 
• Stavbyvedoucí a misti jsou zodpovdní za dodrování bezpenosti na stavb, za 
uívání OOPP, za pouení a prokolení jednotlivých pracovník apod. 
• O prokolení pracovník bude vypracován protokol, prokoleni zamstnanci toto 
stvrdí svým podpisem. 
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• Vichni pracovníci na staveniti jsou povinni se ídi pokyny stavbyvedoucího, mistr, 
koordinátora BOZP, TDI. 
8.2 Zadavatel stavby 
• Urit koordinátora BOZP. 
• Pedat koordinátorovi BOZP vekeré podklady, zajistit mu souinnost a zavázat 
vechny dodavatele k souinnosti s koordinátorem. 
• Nejpozdji 8 dn ped pedáním stavenit doruit oblastnímu inspektorátu práce 
oznámení o zahájení prací na staveniti. 
• Ped zahájením prací zajistit vypracování plánu BOZP.
• Informovat vechny úastníky výstavby o rizicích vyplývajících z plánu BOZP. 
• Informovat vechny úastníky o rizicích a poadavcích dle koordinátora BOZP. 
8.3 Zhotovitel stavby 
• Nejpozdji 8 dn ped zaátkem prací na staveniti pedat koordinátorovi BOZP rizika 
vyplývající z jeho innosti na staveniti. 
• Pln spolupracovat s koordinátorem BOZP, podávat mu informace nutné pro 
zpracování plánu BOZP, zúastovat se vypracování tohoto plánu, dodrovat plán 
BOZP. 
8.4 Koordinátor BOZP 
• Pedat zadavateli stavby pehled právních pedpis vztahujících se ke stavb a 
informovat ho o moných rizicích, která mohou pi výstavb vzniknout. 
• Informovat zhotovitele a dalí subdodavatele o rizicích vznikajících bhem postupu 
výstavby. 
• Informovat zhotovitele o nedostatcích pi zajitní BOZP a poadovat okamitou 
nápravu. 
• Informovat zadavatele stavby o nedostatcích pi zjitní BOZP, pokud zhotovitel 
stavby neprodlen nesjedná nápravu. 
8.5 Zhotovitel  vedoucí pracovníci 
• Kontrolovat dodrování pedpis BOZP. 
• Provádt kolení pracovník v oblasti BOZP, seznamovat je s riziky pi jednotlivých 
innostech. 
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• Kontrolovat pouívání OOPP. 
• Provádt technická a organizaní opatení pro bezpený výkon inností. 
8.6 Zhotovitel  pracovníci 
• Dodrovat pokyny k zajitní BOZP. 
• Úastnit se kolení BOZP. 
• Informovat vedoucí pracovníky o rizicích vznikajících pi jednotlivých innostech. 
• Pouívat OOPP. 
• Provádt innosti dle technologických pedpis a dodrovat je. 
• Poslouchat vedoucí pracovníky a dbát jejich pokyn. 
• Udrovat poádek na pracoviti, dbát na ádný stav pracovních pomcek, stroj a 
náadí. Pi zjitní jakýchkoliv pochybností neprodlen informovat vedoucího 
pracovníka (vedoucího ety, mistra, stavbyvedoucího apod.). 
9. Zdroje a literatura 
Naízení vlády íslo 591/2006 sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
Naízení vlády íslo 362/2005 sb. o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky 
Zákon íslo 309/2006 sb., kterým se upravují dalí poadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci v pracovn-právních vztazích a na zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti 
nebo poskytování slueb mimo pracovn-právní vztahy (zákon o zajitní dalích podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje  
název stavby:  bytový dm na ulici Kamenná 
místo stavby:   ulice Kamenná, Brno - týice 
katastrální území: týice, kód 610186 
kraj:   Jihomoravský 
charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 
projektant:  AAA Studio s.r.o. 
   Stakova 8a 
   Brno 
   602 00 
zhotovitel:  dle výbrového ízení 
1.2 Obecné údaje o stavb
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 
Kamenná, v mstské ásti Brno  týice. Stavenit je ásten na svaitém pozemku a je 
napojeno na inenýrské sít. Pro poteby zaízení stavenit bude pronajat sousední pozemek. 
Zaízení stavenit je umístno v západní rovinaté ásti stavenit. Bytový dm je navren 
jako typodlaní. Má 8 byt, 1 ubytovací jednotku, garáe a parkovací stání ped objektem. 
Maximální pdorysné rozmry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozdlen dilataní spárou na 
ásti A a B. Sekce A je zaloena o jedno podlaí vý ne sekce B. V nejniím podlaí sekce 
B se nachází garáe, v dalích podlaích je poté dohromady 5 byt. V sekci A jsou 3 byty.  
Celkov má bytový dm 1588m2 isté podlahové plochy.  
Základy objektu jsou tvoeny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke svaitosti terénu a 
podsklepení bude také pouito záporové paení. Svislé nosné konstrukce jsou navreny jako 
elezobetonové monolitické stny, elezobetonové monolitické sloupy a zdné stny. 
elezobetonové svislé konstrukce jsou navreny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zdné 
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nosné a výplové stny jsou navreny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na pnu 
Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navreny jako monolitické elezobetonové 
kíem armované desky tlouky 200mm. Souástí stropních desek jsou také prvlaky. 
Peklady jsou navreny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. Peklady 
v obvodových stnách z tvarovek Porotherm 40 jsou navreny jako svený elezobetonový 
prvlak. Stechy jsou navreny jako ploché, jednopláové, v rzných výkových úrovních. 
Odvod vody je een jak mimo stechu, tak i pomocí vyhívaných vtok. Kadý byt má 
pístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnitní schodit jsou eena jako elezobetonová 
monolitická. Vnitní schodit v bytu B/3 a vnjí z bytu A/4 a B/2 jsou eena jako ocelová. 
V sekci B je navren výtah. Dlící konstrukce jsou navreny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 
11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou eeny jako tké 
plovoucí. Okna jsou navrena plastová, zasklená izolaním dvojsklem. Objekt bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlouka izolantu pro obvodové stny z tvarovek 
Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro elezobetonovou monolitickou obvodovou stnu je 
tlouka 150mm. Klempíské prvky jsou navreny z titanzinku a poplastu. 
2. Hluk a vibrace na staveniti 
Novostavba bytového domu se nachází v pomrn hust obydlené ásti Brna. V blízkosti se 
nachází jak bytové tak i rodinné domy, na které by mohl bhem výstavby psobit negativní 
vliv v podob hluných stroj a zaízení.  
Dle Naízení vlády . 148/2006 sb. O ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací je nejvyí povolený limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 65dB (základní 
hladina 50dB + korekce 15dB). Ten platí v dob od 7:00 hod. do 21:00 hod. Na staveniti se 
nebude pracovat mimo tuto dobu.  
Pi výstavb se plánuje vyuití tkých stavebních stroj a mechanism, které mají pomrn
vysokou hlunost. Jedná se pedevím o nákladní automobily, autodomíchávae, pilotovací 
soupravu, úhlové brusky atd. Vtina hluných stavebních stroj a mechanism bude na 
stavb po dobu hrubé výstavby. Nejvyí hlunost je pedpokládána bhem zemních prací a 
pi zhotovování základ objektu. Pi dokonovacích pracích bude nií hlunost, která bude 
navíc pízniv ovlivnna tím, e vtina prací bude probíhat uvnit objektu.  
Strojní sestava byla navrena také s pihlédnutím na omezení hlunosti a ochranu ivotního 
prostedí. Byly voleny peván stroje, zaízení a mechanismy s nií úrovní hlunosti. 
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Hlunost bude dále omezována tím, e hluné stroje a mechanismy budou umístny ve vtí 
vzdálenosti od rodinných a bytových dom, stroje, zaízení a mechanismy budou v dobrém 
technickém stavu a budou procházet pravidelnou kontrolou a revizí. V pípad nutnosti budou 
vyuity vhodné akustické clony napíklad trapézový plech se zvukopohltivou izolací apod. 
Pracovníci budou pi hluných pracích chránni pouíváním OOPP.  
Píklad hladiny akustického tlaku nkterých navrených stroj a mechanism
ZDROJ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V dB 
Pásové rýpadlo CAT 320E 71-103 
Nákladní automobil TATRA 815 6x6 75-90 
Rýpadlo  naklada CAT 434F 80-90 
Letika betonu Schwamborn STR 703 85 
Stavební míchaka Hecht 2140 80-90 
Okruní pila Bosch GKS 55 Professional 90-100 




3. Zneitní podzemních a povrchových vod 
Deová voda bude ze stavenit odvádna pomocí prefabrikovaných labovek, které budou 
umístny po celém obvodu stavenit. Voda potee pes vpus s bahenním koem a pes 
odluova ropných látek do doasného vsaku. Pro napojení splakové kanalizace bude 
vyuito stávající pípojky. Splaky ze sanitárních bunk budou vedeny do nov vybudované 
achty. Tato achta bude umístna na stávající pípojce kanalizace. Bude se nacházet ped 
objektem v severní ásti u ulice Kamenná.  
V pípad havárie a moného úniku nebezpených látek (ropné produkty, chemikálie apod.) 
jsou pracovníci povinni toto okamit nahlásit mistrovi nebo stavbyvedoucímu. Dále se bude 
postupovat dle schváleného havarijního plánu. Tmto haváriím bude pedcházeno pedevím 
pravidelnými kontrolami stroj a mechanism a pelivým a bezpeným uskladnním 
nebezpených materiál (rozpoutdla, nátry atd.).  
Pi vzniku havárie je nutné neprodlen zastavit únik a zamezit dalímu íení. K likvidaci 
budou slouit vhodný sorbent (VAPEX, ROP-EX, UNI-SAFE atd.), písek, piliny apod. 
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Zneitná zemina, písek, piliny, sorbent budou uloeny na bezpené místo, do vhodného 
kontejneru nebo napíklad sudu a odvezeny odbornou firmou, která se zabývá likvidací 
zneitného odpadu.   
4. Zneitní ovzduí 
Kvalita ovzduí me být negativn ovlivnna výstavbou pedevím v dsledku výfukových 
plyn pracujících stroj, a také prachem vznikajícím na staveniti.  
U vech stroj, zaízení a mechanism bude pravideln kontrolován technický stav a bude 
procházet revizní kontrolou. Stroje, zaízení a mechanismy budou pracovat v optimálním 
pracovním reimu, nebude docházet ke zbytenému petování stroje, k práci stroje ve 
vysokých otákách. Tím ásten zamezíme zbytenému úniku kodlivých látek do ovzduí.  
Stavenit bude obehnáno plotem z trapézového plechu výky 2m, co ásten pome 
zamezit zneitní okolí prachem. Vykopaná zemina, su a dalí odpadní materiály budou ze 
stavby okamit odvezeny. V pípad nutného skladování, budou vlheny a pikryty plachtou. 
Sypké materiály budou skladovány v silech a v pytlích.  
5. Zneitní komunikací 
Stroje, mechanismy, nákladní automobily a dalí dopravní prostedky budou ped oputním 
stavenit itny. itní bude probíhat mechanicky a vodou. Voda bude vedena pes vpus
s bahenním koem a odluova ropných látek do doasného vsaku. Pi zneitní pilehlé 
komunikace, bude materiál okamit odstrann a komunikace vyitna. Zneiující materiál 
bude uloen do písluných kontejner, popípad na skládku.  
6. Odpady 
Na staveniti budou vznikat rzné druhy odpad. Budou zde umístny plastové kontejnery 
pro tídný odpad (papír, plasty, sklo), kontejnery pro komunální odpad, a také kontejnery pro 
stavební odpad. Kontejnery budou pravideln vyprazdovány a odpad bude odváen na 
skládku firmou Sako. Kontejnery pro stavební odpad bude vyváet firma Dufonev, která 
zajistí jejich uloení a pípadnou pozdjí recyklaci na deponii v Brn  ernoicích. 
Vzdálenost od stavenit je 6,9km. Pracovníci budou poueni o správném tídní odpadu.  
Nebezpený odpad bude znekodován firmou ADC s.r.o., která má pro likvidaci 
nebezpeného odpadu potebné povolení.  
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S odpady bude nakládáno dle zákona íslo 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých 
dalích zákon a budou rozlenny dle vyhláky íslo 381/2001 Sb. Katalog odpad. O 
odpadech, jejich mnoství a druhu bude vedena dokumentace (tzv. kniha odpad), která bude 
pedloena pí pedání stavby.  Budou vznikat následující odpady: 
KATALOGOVÉ . DRUH ODPADU KATEGORIE
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Taky a keramické výrobky O 
17 02 01 Devo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a devo obsahující nebezpené látky 
nebo nebezpenými látkami zneitné 
N 
17 03 02 Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 01 O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 elezo a ocel O 
17 04 07 Smsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad zneitný nebezpenými látkami N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytená hluina neuvedená pod íslem 17 05 05  
17 06 03 Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpené látky 
N 
17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 
06 03 
O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
íslem 17 08 01 
O 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod 
ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 39 Plasty O 
20 03 01 Smsný komunální odpad O 
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1. Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí 
Tepeln-technické posouzení vybraných konstrukcí je v píloze B11.5 Tepeln-technické 
posouzení vybraných konstrukcí. 
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Závr 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat stavebn technologické eení bytového domu na ulici 
Kamenná v Brn-týicích. Snail jsem se zohlednit finanní, asová, technická a 
technologická hlediska.  
V rámci projektu zaízení stavenit jsem navrhl rozmístní jednotlivých objekt na staveniti 
(skládek, jeábu, provozního a sociálního zázemí apod.). V rámci asového a ekonomického 
plánování zaízení stavenit, jsem se snail o co nejefektivnjí návrh. Zpracoval jsem 
propoet stavby dle THU a asový plán jednotlivých stavebních objekt. Navrhl jsem hlavní 
stavební stroje a mechanismy nutné pro výstavbu bytového domu a s ním souvisejících 
stavebních objekt. Pro hlavní stavební objekt jsem navrhl asový harmonogram, dle kterého 
by práce mly zaít v beznu 2014 a konit v  listopadu 2014. Pi návrhu harmonogramu jsem 
se snail, aby nevznikaly zbytené asové prostoje, ale zárove aby nemuselo dojít vlivem 
nedostatku asu k naruení kvality prací. Abych mohl, co nejpesnji zpracovat 
harmonogram, provedl jsem propoet nutné doby potebné pro tuhnutí betonu.  
V rámci technologických pedpis jsem se detailnji vnoval vrtaným pilotám a provádní 
steního plát. K tmto technologickým pedpism jsem zpracoval také kontrolní a zkuební 
plány. V rámci zasteení, jsem navrhl alternativní eení v podob pouití bezpeného 
systému Dualdek. Pro hlavní stavební objekt jsem zpracoval polokový rozpoet dle 
poskytnuté projektové dokumentace. Pro vybrané konstrukce jsem zpracoval tepeln-
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